Seguimiento Plan Anual de Trabajo
(PAT2016)
Comité Estatal de
informacion Estadistica y Geografica
14 de Octubre de 2016

de tedos

Fecha: 14 de Octubre da 2016.
Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.
Asistentes:

1.- Silvia Edith Gonzélez Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG

2.- Gerardo de JesUs Jiménez Bravo
Subdirector Estatal de Geografia de INEGI

3.- Enrique Batalla Hernandez
Responsable del Sistema Estatal de Informacion de Estadistica y Geografica.

4.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Depariamento Comité Estatal

5.- L!'de_res de Proyecius, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.
Orden del dia -

1.- Bienvenida -

2.- Objetivo de la Reunion -

3.- Presentacion de Avance de Proyectos PAT 2016

4.- Presentacion de Pronuesta de Proyectos de Continuidad 2017
5.- Asuntos Generales

6.- Lectura de Acuerdos y Comproniisos

7.- Clausura de la reunion
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1.- Bienvenida

La Lic. Edith Gonzalez Padilla, dio la bienvenida a los presentes y solicitd hacer una autopresentacion de ics
participantes.

De igual manera, presento el orden dei dia para conocimiento de desahogo de la reunion.
2.- Objetivo de la reunion

A continuacion, la Lic. Edith Gonzalez presento el objetivo de la reunidn el cual es dar seguimiento al PAT
2016 con ia finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, asi como validar la informacién que
se presentara en la reunion del CEIEG.

3.- Presentacion de Avance de Proyectos PAT 2016

Continuando con el orden del dia, se procedié con la presentacion de avances por proyectos. Para ello, la
Lic. Edith Gonzalez, solicito a los lideres de cada proyecto hacer la presentacion dando respuesta a las
siguientes preguntas.

1.- ¢éEl proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?

e (Cumpiide
s  EnTiempe
e Retraso

2.- ekl nroyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?

3.- éEr que sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
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1.- Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado a cargo de Magdalena
Leiva Guerrero. (INEGI)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
o [EnTiempo

2.- ¢Ei proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
¢ Se espera cumplir en tiempo lo programado.

3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e No aplica, es un proceso de capacitacion.

2.- Accesibilidad Universal en Guanajuato a cargo de Carlos Daigoro Fonce Segura. (Ingudis)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e En Tiempgo, salvo a uno de los objetivos por normativa.
2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?

e Se espera cumplir en tiempo lo programado, exceptc uno de los objetivos gque tiene
que ver con la normativa.

3.- ¢En qué sitic podra consultarse la informacién de este proyecto?
htte://187.237.133.166/maps/ingudis

3.- Georreferenciacion inteligente de domiciiios de SDAyR

1.- ¢El provectc en gué estatus se encuentra actualmente?
o EnTiampo
2. iF

nroyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
L]

Se espera cumplir en tiempo lo programado.
3.- éEn giie sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e Se tizue la intencion de alojarlo en una plataforma de SDAyR.

FerEs
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4.- Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG. (Comentd IPLANEG e INEGI)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e EnTiempo

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
o |dentificacién de infraestructura de hardware para almacenamiento.

3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
¢ Se puede consultar en una URL de red interna de ISAPEG.

5.- Mapa de sequridad vial del Cluster Automotriz, comento Marco Lira de IPLANEG

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Retraso
2.- éEl proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?

e Se han retrasado las fechas de cumplimiento de actividades, pero se espera concluirlo
de acuerdo a lo programado.

3.- éEn qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e http://187.237.133.166/rmaps/claugto_seguridad

.- Actualizacids: del Registro Estadistico Nacional a cargo de Meqdiiena Leiva Guerrero. (INEGI)

1.- ¢éEl proyecto en qué estatus se encuentra aclualmente?
e EnTiempo e
2.- ¢El proyecto tiene algura dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
e Se espera cumplir en tierano lo programado, sin embargo, se tienen pendientes con
algunas dependencias, perotriabra seguimiento con dependencias.
3.- éEn que sitio podra consultarsa la-inf<imacion de este proyecto?
e Estd en el SNIEG alojado.
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7.- Actudlizacion del Registro Nacional de Informacion Geogrdfica a cargo de (iNEGI)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e En Tiempo

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
e Se espera cumplir en tiempo lo programado.

3.- ¢éEn que sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e FEsta en el SNIEG alojado.

8.- Reunion con Informantes para la integracion del Anuario Estadisticc y Geogrdfico del Estado de
Guanajuato a cargo de Juan José Huerta Gomez (INEG!)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Cumplido

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
e El proyecto esta concluido.

3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e Esta en el sitio de INEGI.

,. 9.~ Recopilacion: e integracisii de Iz ir’armacion del Censo Nacional de Gobierne, Seguridud Pubhca y
Sisterna Penitenciario Estaraies, comenta IPL ANEG <

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Cumplido :

2.- éEl proyecto tiene alguna dificultad para su conLiUuo* de acuardo a lo programado?
e El proyecto esta concluido. %

3.- ¢En qué sitio podid consultarse la informacion de este prove:io?
o No aplica
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10.- Sistema de Indicadores de Género a cargo de Alejandra Rodriguez Rangel (IMUG)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e EnTiempo

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
e Se espera cumplir en tiempo lo programado.

3.- éEn qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e http://seieg.iplaneg.net/seieg/index/clasificacion/183

11.- Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres a cargo de Alejandra Rodriguez Rangel
(IMUG)

1.- (El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e En Retraso

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
o Se espera cumplir en tiempo lo programado.

3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e http://seieg.ipiancg.net/seieg/index/clasificacion/183

12.- Difusién de fa ‘warta sintesis de los ngmmm Mumé;paies de Desarrollo Urbano y Ordenam:omu
Ecoibgico Terrioiizl o cargo de Victor Herndndez Delgado. [iPLANEG i

1.- iEl proyecto en qué estatus se encuentra actualmente? \
e En Retraso
2.- {El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo progr maJdo?
e Si se tiene dificultad para cumpiir con este proyecto dado los trabajos de los
municipios, se comenta que no se va a cumplir de acuardo a lo programado
3.- (En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
o http://seceg.iplaneg.net/seiggto/viewer.html|

mamur’ L _wl.ﬂg
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13.- Acuerdo de Cooperacion Técnica del Banco Mundial para el cocmponente “Sistema de Monitoreo,
seguimiento y evaluacion” comenta Marco de IPLANEG

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?

¢ Enretraso
2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?

e Setiene retraso de acuerdo a lo programado, sin embargo, se cumplira con el mismo.
3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?

e No aplica

14.- Capacitacion para la documentacion de nuevas fuentes de informacion a través del Programa
Acelerado de datos a cargo de Isaac Terrones de (IPLANEG)

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Entiempo.

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conciusion de acuerdo a lo programado?
e Se espera concluirlo de acuerdo a io programado.

3.- ¢éEn qué sitio podra consultarse la iriformacion de este proyecto?
e En el sitio de IPLANEG. ;

15.- Integracién al Servicio de 'wfarmziidic Georreferenciade la informacién propurcionada por las
dependencias. Marco Antoric o [IPLANEC) '

1.- éEl proyecio en gué estatus se encuentra actualmente?
¢ b tiempo

2.- ¢El preyecio tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo pregramado?
o Se eipers concluirlo de acuerdo a lo programado.
3.- ¢En qué i podrd consultarse la informacion de este proyecto? ]
e htip://seceg.iplaneg.net/seiggto/viewer.html Y
N
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16.- Alimentacion del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato. Isaac Terrones (IPLANEG)

1.- éEl proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Entiempo

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
® Se espera concluirlo de acuerdo a lo programado.

3.- ¢éEn qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e http://seieg.iplaneg.net/seieg/index/clasificacion/183

17.- Modulo Estadistico y Geogrdfico del Observatcrio juvenil de Guanajuato a cargo de Laura Esther
Lozano Rangel.

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?

e Retraso
2.- éEl proyecto tiene alguna dificultad para su conclusién de acuerdo a lo programado?
Si tiene dificultad dado el coste de construccion de la plataforma. Sin embargo, se continuara
trabajando en buscar una estrategia para llevarlo a cabo, se tiene un avance del 50%. Elios
comentan que no se va a lograr, por lo tanto, iniciara el proceso de cancelacion.
3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?

s No aplica por el momento. sy e '

L =T Wi *".’; o,

Este proyecto dadas las implicaciones, se cancelara en el PAT 2016 con el apoyo por parte de
INEGI. '

18.- Fortalecimiento en la integracion, calide y-wxplotacion de los registros administrativos provenientes
del registra civil a carge de J. Santos Espinoza Aonse. [INEGI)

J

1.- ¢El proyecto en qué esictus se encuentra actualmente?
s Entiempo ((ﬁ

2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
» Se espera concluir en tiempo con lo programado.

3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e Sitio de INEGI.
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"19.- Implementacion del sistema de agrupamiento o clister automotriz Guanajuato, menciona Marco Lira
de IPLANEG de acuerdo a lo reportado en el seguimiento en el sitio de intercambio.

1.- ¢El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
e Retraso
2.- ¢El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusion de acuerdo a lo programado?
¢ Se han retrasado las fechas de cumplimiento de actividades, pero se espera concluirlo
de acuerdo a lo programado.
3.- ¢En qué sitio podra consultarse la informacion de este proyecto?
e http//:seceg.iplaneg.net/agrupamientos_GTO/index.php

La Lic. Edith solicito a los presentes:

e Concluir con las actividades programas en los proyectos PAT 2016.
e Cumplir con el acuerdo establecido en la sesién anterior de alimentar su avance el 27 de cada mes
en el Sitio de Intercambio.

4.- Presentacion de Propuesta de Proyectos de Continuidad 2017 y nuevos.

ta iLic. Edith presento la propuests de nroyectos de continuidad y los nuevos, explicé parza ello que se hizo
una revision en conjunic = INEGI y las dependencias para ver écudles proyecics «ir Lerian de continuar?,
asi como, Jcusles proyectos deberian incluirse por la importancia dei tema?

La propuesta presentada de PAT2017 se valida para su presentacién y aprobacion en la proxima reunién del
CEIEG.

1. Accesibilidad Universal en &iranajuato.

Sistema de Indicadores de Género. ]

3. "Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las M‘ujeres. Construccion de un sistema de
indicadores de calidad para el monitoreo y evaluacién del Programa para la Prevencion, Atencion,
Sancion y Erradicacion de la violencia contra las mujeres en el Estado de Guanajuato.”

4. Integracion al Servicio de Informacion Georreferenciada la informaciéon proporcionada por las
dependencias. '

5. Alimentacion del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato.

AL
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6. Difusion de la carta sintesis de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecologico Territorial.

7. Capacitaciéon para la documentacion de nuevas fuentes de informacion a través del Programa
Acelerado de datos.

8. Recopilacién e integracion de la informacién del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Publica y
Sistema Penitenciario Estatales.

9. Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado.

10. Actualizacion del Registro Estadistico Nacional.

11. Actualizacion del Registro Nacional de Informacion Geografica.

12. Centro de Promocion de Inversiones.

Se aprueba la propuesta presentada del PAT 2017.

Se solicito a cada uno de los lideres de proyecto PAT 2017 el llenado del formato a mas tardar el proximo 24
de octubre, el cual se les hard llegar por correc electronico.

5.- Asuntos Generales

La propuesta de provectes PAT 2017 validada se preqentard el préximo 11 de noviembre en la 18va sesion
ordinaria del CIiF5. : oo : wn TR

. Efcalendario de sesic.nes de seguimiento del PAT sera el siguiente:
23 de Febrero

4 de Mayo
26 de Octubre

TR
o ——
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6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

1.- Se solicita a los presentes concluir con las actividades programadas en los proyectos PAT 2016.

2.- Se solicita nuevamente a los presentes cumplir con e! acuerdo establecido en la sesion anterior

de alimentar su avance el 27 de cada mes en el Sitio de Intercambio.

3.- La propuesta presentada de PAT2017 se valida para su presentacion y aprobacion en la proxima

reunion del CEIEG.

4.- Se solicita a cada uno de los lideres de proyecto PAT 2017 el llenado del formato a mas tardar el

proximo 24 de octubre, el cual se les hara llegar por correo electrénico.

5.- El Proyecto, Modulo Estadistico y Geografico del Observatcrio juvenil de Guanajuato se cancela
en el PAT 2016.

6.- Se acuerda buscar la forma de establecer criterios en la elaboracidon de estadisticas.

7.- Clausura de la reunion

La Lic. Edith agradecio la participacion de los presentes.
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Una vez concluida la reunidn de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT2016, firman esta minuta los
integrantes que participaron:

Paaa : / - i
T \via S\~ ( Dpazd iz~
Silviz Edith Gonzalez Padilla
Secretaria ae Actas del CEIEG

iviagdalena Leiva Guerrero
Jefo de Departamenio Comité Estatal
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