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De acuerdo con el Instituto 
Internacional de Gerenciamiento de 

Proyectos un 80 por ciento de proyectos 
no termina en tiempo, excede el monto 
presupuestal original o el alcance 
presenta cambios significativos durante 
la ejecución del proyecto y no se cumple 
con el objetivo originalmente planteado 
en el proyecto. 

Fuente: Project Management Institute 
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Las principales causantes de lo anterior son:  
 

üNo contar con una metodología apropiada que 
permita iniciar, planear, ejecutar y cerrar 
adecuadamente el proyecto para cumplir con los 
objetivos planteados originalmente.  
 
üProblemas jurídicos relacionados al acceso y 

administración de los recursos, que requieren de un 
análisis para su solución 

Fuente: Project Management Institute 
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ÅObjetivos estratégicos no entendidos por todos 

ÅNo involucramiento del equipo de trabajo en la planeación 

ÅInclusión de varios cambios a lo largo del proyecto 

ÅNo revisión de indicadores de desempeño 

ÅConocimiento de que el proyecto no se termina a tiempo, en 

costo o con los requerimientos establecidos hasta muy cerca de 

la fecha de entrega. 

 Fuente:  Project Management Institute. 
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¿Qué es un proyecto? 



Grupo de actividades que: 

ÅTiene un objetivo específico 

ÅEs temporal 

ÅRequiere de asignación de recursos 

ÅEs único. Puede haber proyectos 

similares, pero nunca iguales 

1. CEPEP( Banobras), 1999. 

¿Qué es un proyecto? 
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Programa: grupo de proyectos relacionados. De esta forma el 
enfoque es en las interdependencias entre proyectos y puede 
ayudar reducir el riesgo, economías de escala y mejorar la 
administración. 
 
Portafolio: grupo de programas, proyectos individuales y otro 
trabajo operacional relacionado. 

Otras definiciones 
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Públicos 
Son aquellos realizados por las diferentes instancias de 
gobierno, los cuales están encaminados a dotar de bienes 
y/o servicios a la sociedad para mejorar su calidad de 
vida, son financiados con recursos públicos o créditos 
externos, a través de los servicios de deuda externa, no 
siempre persiguen fines de lucro pero si es necesario que 
se recupere mínimo el costo de oportunidad que tienen 
los fondos públicos. 

6. CEPEP, BANOBRAS 1999. 

Privados 
Son aquellos que son realizados por particulares cuyo 
objetivo es el lucro, estos proyectos se financian con 
recursos propios o contratando deuda con alguna 
institución, de ahí que buscan siempre que sus proyectos 
sean lo más rentable posible, analizan la situación 
económica del inversionista de realizar o no el proyecto. 
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¿Qué motiva el inicio de un proyecto 
de inversión pública? 

ÅUna problemática 
 

ÅUna oportunidad 

Å Diagnósticos 
Å Instrumentos de planeación 







Charter : 
Å Interesados 
Å Objetivos estratégicos 

Inicio 

Planificación 

Ejecución 
Monitoreo y 
evaluación 

Cierre Å Perfil 
Å Prefactibilidad 
Å Factibilidad 

Å Métricas de calidad 
Å Evaluación de riesgo 

Å Licitación 
Å Contratación 
Å Adquisiciones 
Å Gestionar equipo 

Adm. 
proyecto 

Å Aceptación de 
entregables 

Å Lecciones aprendidas 

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 



Componentes de un proyecto maduro 
 
 

1.- Análisis Costo Beneficio (vigente) 

2.-Proyecto ejecutivo (Validado) 

3.-Liberación de afectaciones (Irreversible) 

4.-Aspectos ambientales  

5.-Otros permisos (CFE, SCT) 

6. Otros estudios específicos (movilidad, mecánica 

de suelos, hidrológicos etc. 
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Administrador de Proyecto 
 

1. Pensamiento sistémico 

2. Método para hacer un proyecto exitoso 

3. Habilidades de comunicación asertiva 

4. Técnicas para resolver conflictos 

5. Gestiona riesgos 

6. Conoce sobre contratos 

7. Gestiona equipos de trabajos 

(incentivos) 

 
 



¿Qué se espera entonces de un proyecto? 

ÅIdentificación de los proyectos correctos a ser 
ejecutados 
ÅDefinición de alcances claros 
ÅRealización de un plan de trabajo 
ÅEjecución de acuerdo al plan 
ÅEvaluación de riesgos 
ÅEntregar a tiempo, en costo y con las características 

acordadas 

Fuente:  Project Management Institute. 

Fundamentos en administración de 
proyectos 



twh¸9/¢h{ ά.¦9bh{έ = MAYOR BIENESTAR ECONOMICO-
SOCIAL 

 
 

twh¸9/¢h{ άa![h{έ = EMPOBRECIMIENTO COLECTIVO 
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4. Administración de Proyectos, Klastorin. Editorial Alfaomega. 
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Medidas de Éxito de un proyecto 

Calidad 

Tiempo 

Alcance 
Costos 

Se debe cumplir con los 
objetivos por los que fue 

creado 
 

¿Cuál es el fin del proyecto? 



PREINVERSIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN 

MADURACIÓN DEL PROYECTO 

V Idea 

V Perfil 

V Prefactibilidad 

V Factibilidad 

V Ejecución   V Monitoreo y evaluación   

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN, 
MONITOREO Y 
MADURACIÓN DE 
PROYECTOS 




