



SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT2016)

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

28 DE JUNIO DEL 2016



ORDEN DEL DIA

- I. **Bienvenida**
- II. Objetivo de la Reunión
- III. Contexto
- IV. Presentación de Avance de Proyectos
- V. Asuntos Generales
- VI. Lectura de Acuerdos y Compromisos
- VII. Clausura de la Reunión

OBJETIVO GENERAL

Dar seguimiento al PAT 2016 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.

CONTEXTO

PROYECTOS PAT 2016



Código	Nombre del Proyecto	Descripción	Entregable	Lider del Proyecto	Apoyo técnico INEGI	Apoyo técnico IPLANEG	Eje
1.7.1.1.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017	Recopilación, integración y revisión de proyectos a implementarse durante la gestión del año 2017 y someter a aprobación del CEIEG Guanajuato.	Programa de Trabajo	Silvia Edith González Padilla	Magdalena Leiva Guerrero	Enrique Batalla Hernández	
1.7.1.2.1	Elaboración de reportes de avances del CEIEG	Recopilación, integración y revisión de avances mensuales y semestrales de las actividades realizadas en el seno del CEIEG durante la gestión del año 2016.	Reportes mensuales	Enrique Batalla Hernández	Magdalena Leiva Guerrero	Marco Antonio Lira Mendoza	
2.2.1.1.1	Fortalecimiento en la integración, calidad y explotación de los registros administrativos provenientes del registro civil.	Entrega recepción de bases de datos y documentos de los asentamientos realizados por el registro civil, revisar que cumplan con la normatividad emitida por el SNIEG para su aprovechamiento.	Bases de datos de Nacimientos y Matrimonios; copias a papel de certificados y actas de defunción, copias de actas de nacimientos y matrimonios.	J. Santos Espinoza Alonso	J. Santos Espinoza Alonso		SG
3.1.1.1.1	Reuniones Plenarias del CEIEG Guanajuato	Realizar 3 sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica convocando a todos los integrantes.	Minuta de cada reunión	Silvia Edith González Padilla	Magdalena Leiva Guerrero	Enrique Batalla Hernández	
3.1.1.2.1	Reuniones de comisiones del CEIEG Guanajuato	Realizar reuniones en las que participen las comisiones de Estadística y Geografía que integran el CEIEG.	Minuta de cada reunión	Enrique Batalla Hernández	Magdalena Leiva Guerrero	Marco Antonio Lira Mendoza	

PROYECTOS PAT 2016



Código	Nombre del Proyecto	Descripción	Entregable	Lider del Proyecto	Apoyo técnico INEGI	Apoyo técnico IPLANEG	Eje
3.1.1.3.2	Capacitación en el uso y alimentación del Sitio de Intercambio	Realizar las gestiones pertinentes para obtener la capacitación y el acceso de los integrantes del Comité en la entidad, al Sitio de Colaboración e intercambio de información del CEIEG.	Lista de asistencia	Carlos Escutia	Magdalena Leiva Guerrero	Carlos Escutia	
3.3.1.1.1	Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado	Elaborar e implementar un programa de capacitación encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado respecto al conocimiento de la normatividad del SNIEG, así como en habilidades para el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas y reportar los resultados trimestralmente.	Programa anual y Reportes trimestrales	Magdalena Leiva Guerrero	Magdalena Leiva Guerrero		
4.1.1.2.4	Integración al Servicio de Información Georreferenciada la información proporcionada por las dependencias	Incorporación de las capas de información que cada UE proporcione al Servicio de información Georreferenciada del Centro de Información Estadística y Geográfica. (integración de PEDUOET Mpal.)	Reporte semestral	Marco Antonio Lira Mendoza	Rizo, Angeles	Carlos Escutia	
4.1.1.3.2	Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato	Continuar con la alimentación del sistema de consulta con la información relativa a la temática.	Reporte trimestral	Enrique Batalla	Verónica del Rocío Zúñiga Arrieta	Isaac Aaron Terrones Ramos	

PROYECTOS PAT 2016



Código	Nombre del Proyecto	Descripción	Entregable	Lider del Proyecto	Apoyo técnico INEGI	Apoyo técnico IPLANEG	Eje
4.2.1.4.1	Implementación del sistema de agrupamiento o cluster automotriz Guanajuato	Generación de información y georeferenciación de las unidades económicas definidas como integrantes del clúster automotriz del estado de Guanajuato, mediante el uso de la herramienta de agrupamientos.	Reporte mensual	Joel Froylan Salas Navarro	Rizo, Angeles	Marco Antonio Lira Mendoza/Carlos Escutia	SDES
4.5.1.1.1	Difusión de la carta síntesis de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial	Ejecución de un programa de difusión de las cartas síntesis de los PMDUOET's a través de medios digitales.	Carta síntesis digital	Juan Carlos Moreno Henestrosa	NA	Carlos Escutia	
4.6.1.1.1	Accesibilidad Universal en Guanajuato	Ubicar y evaluar proyectos de mejoramiento de espacios y accesos para personas con discapacidad en Guanajuato. Conformación de un instrumento de mapeo interactivo para ubicar la población con necesidades de espacios y accesos, así como su correspondiente infraestructura y seguimiento a metas del Programa de accesibilidad	Reporte trimestral	Carlos Daigoro Fonce Segura	Felipe Ernesto Escoto Escobedo	Marco Antonio Lira Mendoza/Carlos Escutia	SDESHU-INGUDIS
4.7.1.1.1	Georreferenciación inteligente de domicilios de SDAYR	Georreferenciación de los apoyos otorgados por parte de la SDAYR para regionalizar y priorizar la distribución de los recursos en base a las necesidades de cada una de las diferentes zonas del estado.	Protocolo de intervención y reportes de trimestrales (Documentos) Capas geográficas de los proyectos otorgados por la SDAYR con los recursos de los ejercicios fiscales del 2013 al 2015	Ma. del Rocío Jiménez Chávez	Rizo, Angeles	Mario Hernández Morales	SDES-SDAYR
4.9.1.1.1	Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de Guanajuato	Integrar en la plataforma web del Observatorio Juvenil, un apartado con información estadística y geográfica de interés para los jóvenes.	Módulo de información estadística y geográfica en la plataforma web desarrollada	Laura Esther Lozano Rangel	Gude/Rizo y Angeles	Isaac Aaron Terrones Ramos	SDESHU-INJUG

PROYECTOS PAT 2016



Código	Nombre del Proyecto	Descripción	Entregable	Lider del Proyecto	Apoyo técnico INEGI	Apoyo técnico IPLANEG	Eje
4.10.1.1	Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG	Mapeo interactivo que permita la localización de unidades médicas operativas y administrativas del ISAPEG, población con seguridad social y el perfil epidemiológico.	Reporte trimestral de conformación de base georeferenciada de unidades de ISAPEG	Gerardo Alejandro Ledesma Zárate	Luis Manuel Nila	Mario Hernández Morales	SDESHU-SSA
4.11.1.1	Mapa de seguridad vial del Clúster Automotriz	Mapeo interactivo del diagnóstico e implementación de estrategias de prevención y atención de la seguridad de personal de empresas del Clúster Automotriz.	Reporte trimestral	Angel San Ramón Olaque Fernández	Verónica del Rocío Zúñiga Arrieta	Marco Antonio Lira Mendoza/Carlos Escutia	SG
5.1.2.1.2	Actualización del Registro Estadístico Nacional	Actualizar la información de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas, capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación del mismo.	Reportes mensuales	Magdalena Leiva Guerrero	Silvia Delgadillo García	Mario Hernández Morales	
5.1.1.1.1	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica	Registrar la información de las Unidades Generadoras de Información Geográfica, con funciones geográficas, capacitar a los responsables designados y suplentes en el manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación del mismo	Reportes mensuales	Luis Gerardo de Jesús Jiménez Bravo Fernández	Francisco Javier Huicochea Campos	Mario Hernández Morales	
5.2.1.1.1	Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato	Reunir a los informantes de diversas fuentes para darles a conocer formatos, procedimiento y periodo para la entrega de información requerida para integrar los cuadros estadísticos del Anuario, aplicables a la entidad.	Minuta de la reunión	Juan José Huerta Gómez	Brenda America	Mario Hernández Morales	

PROYECTOS PAT 2016



Código	Nombre del Proyecto	Descripción	Entregable	Lider del Proyecto	Apoyo técnico INEGI	Apoyo técnico IPLANEG	Eje
5.3.1.1.1	Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales	Coordinar a las diferentes instituciones del gobierno estatal para que proporcionen la información correspondiente.	Módulos con información	Jesus Soto Castro	Salvador Valadez	Marco Antonio Lira Mendoza	SG
5.4.1.3.1	Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos.	Organización de taller para brindar a las dependencias que cuentan con indicadores en el Sistema Evaluación del Desempeño en el manejo de las herramientas del Programa Acelerado de Datos para el mejoramiento en la calidad de las fuentes de información.	Lista de asistencia	Mario Hernández Morales	Juan José Huerta Gómez	Mario Hernández Morales	
8.3.1.5.1	Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el componente "Sistema de Monitoreo, seguimiento y evaluación".	Realizar un diagnóstico y desarrollar una propuesta operacional para la organización del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación.	Reportes de avance mensual	Nancy Guzman Raya		Marco Antonio Lira Mendoza	
4.8.1.1.1	Sistema de Indicadores de Género	Construcción de un sistema de indicadores de género.	Modelo de indicadores que dan seguimiento al Programa de Igualdad entre mujeres y hombres. Plataforma en línea del Sistema de Indicadores de Género.	Alejandra Rodríguez Rangel	Veronica Zuñiga	Isaac Aaron Terrones Ramos	SDESHU-IMUG
IV.12.1.1.1	Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres. Construcción de un sistema de indicadores de calidad para el monitoreo y evaluación del Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Guanajuato.	Contar con un sistema de indicadores de calidad para el seguimiento y evaluación de las acciones en materia de atención a la violencia contra las mujeres derivadas del PASEV.	Reportes de avance trimestral Modelo de indicadores que dan seguimiento al PASEV. Reporte de evaluación de los indicadores y registros administrativos. Planes de mejora. Catálogo de indicadores definido.	Alejandra Rodríguez Rangel	Veronica Zuñiga	Isaac Aaron Terrones Ramos	SDESHU-IMUG

AVANCE DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	LIDER DEL PROYECTO
<u>Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado</u>	Magdalena Leiva Guerrero
<u>Accesibilidad Universal en Guanajuato</u>	Carlos Daigoro Fonce Segura
<u>Georreferenciación inteligente de domicilios de SDAyR</u>	Ma. del Rocío Jiménez Chávez
<u>Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG</u>	Gerardo Alejandro Ledesma Zárate
<u>Mapa de seguridad vial del Clúster Automotriz</u>	Angel San Ramón Olaque Fernández
<u>Actualización del Registro Estadístico Nacional</u>	Magdalena Leiva Guerrero
<u>Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica</u>	Luis Gerardo de Jesús Jiménez Bravo Fernández
<u>Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato</u>	Juan José Huerta Gómez
<u>Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales</u>	Jesus Soto Castro

NOMBRE DEL PROYECTO	LIDER DEL PROYECTO
<u>Sistema de Indicadores de Género</u>	Alejandra Rodríguez Rangel
<u>Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres</u>	Alejandra Rodríguez Rangel
<u>Difusión de la carta síntesis de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial</u>	Juan Carlos Moreno Henestrosa
<u>Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el componente “Sistema de Monitoreo, seguimiento y evaluación”</u>	Marco Antonio Lira Mendoza
<u>Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos</u>	Mario Hernández Morales
<u>Integración al Servicio de Información Georreferenciada la información proporcionada por las dependencias</u>	Marco Antonio Lira Mendoza
<u>Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato</u>	Enrique Batalla Hernández
<u>Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de Guanajuato</u>	Laura Esther Lozano Rangel
<u>Fortalecimiento en la integración, calidad y explotación de los registros administrativos provenientes del registro civil</u>	J. Santos Espinoza Alonso
<u>Implementación del sistema de agrupamiento o cluster automotriz</u>	Joel Froylan Salas Navarro

ASUNTOS GENERALES

- EL CEIEG creará un espacio compartido en google drive para el seguimiento y alimentación de cada proyecto como son: Ficha de proyecto, Formato ISI y Anexo 6-RGT, el cual estará disponible el 15 de Julio.
- Los apoyos técnicos serán los responsables de alimentar los formatos establecidos en google drive con la validación del líder del proyecto, con fecha límite el 27 de cada mes.
- Se les enviará por correo un archivo que contiene la definición de roles de los participantes por proyecto.
- La próxima reunión de trabajo se realizará el 14 de Octubre en la cual se hará la Presentación de cierre de proyectos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

CLAUSTRADAREUNIÓN



SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT2016)

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

28 DE JUNIO DEL 2016