



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

Fecha: 28 de junio de 2016.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

Asistentes:

- 1.- Silvia Edith González Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG
- 2.- Gerardo de Jesús Jiménez Bravo
Subdirector Estatal de Geografía de INEGI
- 3.- Enrique Batalla Hernández
Responsable del Sistema Estatal de Información de Estadística y Geográfica.
- 4.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal
- 5.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Presentación de Avance de Proyectos
- 4.- Asuntos Generales
- 5.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 6.- Clausura de la reunión

Objetivo de la reunión:



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

Dar seguimiento al PAT 2016 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.

Desarrollo de la reunión:

La Lic. Edith González dio la bienvenida a los presentes y solicitó hacer una autopresentación de los participantes.

A continuación, presentó el objetivo de la reunión el cual es dar seguimiento al PAT 2016 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.

De igual manera, presentó el orden del día y comentó que en próximas fechas se llevará a cabo una reorganización del CEIEG.

Continuando con el orden del día, se procedió con la presentación de avances por proyectos. Para ello, la Lic. Edith González, solicitó a los líderes de cada proyecto que expresaran adicionalmente si se tenía alguna dificultad en su desarrollo y si requerían de algún apoyo al respecto para el cumplimiento de los proyectos.

El orden de presentación de los proyectos se llevó de la siguiente manera:

1.- Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado a cargo de Magdalena Leiva Guerrero.

En relación a ese tema la Lic. Magda, comentó que se elaboró un programa básico de capacitación en normas técnicas, mismo que fue enviado a oficinas centrales el 3 de marzo, del cual se han impartido 2 talleres de la norma técnica de domicilios con una asistencia de 35 personas de 12 dependencias, se difundieron los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

brindó capacitación en actividades referidas a la norma técnica para la generación de estadística básica.

En el primer trimestre se realizó el taller de Mapa Digital de México de Escritorio, así como el taller del Sistema de Consulta Estatal. En el segundo trimestre se realizaron talleres de Normas Técnicas, así como el taller de Mapa Digital de México de Escritorio.

Por último, destacó que este proyecto se está llevando en tiempo y forma.

2.- Accesibilidad Universal en Guanajuato a cargo de Carlos Daigoro Fonce Segura.

Se presentó de manera breve el avance del proyecto mencionando lo siguientes:

- 1.- El INEGI envió la cartografía digital del inventario de viviendas 2015 al IPLANEG con las capas de pavimento en calles, banquetas, guarniciones y rampas para sillas de ruedas en el Estado de Guanajuato.
- 2.- El INEGI realizó los talleres de capacitación de la “Norma técnica para la generación de estadística”, “Generación de estadística” y “Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas” dirigidos al personal del INGUDIS que serán de utilidad para la posterior generación de información y análisis de la misma.
- 3.- El INGUDIS envió a SECTUR la propuesta de variables a incluir en el cuestionario del Registro Estatal de Turismo.

Además, comentó que hay cuestiones que tienen que ser replanteadas dado que la normatividad es diferente en cada municipio.

3.- Georreferenciación inteligente de domicilios de SDAYR

Para la presentación de este proyecto se tenía contemplado la presentación a cargo de Ma. del Rocío Jiménez Chávez, sin embargo, no se presentó la persona y no hubo presentación de este proyecto.



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

4.- Mapeo de las unidades médicas y operativas de ISAPEG.

Gerardo Alejandro Ledesma Zárate; mando en su representación a Verónica Montero Reséndiz y comentó lo siguiente:

El objetivo de este proyecto construir mapas que permitan ubicar las unidades médicas operativas y administrativas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), así como contar con datos estadísticos de la población con y sin derechohabencia con la finalidad de conocer su perfil epidemiológico.

Se implementó una herramienta a través de MXSig que permite visualizar en un servicio de información georreferenciada las unidades médicas circunscritas en el ISAPEG para analizar e interpretar la información a través de los mapas temáticos generados, lo que permitirá definir estrategias orientadas a mejorar el abastecimiento de los servicios de salud y el análisis los alcances de los servicios médicos de las jurisdicciones sanitarias y la red medica de hospitales.

Los mapas temáticos que se generan son: Jurisdicción sanitaria, Red de hospitales, Centro de atención integral a la salud mental, Red pediátrica, Red materna y materna infantil, Cardiología, Urología, Cirugía de Columna, Coloproctología, CLUES y las Unidades Médicas y Operativas de PEMEX, IMSS, PROSPERA, ISSSTE, SSA, y SCT.

Por último, se mencionó que hasta ahora el proyecto va en tiempo y forma.

5.- Mapa de seguridad vial del Clúster Automotriz a cargo de Ángel San Ramón Olaque Fernández

Se comentó que la idea es generar un mapa de riesgos de seguridad para los trabajadores de las empresas que integran el clúster automotriz abarcando los trayectos desde su casa al trabajo y viceversa.

Además, se mencionó que está en proceso el levantamiento de una encuesta de seguridad y una vez concluido se procesará a continuar con las actividades definidas en el proyecto planteado.



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

6.- Actualización del Registro Estadístico Nacional a cargo de Magdalena Leiva Guerrero

La Lic. Madga, mencionó que se realizó una sesión de presentación de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica, en la cual se solicitó la designación de informantes y se programó la capacitación para el día 6 de abril a la cual asistieron 28 personas de 16 dependencias.

Por otro lado, comenta que debido a que aún no se cuenta con el directorio completo no se ha podido iniciar con la captura, por lo que fue necesario organizar otra sesión de capacitación con los informantes recién designados.

Por último, se mencionó que hasta ahora el proyecto va en tiempo y forma.

7.- Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica a cargo de Gerardo de Jesús Jiménez Bravo.

En este momento se está registrado toda la información de las unidades generadoras de información estadística y geográfica, en un inicio se tenía un universo de 140 dependencias que se filtraron en oficinas centrales. Caben mencionar que la información se comparte con oficinas centrales para que tengan un panorama amplio de quienes generan información, de que tipo y con qué periodo de información.

En este momento, el trabajo va de manera aceptable, lo que se puede seguir haciendo es incrementar el número de dependencias participantes para tener un abanico más amplio de generadores de información, lo único que se necesita es el dato del contacto, que tipo de información están generando, así como las fechas de actualización y el formato que se está utilizando.

8.- Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato a cargo del Mario Hernández Morales



Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

Comentó que se realizó la reunión el 25 de febrero con los informantes de diversas fuentes para darles a conocer formatos, procedimiento y periodo para la entrega de información requerida para integrar los cuadros estadísticos del Anuario, aplicables a la entidad.

Además, comento que ya quedó concluido este proyecto.

9.- Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales a cargo de Jesús Soto Castro

El proceso consistió en coordinar la integración de información de cada uno de los 12 módulos que integran este proyecto, además se determinó que cada dependencia contestará cada una de las preguntas, se establecieron, de igual manera, enlaces para cada módulo, las reglas de opción y fechas de entrega.

Es necesario llevar a cabo una reunión para la entrega oficial del Censo Nacional de Gobierno, en su momento se propondrá y se validará.

Este proyecto marcha sin ningún problema.

10.- Sistema de Indicadores de Género a cargo de Cristina Martínez

La Lic. Cristina presentó los avances de la siguiente manera:

- Para el modelo de indicadores que dan seguimiento al Programa de Igualdad entre mujeres y hombres, se elaboró una tabla de indicadores integrada por 5 ámbitos: educación, salud, laboral, vida familiar y participación política; mismos que se desagregan en sub-categorías; con lo cual se dio estructura y orden a los indicadores.

Con respecto a la base de datos de indicadores, con información oficial de orden público se calcularon las tasas, razones y porcentajes correspondientes a cada uno de los indicadores, cifras a partir de las cuales se generaron las bases de datos que alimentarán el sistema de indicadores. Además, se recibió apoyo y capacitación por parte de IPLANEG e INEGI, para la correcta construcción de las bases de datos.

En relación a la documentación de indicadores, se recibió capacitación sobre el correcto llenado de los formatos que nos permitirán subir al sistema la información.



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

Entre ellos destacan los correspondientes a los metadatos de cada indicador, mismos que actualmente se están trabajando en el instituto.

El proyecto avanza sin ningún problema.

11.- Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres a cargo de Cristina Ramírez

Comentó las actividades que se tienen consideradas para este proyecto:

1.- Elaborar el Programa Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (PASEV):

Se trabaja en la elaboración de un plan de acción identificando los ejes básicos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato.

2.-Realizar el desglose conceptual de los indicadores a trabajar:

Identificación y construcción de una tabla que concentra los indicadores en materia de violencia, diferenciando dos dimensiones: los tipos de violencia y la atención ofrecida por el estado.

3.- Identificar y coleccionar los datos, elementos o información referente a los indicadores:

Identificación de las principales fuentes de información que son oficiales y de acceso público.

Clasificación de las fuentes según dimensión e indicador al que corresponde.

El proyecto avanza sin ningún problema.

12.- Difusión de la carta síntesis de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial a cargo de Víctor Hernández Delgado.

Comento que no tiene avance hasta el momento, ya que no se cuenta con información geográfica necesaria para para llevar a cabo el proyecto.



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

Una vez entregados los documentos por parte de los municipios se procederá a su publicación en la página de IPLANEG.

13.- Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial para el componente “Sistema de Monitoreo, seguimiento y evaluación” a cargo de Marco Antonio Lira.

El Ing. Marco comentó que el trabajo con el Banco Mundial fue diferido para poder realizar acciones más profundas de cambio y avance en el tema de la creación del sistema de Monitoreo y Evaluación.

Se realizaron trabajos de taller con las diferentes dependencias que tienen acciones de evaluación, pero también con aquellas que se consideró deben participar y tener una participación más activa en el tema.

Se analizaron las metodologías utilizadas por cada una de las dependencias y los proyectos de evaluación, así como, de agenda con ellos.

Se pusieron en marcha mesas de trabajo con las dependencias a fin de consolidar el sistema derivado del trabajo con el Banco Mundial. Una de las acciones es el seguimiento con el proceso de presupuesto al usar las herramientas del Heci y Hecra a fin de contar con MIR adecuadas al proceso y de esta manera comenzar a hacer el seguimiento. El riesgo existente es que no se implemente en todo el proceso de presupuesto.

En este sentido, se han puesto en marcha las mesas de trabajo a fin de generar una agenda, y establecer de forma legal el trabajo de implementar el sistema. Con respecto a esto la parte crítica es que las dependencias trabajen organizadamente.

Por último, comentó que en noviembre de este año se cumple con este proyecto.



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

14.- Capacitación para la documentación de nuevas fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos a cargo de Mario Morales.

Las actividades de este proyecto se detuvieron ligeramente debido a la reestructura del IPLANEG, sin embargo, el 30 de junio se dará continuidad a este importante proyecto.

El proyecto se cumplirá sin ningún inconveniente.

15.- Integración al Servicio de Información Georreferenciada la información proporcionada por las dependencias.

Comentó que derivado de la nueva visión de Enrique Ayala se decidió migrar a una nueva versión que es el MXsig con la versión 6.2 que le vamos a llamar Mapa Digital de Guanajuato.

El Ing. Marco comentó que, hasta el momento, se han incorporado al servicio de información georreferenciada 11 capas geográficas por parte de dependencias integrantes del CEIEG y 3 por parte del INEGI:

Se han incorporadas las siguientes capas geográficas:

- 1.- Desarrollo de capacidades.
- 2.- Pago por servicios ambientales.
- 3.- Programa de manejo forestal maderable.
- 4.- Programa de manejo forestal no maderable.
- 5.- Restauración.
- 6.- Colonias 2015.
- 7.- Localidades 2014.
- 8.- Zonas industriales.
- 9.- Zonas de Atención Prioritarias.
- 10.- PEDUOET.
- 11.- Catálogo Educativo Oficial (escuelas).
- 12.- Unidades médicas.
- 13.- Marco Geoestadístico Estatal.
- 14.- Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

Destacó que es un proceso continuo de actualización y que el proyecto se cumplirá en tiempo y forma.

16.- Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato

El Lic. Enrique Batalla comentó que se realizó durante el primer Trimestre la Alimentación del Sistema de Consulta con 12 temáticas y 92 indicadores definidos por IPLANEG.

Además, se sumaron a la Plataforma del Sistema de Consulta 65 indicadores relacionados al Sistema de Indicadores de Género de IMUG.

Por otro lado, Se gestionó con Oficinas Centrales de INEGI la adecuación de la plataforma según las necesidades y funcionalidad de la información que ha Alimentado el Sistema.

Por último, se comentó que cumplirá sin ningún contratiempo este proyecto.

17.- Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de Guanajuato a cargo de Laura Esther Lozano Rangel.

Comentó que el objetivo de este proyecto es Integrar en la plataforma web del Observatorio Juvenil, un apartado con información estadística y geográfica de interés para los jóvenes.

Mencionó que se tiene el cumplimiento hasta el mes de agosto, pero que va en tiempo y forma.

18.- Fortalecimiento en la integración, calidad y explotación de los registros administrativos provenientes del registro civil a cargo de J. Santos Espinoza Alonso.

En relación a este tema, se integraron las bases de datos, así como los documentos a papel correspondientes a 2015, de acuerdo a programa de trabajo 2015 – 2016.

No necesariamente hay retraso depende de la actualización de la información.



**Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016**

El proyecto va en tiempo y forma, sin embargo, comentó que hay fechas críticas que hay que establecerlas y documentarlas en conjunto con INEGI.

19.- Implementación del sistema de agrupamiento o clúster automotriz Guanajuato a cargo de Joel Froylán Salas Navarro.

El Lic. Froylán comentó que el Clúster Automotriz se encuentra constituido y operando y que es una prioridad contar con base de datos confiable antes de entrar de lleno con temas de INEGI.

Ellos tienen información de las empresas de la manera antigua, para ello, están haciendo foros y contarán con más de 70 empresas participantes, lo cual permitirá tener una base de datos confiable para su posterior automatización.

Por parte del Lic. Froylán externó que necesitan tener un acercamiento con INEGI y el Clúster Automotriz. Además, comentan que aún no han utilizado la plataforma de INEGI.

Por otro lado, se expresó que quieren aprovechar este sistema con el mismo alcanzable para el clúster de la moda, químico y de los alimentos.

En relación a lo anterior, la Lic. Edith expresó que, si se podría establecer una fecha para dar seguimiento al tema de la plataforma, para lo cual quedó que se llevará a cabo una reunión de trabajo para revisar la base e insumos de la plataforma, en relación a este punto se acordó que en la primera semana de Julio entre SDES e INEGI.

A continuación, la Lic Edith comentó los asuntos generales, los cuales se mencionan a continuación:

- EL CEIEG creará un espacio compartido en Google Drive para el seguimiento y alimentación de cada proyecto como son: Ficha de proyecto, Formato ISI y Anexo 6-RGT, el cual estará disponible el 15 de Julio.



Instituto de Planeación,
Estadística y Geografía

Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016) Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 28 de Junio de 2016

- Los apoyos técnicos serán los responsables de alimentar los formatos establecidos en Google Drive con la validación del líder del proyecto, con fecha límite el 27 de cada mes.
- El CEIEG enviará nuevamente por correo electrónico el documento de definición de roles de los participantes por proyecto.

Una vez concluida los puntos del orden del día, la Lic. Edith dio lectura a los acuerdos derivados de la reunión.

Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016

Acuerdos y compromisos:

- 1.- EL CEIEG creará un espacio compartido en Google Drive para el seguimiento y alimentación de cada proyecto como son: Ficha de proyecto, Formato ISI y Anexo 6-RGT, el cual estará disponible el 15 de Julio.
- 2.- Los apoyos técnicos serán los responsables de alimentar los formatos establecidos en Google Drive con la validación del líder del proyecto, con fecha límite el 27 de cada mes.
- 3.- Se llevará a cabo una reunión de trabajo SDES- INEGI-Clúster Automotriz e IPLANEG- en la primera semana de Julio para revisar el directorio e insumos para subir a plataforma.
- 4.- El CEIEG enviará nuevamente por correo electrónico el documento de definición de roles de los participantes por proyecto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Seguimiento del Proyectos Plan Anual de Trabajo (PAT2016)
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
28 de Junio de 2016

Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT2016, firman esta minuta los integrantes que participaron:



Silvia Edith González Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG



Gerardo de Jesús Jiménez Bravo
Subdirector Estatal de Geografía de INEGI



Enrique Batalla Hernández
Responsable del Sistema Estatal de
Información del Estado



Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal