



Seguimiento Plan Anual de Trabajo
(PAT2017)
Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
23 de febrero de 2017



Fecha: 23 de febrero de 2017.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

Asistentes:

- 1.- Silvia Edith González Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG
- 2.- Enrique Batalla Hernández
Subdirector de Información Estadística y Geográfica.
- 3.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal
- 4.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 14 de Octubre
- 4.- Informe de cierre de Proyectos 2016
- 5.- Presentación de Proyectos PAT 2017 y Esquema de Actualización de Avances
- 6.- Presentación criterios para elaboración de estadísticas
- 7.- Asuntos Generales
- 8.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 9.- Clausura de la reunión

1.- Bienvenida

La Lic. Edith González Padilla, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presentó el orden del día para conocimiento de desahogo de la reunión.

2.- Objetivo de la reunión

A continuación, la Lic. Edith González presentó el objetivo de la reunión, el cual es dar seguimiento al PAT 2017 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 14 de Octubre

La Secretaria de Actas, dio lectura al estatus que guardan los acuerdos de la reunión del pasado 14 de octubre de 2016.

Acuerdos	Estatus
1.- Se solicita a los presentes concluir con las actividades programadas en los proyectos PAT 2016.	Cumplido
2.- Se solicita nuevamente a los presentes cumplir con el acuerdo establecido en la sesión anterior de alimentar su avance el 27 de cada mes en el Sitio de Intercambio.	Cumplido
3.- La propuesta presentada de PAT2017 se válida para su presentación y aprobación en la próxima reunión del CEIEG.	Cumplido
4.- Se solicita a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2017 el llenado del formato a más tardar el próximo 24 de octubre, el cual se les hará llegar por correo electrónico.	Cumplido
5.- El Proyecto, Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de Guanajuato se cancela en el PAT 2016.	Cumplido
6.- Se acuerda buscar la forma de establecer criterios en la elaboración de estadísticas.	En tiempo

4.- Informe de Cierre de Proyectos PAT 2016

La Secretaria de Actas, presentó el cierre de los proyectos PAT 2016, haciendo mención especial, por un lado, aquellos proyectos que fueron cancelados, y por otro lado, los proyectos que no fueron concluidos satisfactoriamente.


Proyectos o actividades	Avance Anual Programado %	Avance Realizado %	Estatus
Construcción de un sistema de indicadores de calidad para el monitoreo y evaluación del Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Guanajuato.	100	63	Aceptable
Implementación del sistema de agrupamiento o cluster automotriz Guanajuato.	100	20	Inconcluso
Difusión de la carta síntesis de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.	100	66	Cancelado
Modulo Estadístico y Geográfico del Observatorio juvenil de Guanajuato.	100	40	Cancelado

5.- Presentación de Proyectos PAT 2017 y Esquema de Actualización

La Lic. Edith, presentó la propuesta de proyectos PAT 2017 que fue aprobada el pasado 16 de Noviembre de 2016.

No	Nombre del Proyecto/Actividad
1	Programa de capacitación a funcionarios adscritos a las Unidades de Estado
2	Realizar gestiones en el marco del Comité Estatal, para la captación de información de registros administrativos con las Unidades del Estado que realizan actividades geográficas, con la finalidad de actualizar la cartografía urbana de su entidad.
3	Validar la información captada proveniente de los registros administrativos, para su integración a la Base Cartográfica Urbana de la entidad, así como poner a disposición la información geográfica urbana actualizada a las Unidades del Estado.
4	Mapa Digital de Guanajuato
5	Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato.
6	Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato
7	Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato
8	Sistema de Indicadores de Género
9	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica
10	Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional
11	Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
12	Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos
13	Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres

En lo referente al Proyecto 3: Validar la información captada proveniente de los registros administrativos, para su integración a la Base Cartográfica Urbana de la entidad, así como poner a disposición la información geográfica urbana actualizada a las Unidades del Estado. Inegi comenta que aún no cuentan con los lineamientos de ejecución, pero pronto informarán, lo anterior, es posible que implique cambios en el plan de trabajo de este proyecto.



Seguimiento Plan Anual de Trabajo
(PAT2017)
Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
23 de febrero de 2017



En lo referente al Proyecto 6: Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato, la Lic. Edith comenta que se presentarán avances del mismo en la siguiente reunión y se hará una invitación a las dependencias que están participando.

Para el proyecto 7: Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato, INGUDES comentó que tendrá un mayor alcance, no solo hidrometeorológicos, sino también capa de riesgos.

La Lic. Edith, solicitó a los presentes dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2017.

Una vez presentados los Proyectos PAT 2017, explicó la Lic. Edith el esquema de actualización de avances para el presente año.

6- Presentación de criterios para elaboración de estadísticas.

La Lic. Edith, solicitó al Mtro. Mario Hernández Morales, presentar el material de referencia para la elaboración de estadísticas.

En relación a este punto, se solicitó a los presentes apegarse a los criterios establecidos en la normatividad de INEGI para la elaboración de estadísticas.

7.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

- 1.- Se acuerda presentar en la siguiente reunión de trabajo, el avance del Proyecto: Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.
- 2.- Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2017.
- 3.- Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2017, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.
- 4.- Se solicitó a los presentes apegarse a los criterios establecidos en la normatividad de INEGI para la elaboración de estadísticas.



Instituto de Planeación,
Estadística y Geografía

Seguimiento Plan Anual de Trabajo
(PAT2017)
Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
23 de febrero de 2017



5.- INGUDIS elaborará propuesta de pregunta referente a accesibilidad y vivienda a incluir en el próximo censo de población y vivienda. Además INEGI investigará el proceso a seguir para su inclusión.

8.- Asuntos Generales

La siguiente reunión de seguimiento de PAT será el próximo 4 de Mayo del presente año.

9.- Clausura de la reunión

La Lic. Edith agradeció la participación de los presentes.



Seguimiento Plan Anual de Trabajo
(PAT2017)
Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
23 de febrero de 2017



Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT 2017, firman esta minuta los integrantes que participaron:

Silvia Edith González Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG

Enrique Batalla Hernández
Subdirector de Información Estadística y Geográfica

Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal