



Fecha: 22 de febrero de 2018.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

#### Asistentes:

- 1.- Enrique Batalla Hernández
   Subdirector de Información Estadística y Geográfica.
- 2.- Magdalena Leiva Guerrero Jefe de Departamento Comité Estatal
- 3.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

#### Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 26 de Octubre
- 4.- Informe de cierre de Proyectos 2017
- 5.- Presentación de Proyectos PAT 2018 y Esquema de Actualización de Avances
- 6.-Asuntos Generales
- 7.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 8.- Clausura de la reunión

X





#### 1.- Bienvenida

El Lic. Enrique Batalla Hernández, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presentó el orden del día para conocimiento de desahogo de la reunión.

### 2.- Objetivo de la reunión

A continuación, el Lic. Batalla presentó el objetivo de la reunión, el cual es dar seguimiento al PAT 2018 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

#### 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 26 de Octubre

Enrique, dio lectura al estatus que guardan los acuerdos de la reunión del pasado 26 de octubre de 2017.

Acuerdos	Estatus
<ol> <li>Se solicita a los presentes concluir con las actividades programadas en los proyectos PAT 2017.</li> </ol>	Cumplido
2 La propuesta PAT2018 se valida para su presentación y aprobación en la próxima reunión del CEIEG.	Cumplido
3 INEGI verificará la alineación del PAT 2018 con el PEEG 2013-2018 a más tardar el próximo 30 de Octubre.	Cumplido
4 Se solicitó a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2018 atender las observaciones en caso de existir a más tardar el próximo 3 de Noviembre, el cual se les hará llegar por correo electrónico.	Cumplido

4

Página 2

128 Cluf







#### 4.- Informe de Cierre de Proyectos PAT 2017

El Lic. Batalla, presentó el cierre de los proyectos PAT 2017, haciendo mención especial, por un lado, aquellos proyectos que fueron cancelados, y por otro lado, los proyectos que no fueron concluidos satisfactoriamente.

Proyectos o actividades	Avance Anual Programad o %	Avance Realizado %	Comentario
Mapa Digital de Guanajuato	100%	93%	No se recibió la totalidad de la información de las dependencias en tiempo, por lo que una vez concluido este proceso se procederá a la impartición de cursos de capacitación a dependencias.
Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato.	100%	83%	La decisión final corresponde a las dependencias para participar en el Sistema de Consulta, dado que ellos son los dueños de la información, por loque se seguirá trabajando en este proyecto en el 2018.
Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato	100%	68%	Quedó pendiente la aplicación de la prueba piloto de formulario en instancias involucradas en los diagnósticos básicos sobre accesibilidad y seguridad en la edificación. Por otro lado, no seconcretó la presentación de plataforma.
Base Cartográfica Urbana — Promoción/Captación	100%	0%	Se registro el proyecto e solicitud de la Oficina Central de INEGI. Sin ambargo, no se concretaron las actividades.
Base Cartográfica Urbana –Validación y Disposición-	100%	0%	Sa registró el proyecto a solicitud de la Oficina Cantral de INEGI. Sin embargo, no se concretaron las actividades.

and the second s

7/21





22 de febrero de 2018



# 5.- Presentación de Proyectos PAT 2018 y Esquema de Actualización

El Lic. Enrique, presentó la propuesta de proyectos PAT 2018 que fue aprobada el pasado 16 de Noviembre de 2017.

Nombre de la Ae	Descripción
Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades del Estado (UE) durante 2018.	Elaborar e implementar un programa de capacitación encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado respecto al conocimiento de la normatividad del SNIEG, así como en habilidades para el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas y reportar los resultados trimestralmente.
Mapa Digital de Guanajuato 2018.	Plataforma geográfica web que permite consultar las obras y acciones realizadas en la actual administración estatal.
Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)	Continuar con la alimentación del sistema de consulta con información actualizada que permita el conocimiento de la realidad de fenómenos o temáticas de interés para las dependencias que generan, administran o usan la información para la toma de decisiones basada en evidencia.
Actualización del Sistema de Indicadores de Género.	Actualizar la información del Sistema de Indicadores de Género.
Fortalecimiento del Centro de Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.	Plataforma Web fortalecida con más información estratégica para la toma de decisiones.

7/21



Instituto de Planeación, Estadística y Geografia

# Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2018)

# Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 22 de febrero de 2018



Actualización del Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 2018.	Información cartográfica enfocada a la identificación de las personas con discapacidad en el territorio de Guanajuato, mediante el registro de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, para la generación de acciones de política pública en materia de protección civil de las personas con discapacidad.  Documentación cartográfica del actual seguimiento estadístico del indicador de impacto de cobertura de las unidades de la Red de Transporte Público en el Estado de Guanajuato.	
Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.	Actualización de la plataforma que permitan dar cuenta de la violencia contra las mujeres.	
Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 2018.	Actualización e incorporación de la información solicitada en el sistema del RNIG, por parte de las Unidades Generadoras de Información Geográfica (UGIG´s), así como capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema.	
Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional 2018.	Actualizar la información de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas, capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación del mismo.	
Analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, en particular la muestra para Guanajuato.	Analizar la ENADIS 2017 con el fin de aprovechar la representatividad estadística del Estado de Guanajuato. Incluyendo la documentación, minería de datos y reporte de resultados.	,
Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.	Recolección, generación e integración de información de instituciones públicas de la administración estatal en materia de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Justicia Cívica.	

Mad





# Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2018)

# Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 22 de febrero de 2018



Segunda fase de la Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos.	Mantener un catálogo central de encuestas y registros administrativos para la administración estatal con dependencias clave.	
Compartir la información del Sistema Integral de Información Educativa.	Sistema de información diseñado para apoyar los procesos de planeación, evaluación, rendición de cuentas y toma de decisiones del sistema educativo del Estado de Guanajuato.	

El Lic. Batalla, solicitó a los presentes dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.

Una vez presentados los Proyectos PAT 2018, explicó el Lic. Enrique el esquema de actualización de avances para el presente año.

#### 6.- Asuntos Generales

La siguiente reunión de seguimiento de PAT será el próximo 3 de Mayo del presente año.

1/1/4

1/28







#### 7.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

- 1.- Se llevará a cabo una reunión de trabajo INEGI-IPLANEG-IMUG para definir estrategia de trabajo 2018, el próximo 9 de Marzo a las 11:00 am en las instalaciones de IPLANEG.
- 2.- Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.
- 3.- Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2018, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.

#### 8.- Clausura de la reunión

El Lic. Enrique agradeció la participación de los presentes.

1/4 X.







Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT 2018, firman esta minuta los integrantes que participaron:

Enrique Batalla Hernández

Subdirector de Información Estadística y Geográfica

Magdalená Leiva Guerrero

Jefe de Departamento Comité Estatal

Di Di

Página 8

2(36