

Fecha: 3 de mayo de 2018.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

Asistentes:

- 1.- Marco Antonio Lira Mendoza
Coordinador de Sistemas Estadísticos y Geográficos.
- 2.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal
- 3.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Lectura de Acuerdos de la reunión del 22 de febrero
- 4.- Avance de Proyectos 2018
- 5.-Asuntos Generales
- 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 7.- Clausura de la reunión

1.- Bienvenida

El Mtro. Marco Antonio Lira Mendoza, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presentó el orden del día para conocimiento de desahogo de la reunión.

2.- Objetivo de la reunión

A continuación, el Mtro. Marco Antonio presentó el objetivo de la reunión, el cual es dar seguimiento al PAT 2018 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 22 de febrero

El Mtro. Marco Antonio dio lectura al estatus que guardan los acuerdos de la reunión del pasado 22 de febrero de 2018.

4.- Avance de Proyectos PAT 2018


El Mtro. Marco Antonio presentó el avance de los proyectos PAT 2018.

No	Nombre del Proyecto	Avance Anual Programado %	Avance Realizado %	Comentarios
1	Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades del Estado (UE) durante 2018.	33	33	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.
2	Mapa Digital de Guanajuato 2018.	90	65	Se realizará la georreferenciación de obras y acciones del 2017, durante los meses de mayo y junio

				del presente. Se informa que la publicación queda pendiente hasta después de tiempos electorales (julio).
3	Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)	40	25	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.
4	Actualización del Sistema de Indicadores de Género.	15	15	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.
5	Fortalecimiento del Centro de Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.	25	10	Queda pendiente la publicación y socialización de la plataforma, para definición de una segunda etapa.
6	Actualización del Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 2018.	34	28	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado. Registro Administrativo de la credencial de DIF nacional, pero desde marzo se encuentra detenido y hay incertidumbre sobre su liberación.
7	Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.	15	15	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.
8	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 2018.	33	33	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.



9	Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional 2018.	33	33	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado. SEG solicita el reporte de su eje al INEGI
10	Analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, en particular la muestra para Guanajuato.	80	80	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado.
11	Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.	100	62.5	Actividades en tiempo de acuerdo a lo programado. Ocho de 15 cuestionarios ya han sido aprobados para firma y entrega. 3 cuestionarios relacionados con ordenamiento territorial (IEE) son susceptibles de dejar incompleto el proyecto. Al día de hoy continúan pendientes los módulos de catastro y el de Seguridad Pública.
12	Segunda fase de la Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos.	0	0	Inicia en mayo
13	Compartir la información del	30	30	Actividades en tiempo de acuerdo





	Sistema Integral de Información Educativa.			a lo programado. Ya existe publicación en la página del SEG. Se completa con la totalidad de información
--	--	--	--	---

El Mtro. Marco Antonio, solicitó a los presentes dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.

5.- Asuntos Generales

- La siguiente reunión de seguimiento de PAT será el próximo 25 de octubre del presente año.
- Se presentó la propuesta de funciones de los Vocales del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, derivada de los siguientes aspectos:
 - En la 20va. Reunión del CEIEG-GTO, a petición del municipio de León Guanajuato, se generó el **acuerdo XX.SO.16/11/2017-2** Se solicita a los representantes de las regiones promover la participación de los municipios en las actividades del CEIEG, para ello se llevará una reunión previa INEGI-IPLANEG-Representantes de las Regiones para acordar mecanismos de instrumentación.
 - Tomando como base las **Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información** y las **Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica**, el INEGI-y el IPLANEG desarrollaron el documento de propuesta de funciones de los Vocales del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, con el objetivo de una coordinación eficaz entre las entidades que representan, en la generación de información estadística y geográfica.
 - Se compartirá el documento "Propuesta de funciones de los vocales Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica" a las instancias integrantes del CEIEG que lo soliciten.
 - La próxima reunión de seguimiento del PAT 2018 será el 25 de octubre de 2018.



- Se presentará para su revisión y aprobación en la 21va. Reunión del CEIEG-GTO, del próximo jueves 17 de mayo del presente.




6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

- 1.- Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.
- 2.- Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2018, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.
- 3.- Definir una fecha durante el mes de mayo del presente, para la reunión protocolaria de conformidad con el desarrollo de funcionalidades adicionales de la plataforma Mapa Digital de Guanajuato, entre IPLANEG e INEGI.
- 4.- En la 21va. Sesión del CEIEG, el INEGI solicita un espacio para presentar avances del Registro Estadístico Nacional, previamente se les hará llegar el reporte a los coordinadores de Eje.
- 5.- Secretaría de Gobierno e INEGI, enviaran correo al Instituto de Ecología del Estado, para solicitar la entrega de las secciones de Protección Civil, Planeación y Gestión Territorial, así como el de Medio Ambiente.

7.- Clausura de la reunión

El Ing. Marco Antonio Lira agradeció la participación de los presentes.



Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT 2018, firman esta minuta los integrantes que participaron:



Mtro. Marco Antonio Lira Mendoza
Coordinador de Sistemas Estadísticos y Geográficos



Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal