



Fecha: 26 de Octubre de 2017.

Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

Asistentes:

- 1.- Ma. Guadalupe Abascal Garcilita Enlace de Comité de INEGI
- 2.- Enrique Batalla Hernández Responsable del Sistema Estatal de Información de Estadística y Geográfica.
- 3.- Magdalena Leiva GuerreroJefe de Departamento Comité Estatal
- 4.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

Orden del día

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Presentación de Avance de Proyectos PAT 2017
- 4.- Presentación de Propuesta PAT 2018
- 5.- Asuntos Generales
- 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 7.- Clausura de la reunión

17





La Lic. Batalla, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presentó el orden del día para conocimiento de desahogo de la reunión.

2.- Objetivo de la reunión

A continuación, la Lic. Enrique presentó el objetivo de la reunión el cual es dar seguimiento al PAT 2017 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.

3.- Presentación de Avance de Proyectos PAT 2017

Continuando con el orden del día, se procedió con la presentación de avances de los proyectos. Para ello, la Lic. Enrique Batalla, solicitó a los líderes de cada proyecto hacer la presentación dando respuesta a la siguiente pregunta.

¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?

1.- Programa de capacitación a funcionarios adscritos a las Unidades de Estado. (INEGI)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.



Cup &





2.- Base Cartográfica Urbana - Promoción/Captación (INEGI)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Retraso
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - Aún no han iniciado los trabajos, a finales de año se informará si es posible llegar a su conclusión.

3.- Base Cartográfica Urbana - Validación y Disposición (INEGI)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Retraso
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - Aún no han iniciado los trabajos, a finales de año se informará si es posible llegar a su conclusión.

4.- Mapa Digital de Guanajuato (IPLANEG)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para llegar a su conclusión.



Cufu'





5.- Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (IPLANEG)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para llegar a su conclusión.

6.- Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato (IPLANEG)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para llegar a su conclusión.

7.- Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato (INGUDIS)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No se cumplirá al 100% por el tema de los diagnósticos, dado que este es un insumo y se continuará con este proyecto para el año 2018.

Cufri.

Página 4





8.- Sistema de Indicadores de Género (IMUG)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.

9.- Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica (INEGI)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En Tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.

10.- Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional (INEGI)

- 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En tiempo
- 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.



afn.





- 11.- Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (SG)
 - 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - Cumplido
 - 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - El proyecto cumplido
- 12.- Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos (IPLANEG)
 - 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En tiempo
 - 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.
- 13.- Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres (IMUG)
 - 1.- ¿El proyecto en qué estatus se encuentra actualmente?
 - En tiempo
 - 2.- ¿El proyecto tiene alguna dificultad para su conclusión de acuerdo a lo programado?
 - No tiene problema para su cumplimiento.







26 de Octubre de 2017



La Lic. Batalla solicitó a los presentes:

- Concluir con las actividades programas en los proyectos PAT 2017.
- Cumplir con el acuerdo establecido de alimentar el avance el 27 de cada mes en el Sitio de Intercambio.

4.- Presentación de Propuesta PAT 2018

La Lic. Enrique presentó la Propuesta de Proyectos PAT 2018 explicó para ello que se hizo una revisión en conjunto con INEGI y las dependencias para ver ¿cuáles proyectos deberían de continuar?, así como, ¿cuáles proyectos deberían incluirse por la importancia del tema?

Nombre	Descripción	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
1 Mapa Digital de Guanajuato 2018	Plataforma geográfica web que permite consultar las obras y acciones realizadas en la actual administración estatal	Plataforma Geográfica publicada con obras y acciones del 2013 al 2018	Si	IPLANEG
2 Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)	Continuar con la alimentación del sistema de consulta con información actualizada que permita el conocimiento de la realidad de fenómenos o temáticas de interés para las dependencias que generan, administran o usan la información para la toma de decisiones basada en evidencia.	Sistema de Consulta actualizado	Si	IPLANEG

Página 7



Instituto de Planeación, Estadistica y Geografia

Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2017)

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 26 de Octubre de 2017



3 Fortalecimiento	Plataforma Web fortalecida	Plataforma Web Fortalecida	Si	IPLANEG
del Centro de	con más información			9
Promoción de	estratégica para la toma de		71	
Inversiones del	decisiones.	10		
Estado de				
Guanajuato.				
4 Mapa de	Información cartográfica	1 Reporte trimestral del	Si	INGUDIS
Accesibilidad	enfocada a la identificación	Padrón de registros		
Universal en	de las personas con	administrativos de la		
Guanajuato 2018	discapacidad en el territorio	Credencial Nacional para		
	de Guanajuato, mediante el	Personas con Discapacidad		
*	registro de la Credencial	georreferenciado.		
	Nacional para Personas con	2 Plataforma para la		
	Discapacidad, para la	identificación cartográfica	× .	
	generación de acciones de	de los registros actualizada	647	
	política pública en materia	trimestralmente.		
	de protección civil de las	3 Reporte trimestral del		
	personas con discapacidad.	Indicador de impacto de		
39		cobertura en los municipios	9	
	Documentación cartográfica	de las unidades de la Red de	id.	
	del actual seguimiento	Transporte Público		
	estadístico del indicador de	Adaptado (RTPA), para		
€	impacto de cobertura de las	personas con discapacidad y		
a a	unidades de la Red de	movilidad reducida.		
	Transporte Público en el	4 Reporte trimestral de		
	Estado de Guanajuato.	número de personas con	=	*
		discapacidad que reportan		
ø		habitar circunscritas en		
#.		polígonos de riesgo por		
		municipio.		
-		5 Actualización anual de	9 2	
2		polígonos de riesgo.		
8	~			
		-		
		9.8		




Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2017)

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 26 de Octubre de 2017



5 Actualización del Sistema de Indicadores de	Actualizar la información del Sistema de Indicadores de Género	Plataforma Actualizada en línea del Sistema de Indicadores de Género.	Si	IMUG
Género				
6 Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de	Recolección, generación e integración de información de instituciones públicas de la administración estatal en	Módulos de información (cuestionarios)	Si	Secretaria de Gobierno
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema	materia de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y justicia			
Penitenciario Estatales 2018	cívica.		, and the second second	,
7 Segunda fase de la Clínica de Datos	Mantener un catálogo central de encuestas y	Plataforma Web funcionando	Si	IPLANEG
para la documentación de	registros administrativos para la administración estatal con		<i>.</i>	
fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos	dependencias clave.	6 65		
8 Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.	Actualización de la plataforma que permitan dar cuenta de la violencia contra las mujeres.	Plataforma en línea del Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres	Si	IMUG
9 Analizar la Encuesta Nacional sobre	Analizar la ENADIS 2017 con el fin de aprovechar la representatividad	Reporte de diagnóstico sobre discriminación	No	IPLANEG
Discriminación (ENADIS 2017) en particular la muestra para Guanajuato.	estadística del estado de Guanajuato. Incluyendo la documentación, minería de datos y reporte de resultados.			,





Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2017)

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 26 de Octubre de 2017



		D	c:	INIECI
10 Capacitar y	Elaborar e implementar un	Programa Anual de	Si	INEGI
actualizar a los	programa de capacitación	capacitación		
funcionarios	encaminado a actualizar a	Reportes trimestral de		127
adscritos a las	los funcionarios adscritos a	capacitación		
Unidades de Estado	las Unidades de Estado		20	3.
durante 2018	respecto al conocimiento de			
	la normatividad del SNIEG,			
	así como en habilidades			
	para el desarrollo de	-		
	actividades estadísticas y			e s
	geográficas y reportar los	ii		200
	resultados trimestralmente.			
11 Actualización	Actualización e	Reportes de avance de	Si	INEGI
del Registro	incorporación de la	seguimiento		
Nacional de	información solicitada en el			a
Información	sistema del RNIG, por parte			*
Geográfica 2018	de las Unidades	39 35		9
	Generadoras de		*	
	Información Geográfica			ž.
	(UGIG´s), así como capacitar			V
	a los responsables			
	designados en el manejo			
	del sistema.		ii	
12 Actualización	Actualizar la información de	Reportes de avance en la	Si	INEGI
por parte de las	las Unidades	actualización		
Unidades	Administrativas con			
Administrativas con	funciones estadísticas,		290	
funciones	capacitar a los responsables			
Estadísticas del	designados en el manejo			
Registro Estadístico	del sistema y dar			
Nacional 2018	seguimiento a la			
	alimentación del mismo.			

La Lic. Batalla, solicitó los presentes la aprobación de la propuesta de PAT2018, la cual fue validada y se presentará en la próxima reunión del CEIEG.





De igual manera, se solicitó al INEGI que verificara la alineación del PAT 2018 con el PEEG 2013-2018 a más tardar el próximo 30 de Octubre.

Por otro lado, se solicitó a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2018 atender las observaciones en caso de existir a más tardar el próximo 3 de noviembre, el cual se les hará llegar por correo electrónico.

5.- Asuntos Generales

INGUDIS presentó la propuesta de inclusión de variables de discapacidad en el cuestionario básico del Censo de Población 2020.

La propuesta de proyectos PAT 2017 validada se presentará el próximo 16 de noviembre en la 20a sesión ordinaria del CEIEG.

El calendario de sesiones de seguimiento del PAT será el siguiente:

22 de Febrero 3 de Mayo 25 de Octubre

6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

- 1.- Se solicita a los presentes concluir con las actividades programadas en los proyectos PAT 2017.
- 2.- La propuesta PAT2018 se valida para su presentación y aprobación en la próxima reunión del CEIEG.
- 3.- INEGI verificará la alineación del PAT 2018 con el PEEG 2013-2018 a más tardar el próximo 30 de Octubre.
- 4.- Se solicitó a cada uno de los líderes de proyecto PAT 2018 atender las observaciones en caso de existir a más tardar el próximo 3 de Noviembre, el cual se les hará llegar por correo electrónico.

ico.





7.- Clausura de la reunión

La Lic. Batalla agradeció la participación de los presentes.

Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT2017, firman esta minuta los integrantes que participaron:

Ma. Guadalupe Abascal Garcilita Enlace de Comité de INEGI

Enrique Batalla Hernández Responsable del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

Magdalena Leiva Guerrero Jefe de Departamento Comité Estatal