



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



**Fecha:** 25 de octubre de 2018.

**Lugar:** Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.

**Asistentes:**

- 1.- Enrique Batalla Hernández  
Subdirector de Información Estadística y Geográfica.
- 2.- Magdalena Leiva Guerrero  
Jefe de Departamento Comité Estatal.
- 3.- Líderes de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.

**Orden del día**

- 1.- Bienvenida
- 2.- Objetivo de la Reunión
- 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 3 de mayo
- 4.- Avance de Proyectos 2018
- 5.-Asuntos Generales
- 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos
- 7.- Clausura de la reunión



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



### 1.- Bienvenida

El Lic. Enrique Batalla, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presentó el orden del día para conocimiento de desahogo de la reunión.

### 2.- Objetivo de la reunión

A continuación, el Lic. Batalla presentó el objetivo de la reunión, el cual es dar seguimiento al PAT 2018 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

### 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 3 de mayo

El Lic. Enrique Batalla dio lectura al estatus que guardan los acuerdos de la reunión del pasado 3 de mayo de 2018.

| No | Acuerdos                                                                                                                                                                                                                | Responsables  | Fecha de cumplimiento | Observaciones                                                                                                                                  | Semáforo |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018                                                                                                       | Todos         | 27/09/2018            |                                                                                                                                                | Cumplido |
| 2  | Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2018, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.                                                                    | Todos         | 27/09/2018            |                                                                                                                                                | Cumplido |
| 3  | Definir una fecha durante el mes de mayo del presente, para la reunión protocolaria de conformidad con el desarrollo de funcionalidades adicionales de la plataforma Mapa Digital de Guanajuato, entre IPLANEG e INEGI. | IPLANEG-INEGI | 02/10/2018            | No se recibieron documentos por parte de INEGI, sin embargo se atendió informando de la conclusión de lo solicitado con un correo electrónico. | Cumplido |

9



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



|   |                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                      |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
| 4 | En la 21va. Sesión del CEIEG, el INEGI solicita un espacio para presentar avances del Registro Estadístico Nacional, previamente se les hará llegar el reporte a los coordinadores de Eje.                            | INEGI    | 17/05/2018 | Presentación llevada a cabo en la fecha solicitada   | Cumplido |
| 5 | Secretaría de Gobierno e INEGI, enviarán correo al Instituto de Ecología del Estado, para solicitar la entrega de las secciones de Protección Civil, Planeación y Gestión Territorial, así como el de Medio Ambiente. | SG-INEGI | 03/05/2018 | Correos enviados al Instituto de Ecología del Estado | Cumplido |

#### 4.- Avance de Proyectos PAT 2018

El Lic. Enrique presentó el avance de los proyectos PAT 2018.

| Nombre de la Ae                                                                                                            | % de Avance Programado | % de Avance Real | Semáforo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades del Estado (UE) durante 2018.                           | 75.00%                 | 75.00%           |          |
| Mapa Digital de Guanajuato 2018.                                                                                           | 95.00%                 | 95.00%           |          |
| Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)                                           | 85.00%                 | 50.00%           |          |
| Actualización del Sistema de Indicadores de Género.                                                                        | 95.00%                 | 90.00%           |          |
| Fortalecimiento del Centro de Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.                                           | 75.00%                 | 75.00%           |          |
| Actualización del Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 2018.                                                      | 76.00%                 | 67.00%           |          |
| Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.                                        | 90.00%                 | 85.00%           |          |
| Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 2018.                                                        | 75.00%                 | 75.00%           |          |
| Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional 2018. | 74.70%                 | 74.70%           |          |



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



|                                                                                                                                        |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| Analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, en particular la muestra para Guanajuato.                              | 100.00% | 100.00% |  |
| Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018. | 100.00% | 100.00% |  |
| Segunda fase de la Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos.          | 100.00% | 70.00%  |  |
| Compartir la información del Sistema Integral de Información Educativa.                                                                | 100.00% | 100.00% |  |

Enrique Batalla, solicitó a los presentes dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.

### 5.- Asuntos Generales

En próximas fechas se les indicará el proceso que se seguirá para elaborar el Programa Estatal de Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (PEEG) y el Plan Anual de Trabajo 2019.

Sin embargo, es importante considerar la siguiente normativa en función de que se está valorando la suscripción del Convenio para la Constitución y Operación del CEIEG.

De acuerdo a las Reglas para la integración y organización de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información.

#### Capítulo II. De los Comités Técnicos Especializados.

NOVENA. Para apoyar el funcionamiento y coordinación del Sistema, la Junta de Gobierno podrá autorizar la Creación de Comités Especiales que se denominarán: Comités Estatales, integrados por el grupo de Unidades correspondientes a una misma entidad federativa y organizadas por un coordinador, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Su formalización será a través de la firma de un instrumento jurídico entre la Presidencia del Instituto y el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa respectiva.



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



**De acuerdo a las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica.**

**Capítulo II. Constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica.**

TERCERA. Una vez firmado el convenio marco para constituir el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, éste contará con un plazo máximo de treinta días naturales para su instalación y operación.

CUARTA. Instalado el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, éste contará con un plazo no mayor a 180 días naturales para presentar su Programa Estatal de Estadística y Geografía, alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

QUINTA. El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de Trabajo alineado al Programa Estatal de Estadística y Geografía y en el marco de los documentos programáticos del Sistema vigentes; el primero, dentro de los tres meses posteriores a la aprobación del Programa Estatal de Estadística y Geografía; y los subsecuentes, dentro de los dos últimos meses del año inmediato anterior al periodo que abarca cada Programa.

**6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos**

- 1.- Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018.
- 2.- Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2018, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.
- 3.- IMUG y el INGUDIS enviarán el listado de necesidades para el desarrollo de indicadores al IPLANEG para concentrar y enviar al INEGI los requerimientos de Gobierno de estado para su capacitación.
- 4.- EL INGUDIS enviará a INEGI observaciones de los resultados de la ENADIS para mejorar el proceso de publicación de resultados.



**Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018**



5.- IPLANEG enviará el cuestionario del levantamiento de información del proyecto de la clínica de datos para su revisión por parte de INEGI. De igual manera, se realizará un ejercicio de cruce del Directorio de Unidades Administrativas para su validación entre ambas dependencias para su posterior aplicación.


6.- La SEG, INGUDIS y el INEGI se reunirán para revisar en el ámbito de su competencia la metodología del levantamiento de los registros administrativos en Educación Especial para fines de que la misma tenga representatividad real de las personas con discapacidad en el estado.

**7.- Clausura de la reunión**

El Lic. Enrique Batalla agradeció la participación de los presentes.



Tercera Reunión Seguimiento  
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)  
Comité Estatal de  
Información Estadística y Geográfica  
25 de octubre de 2018



Una vez concluida la reunión de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT 2018, firman esta minuta los integrantes que participaron:

Enrique Batalla Hernández  
Subdirector de Información Estadística y Geografía de IPLANEG

Magdalena Leiva Guerrero  
Jefe de Departamento Comité Estatal

