



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

## Seguimiento Plan Anual de Trabajo (PAT2017)

### Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA  
INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

*iplaneg.guanajuato.gob.mx*

BLVD. MINERAL DE VALENCIANA 351, PUERTO INTERIOR, 36275 SILAO, GTO.  
TELÉFONO: 01 472 103 7700

[facebook](#) [twitter](#)

The background features a map of Spain in a light gray color, overlaid with several blue squares of varying shades and sizes. Some squares are solid blue, while others have a subtle grid pattern. The squares are arranged in a non-linear, overlapping fashion, creating a sense of depth and modernity. The overall aesthetic is clean and professional, with a focus on the text in the foreground.

# 1.- Bienvenida

# ORDEN DEL DIA

- 
- 1.- Bienvenida**
  - 2.- Objetivo de la Reunión**
  - 3.- Presentación de Avance de Proyectos PAT 2017**
  - 4.- Presentación de Propuesta PAT 2018**
  - 5.- Asuntos Generales**
  - 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos**
  - 7.- Clausura de la reunión**

The background features a map of Spain in a light gray color, overlaid with several blue squares of varying shades and sizes. The squares are positioned in the upper left quadrant, creating a sense of depth and movement. The overall design is modern and professional.

## 2.- Objetivo de la Reunión

# OBJETIVO GENERAL

Dar seguimiento al PAT 2017 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como validar la información que se presentará en la reunión del CEIEG.



# 3.- Presentación de Avance de Proyectos PAT 2017

# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Programa de capacitación a funcionarios adscritos a las Unidades de Estado.	Elaborar, implementar y dar seguimiento al programa de capacitación encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado respecto al conocimiento de la normatividad del SNIEG, así como en habilidades para el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas y reportar los resultados trimestralmente.	Programa Anual de capacitación y 5 reportes trimestrales de avance	75.00%	75.00%		Se realizó el taller MXSIG al Instituto Municipal de Planeación Irapuato y la Secretaría de Finanzas y Administración. Cabe menciona, que se reprogramará la presentación de los lineamientos para el intercambio de Información Catastral, así como la Norma Técnica para la Generación, captación e integración de datos catastrales y registrales ya que no se cumplió el registro mínimo necesario.		INEGI


# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Base Cartográfica Urbana – Promoción/Captación.	Promover en la entidad la Base Cartográfica Urbana con información actualizada, para su integrada y actualizada de la consulta en la toma de decisiones de los diversos proyectos estatales.	1 Base Cartográfica Urbana actualizada, para su integrada y actualizada de la consulta en la toma de decisiones de los diversos proyectos estatales.	24.90%	0.00%				INEGi
Base Cartográfica Urbana – Validación y Disposición-	Captación y validación de la información cartográfica estatal para la integración a la Base Cartográfica Urbana.	1 Base de datos Información cartográfica captada en las unidades de estado.	24.90%	0.00%				INEGi
Mapa Digital de Guanajuato	Contar con una plataforma geográfica robusta para la consulta de obras y acciones de esta administración que facilite la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y fortalezca la rendición de cuentas	1 Plataforma Geográfica publicada con obras y acciones del 2013 al 2017.	90.00%	78.00%		Se está llevando a cabo la georreferenciación de obras y acciones 2013-2015.		IPLANEG

# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Alimentación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato.	Alimentación del sistema de consulta con información relativa a la temática e indicadores definidos.	1 Plataforma Web funcionando.	75.00%	60.00%		Se realizaron reuniones de trabajo con dependencias identificadas para incorporar información al sistema.	La decisión final corresponde a las dependencias para participar en el Sistema de Consulta, dado que ellos son los dueños de la información.	IPLANEG
Centro de Información para la Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato	Contar con un Centro que agrupe información de diversos temas que facilita las decisiones de negocio en el Estado de Guanajuato para impulsar el crecimiento económico y desarrollo social.	1 Plataforma Web funcionando.	80.00%	62.00%		Se continuó con el desarrollo y actualización de la información.	Se sigue trabajando con el desarrollo de la plataforma	IPLANEG

# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato	Contar con información cartográfica enfocada a la identificación de las personas con discapacidad en el territorio de Guanajuato, mediante el registro de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, para la generación de acciones de política pública.	1 Padrón de registros administrativos de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad georreferenciado. 1 Capa de riesgos hidrometeorológicos actualizada. 1 Plataforma para la identificación cartográfica habilitada. 1 Diagnóstico básico sobre accesibilidad y seguridad en la edificación georreferenciado. 4 Documentos de cartográfica trimestral del Indicador de impacto de cobertura en los municipios de las unidades de la Red de Transporte Público Adatado (RTPA), para personas con discapacidad y movilidad reducida.	77.00%	52.00%				INGUDIS

# Avance de Proyectos PAT 2017


Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Sistema de Indicadores de Género	Definición y construcción de un sistema de indicadores de género.	1 Módulo de indicadores de género.	95.00%	95.00%		Se realizó la actualización de los indicadores incluidos en los 5 ámbitos correspondientes. Sin embargo, se han identificado algunas áreas de oportunidad.		IMUG
Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica	Actualización e incorporación de la información solicitada en el sistema del RNIG, por parte de las Unidades Generadoras de Información Geográfica (UGIG's), así como capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema.	12 Reportes de avance de seguimiento	75.00%	75.00%		Es necesario un acercamiento para agendar reunión con COVEG para presentación de proyecto y revisión de información a capturar, pendiente remitir confirmación de fecha.		INEGI

# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional	Dar seguimiento a la actualización y/o incorporación de la información solicitada en el sistema del REN por parte de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFE's), capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema.	1 Reporte de avance en la actualización	75.00%	75.00%	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">Avanza</span>	Se realizó el reporte de acciones correspondientes al mes de septiembre, en particular se revisaron los reportes de las siguientes UAFEs: Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.		INEGI
Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales	Módulos con información (cuestionarios).	4 Módulos	100.00%	100.00%	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">Avanza</span>	Se hizo la entrega oficial por parte del Iplaneg y la Secretaría de Gobierno, al INEGI.		SG

# Avance de Proyectos PAT 2017

Nombre de la Ae	Descripción	Entregable	Avance			Describa las Acciones Realizadas en el Mes de Septiembre	Describa la Causa de Incumplimiento en el Mes de Septiembre	Dependencia Responsable
			% de Avance Programado	% de Avance Real	Semaforo			
Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos	Mantener un catálogo central de encuestas y registros administrativos para la administración estatal con dependencias clave.	1 Plataforma Web funcionando	80.00%	80.00%	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 20px;"></div>	En <a href="http://seieg.iplaneg.net/">http://seieg.iplaneg.net/</a> nada se publicó la documentación. Actualmente contempla 52 operaciones estadísticas, con 12,709 variables.		IPLANEG
Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres	Diseñar e implementar un sistema de indicadores a partir de registros administrativos con estándares de calidad, que permita tener un panorama actualizado de esta problemática y medir los resultados de las acciones orientadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Guanajuato.	1 Modelo de indicadores que dan seguimiento al Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación la Violencia contra las Mujeres. (PASEVM). 1 Reporte de evaluación de los indicadores y registros administrativos. 1 Plan de mejora para el aseguramiento de la calidad de indicadores y registros administrativos. 1 Catálogo de indicadores definido.	90.00%	90.00%	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 20px;"></div>	Para complementar los indicadores de violencia contra las mujeres, se plantea trabajar la información oficial publicada por INEGI, correspondiente a la ENDIREH 2016, de manera que nos permita contextualizar la situación del estado de Guanajuato.		IMUG



## 4.- Presentación de Propuesta PAT 2018

# Fundamento

De acuerdo a las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica, Capítulo II. Constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica. Fracción Quinta:

El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de Trabajo alineado al Programa Estatal de Estadística y Geografía y en el marco de los documentos programáticos del Sistema vigentes; el primero, dentro de los tres meses posteriores a la aprobación del Programa Estatal de Estadística y Geografía; y los subsecuentes, **dentro de los dos últimos meses del año inmediato anterior al periodo que abarca cada Programa**. Deberá contemplar como mínimo los siguientes apartados:

- I. Introducción;
- II. Diagnóstico;
- III. Actividades (específicas y complementarias);
- IV. Cronograma, y
- V. Productos.

# Proceso para la elaboración del PAT 2018



# Propuesta de Proyectos 2018

Nombre	Descripción	Diagnóstico	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
Mapa Digital de Guanajuato 2018	Plataforma geográfica web que permite consultar las obras y acciones realizadas en la actual administración estatal.	Actualmente se cuenta con la plataforma web en funcionamiento, sin embargo, es necesario concluir con la georreferenciación de obras y acciones realizadas en esta administración con la finalidad de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.	Plataforma Geográfica publicada con obras y acciones del 2013 al 2018	Si	IPLANEG
Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)	Continuar con la alimentación del sistema de consulta con información actualizada que permita el conocimiento de la realidad de fenómenos o temáticas de interés para las dependencias que generan, administran o usan la información para la toma de decisiones basada en evidencia.	El fortalecimiento del Sistema de Consulta permitirá ser una herramienta complementaria al Observatorio Guanajuato, con datos e indicadores que no fueron considerados en el ejercicio del PED 2040, pero que son útiles para las dependencias involucradas.	Sistema de Consulta actualizado	Si	IPLANEG
Fortalecimiento del Centro de Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.	Plataforma Web fortalecida con más información estratégica para la toma de decisiones.	Actualmente se cuenta con una plataforma web en su primera etapa que permite a un inversionista consultar en un solo lugar información estratégica para la toma de decisiones.	Plataforma Web Fortalecida	Si	IPLANEG

# Propuesta de Proyectos 2018

Nombre	Descripción	Diagnóstico	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 2018	<p>Información cartográfica enfocada a la identificación de las personas con discapacidad en el territorio de Guanajuato, mediante el registro de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, para la generación de acciones de política pública en materia de protección civil de las personas con discapacidad.</p> <p>Documentación cartográfica del actual seguimiento estadístico del indicador de impacto de cobertura de las unidades de la Red de Transporte Público en el Estado de Guanajuato.</p>	<p>Es necesario generar acciones de política pública orientadas al cumplimiento de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, particularmente los artículos: 9 sobre accesibilidad y 11 sobre la atención a personas con discapacidad y situaciones de emergencia.</p>	<p>1.- Reporte trimestral del Padrón de registros administrativos de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad georreferenciado.</p> <p>2.- Plataforma para la identificación cartográfica de los registros actualizada trimestralmente.</p> <p>3.- Reporte trimestral del Indicador de impacto de cobertura en los municipios de las unidades de la Red de Transporte Público Adaptado (RTPA), para personas con discapacidad y movilidad reducida.</p> <p>4.- Reporte trimestral de número de personas con discapacidad que reportan habitar circunscripciones en polígonos de riesgo por municipio.</p> <p>5.- Actualización anual de polígonos de riesgo.</p>	Si	INGUDIS
Actualización del Sistema de Indicadores de Género	Actualizar la información del Sistema de Indicadores de Género.	Es necesario contar con un Sistema de Información que nos permita medir las brechas de género, la cual englobe una serie de indicadores alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la PNUD.	Plataforma Actualizada en línea del Sistema de Indicadores de Género.	Si	IMUG

# Propuesta de Proyectos 2018

Nombre	Descripción	Diagnóstico	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018	Recolección, generación e integración de información de instituciones públicas de la administración estatal en materia de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y justicia cívica.	Es necesario contar con información especializada, de calidad, oportuna y homogénea, para el diseño de políticas públicas.	Módulos de información (cuestionarios)	Si	Secretaría de Gobierno
Segunda fase de la Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos	Mantener un catálogo central de encuestas y registros administrativos para la administración estatal con dependencias clave.	Es necesario mejorar la calidad de la oferta y demanda de información estadística a través de la documentación y preservación de microdatos.	Plataforma Web funcionando	Si	IPLANEG
Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.	Actualización de la plataforma que permitan dar cuenta de la violencia contra las mujeres.	Es necesario consolidar el sistema de indicadores sobre la violencia contra las Mujeres que permita reflejar la problemática y se le pueda dar seguimiento, el cual se encuentre alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Plataforma en línea del Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres	Si	IMUG

# Propuesta de Proyectos 2018

Nombre	Descripción	Diagnóstico	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
Analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) en particular la muestra para Guanajuato.	Analizar la ENADIS 2017 con el fin de aprovechar la representatividad estadística del estado de Guanajuato. Incluyendo la documentación, minería de datos y reporte de resultados.	Al contar con la ENADIS representativa para el estado, se requiere enfocar el análisis de la información considerando las necesidades y situaciones específicas del estado.	Reporte de diagnóstico sobre discriminación	No	IPLANEG
Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado durante 2018	Elaborar e implementar un programa de capacitación encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado respecto al conocimiento de la normatividad del SNIEG, así como en habilidades para el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas y reportar los resultados trimestralmente.	Una de las funciones básicas el CEIEG es la de promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas entre las unidades administrativas con funciones estadísticas y geográficas en los términos previstos en la LSNIEG y demás ordenamientos aplicables, y del INEGI en su calidad de Secretario Técnico brindar capacitación y asistencia técnica que los integrantes requieran para el mejor desempeño de las funciones y desarrollo de las actividades y proyectos que hayan quedado registrados en los Programas.	Programa Anual de capacitación Reportes trimestral de capacitación	Si	INEGI

# Propuesta de Proyectos 2018

Nombre	Descripción	Diagnóstico	Entregable	Continuidad	Dependencia Responsable
Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica	Actualización e incorporación de la información solicitada en el sistema del RNIG, por parte de las Unidades Generadoras de Información Geográfica (UGIG's), así como capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema.	Entre las funciones del CEIEG indicadas en las Bases de Operación, en la Octava, apartado VII. Promover la actualización permanente de los Registros Estadístico Nacional REN y Nacional de Información Geográfica RNIG con la información de la entidad federativa.	Reportes de avance de seguimiento	Si	INEGI
Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional	Actualizar la información de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas, capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación del mismo.	Entre las funciones del CEIEG indicadas en las Bases de Operación, en la Octava, apartado VII. Promover la actualización permanente de los Registros Estadístico Nacional REN y Nacional de Información Geográfica RNIG con la información de la entidad federativa.	Reportes de avance en la actualización	Si	INEGI

The background features a map of Spain in a light gray color, overlaid with several blue squares of varying shades and sizes. Some squares are solid blue, while others have a subtle grid pattern. The squares are arranged in a non-linear, overlapping fashion, creating a sense of depth and modernity. The overall aesthetic is clean and professional, with a focus on the text in the foreground.

## 5.- Asuntos Generales

- INGUDIS presenta propuesta de inclusión de variables de discapacidad en el cuestionario básico del Censo de Población 2020.
- La propuesta de proyectos PAT 2018 validada se presentará el próximo 16 de noviembre en la sesión ordinaria del CEIEG.
- El calendario de sesiones de seguimiento del PAT 2018 será el siguiente:

22 de Febrero

3 de Mayo

25 de Octubre



## 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos





## 7.- Clausura



**GUANAJUATO**  
Gobierno del Estado