

**Tercera Reunión
Seguimiento
Plan Anual de Trabajo (PAT2018)
CEIEG**

**25/10/2018
Silao, Guanajuato**



1.- Bienvenida



Orden del día



- 1.- Bienvenida**
- 2.- Objetivo de la Reunión**
- 3.- Lectura de Acuerdos de la Reunión del 3 de Mayo**
- 4.- Avance de Proyectos PAT 2018**
- 5.- Asuntos Generales**
- 6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos**
- 7.- Clausura de la reunión**





2.- Objetivo de la Reunión

Objetivo



Dar seguimiento al PAT 2018 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos Reunión del 3 de Mayo



Lectura de Acuerdos Reunión del 3 de Mayo



No	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento	Observaciones	Semáforo
1	Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de cada uno de los proyectos PAT 2018	Todos	27/09/2018		Cumplido
2	Se solicita cumplir con la actualización de avances de los proyectos PAT 2018, de acuerdo al esquema presentado, con fecha límite el 27 de cada mes.	Todos	27/09/2018		Cumplido
3	Definir una fecha durante el mes de mayo del presente, para la reunión protocolaria de conformidad con el desarrollo de funcionalidades adicionales de la plataforma Mapa Digital de Guanajuato, entre IPLANEG e INEGI.	IPLANEG-INEGI	02/10/2018	No se recibieron documentos por parte de INEGI. Sin embargo, se atendió informando de la conclusión de lo solicitado con un correo electrónico.	Cumplido
4	En la 21va. Sesión del CEIEG, el INEGI solicita un espacio para presentar avances del Registro Estadístico Nacional, previamente se les hará llegar el reporte a los coordinadores de Eje.	INEGI	17/05/2018	Presentación llevada a cabo en la fecha solicitada	Cumplido
5	Secretaría de Gobierno e INEGI, enviaran correo al Instituto de Ecología del Estado, para solicitar la entrega de las secciones de Protección Civil, Planeación y Gestión Territorial, así como el de Medio Ambiente.	SG-INEGI	03/05/2018	Correos enviados al Instituto de Ecología del Estado	Cumplido

4.- Avance de Proyectos PAT 2018



Avance de Proyectos PAT 2018



No	Nombre de la Ae	% de Avance Programado	% de Avance Real	Semáforo
1	Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades del Estado (UE) durante 2018.	75.00%	75.00%	
2	Mapa Digital de Guanajuato 2018.	95.00%	95.00%	
3	Actualización del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato (Dato Guanajuato)	85.00%	50.00%	
4	Actualización del Sistema de Indicadores de Género.	95.00%	90.00%	
5	Fortalecimiento del Centro de Promoción de Inversiones del Estado de Guanajuato.	75.00%	75.00%	
6	Actualización del Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 2018.	76.00%	67.00%	

Avance de Proyectos PAT 2018



No	Nombre de la Ae	% de Avance Programado	% de Avance Real	Semáforo
7	Fortalecimiento de la plataforma de indicadores sobre violencia contra las mujeres.	90.00%	85.00%	
8	Actualización del Registro Nacional de Información Geográfica 2018.	75.00%	75.00%	
9	Actualización por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadísticas del Registro Estadístico Nacional 2018.	74.70%	74.70%	
10	Analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, en particular la muestra para Guanajuato.	100.00%	100.00%	
11	Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.	100.00%	100.00%	
12	Segunda fase de la Clínica de Datos para la documentación de fuentes de información a través del Programa Acelerado de Datos.	100.00%	70.00%	
13	Compartir la información del Sistema Integral de Información Educativa.	100.00%	100%	

5.- Asuntos Generales



Asuntos Generales

En próximas fechas se les indicará el proceso que se seguirá para elaborar el Programa Estatal de Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (PEEG) y el Plan Anual de Trabajo 2019.

Sin embargo, es importante considerar la siguiente normativa en función de que se está valorando **la suscripción del Convenio para la Constitución y Operación del CEIEG.**



Asuntos Generales



De acuerdo a las Reglas para la integración y organización de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información.

Capítulo II. De los Comités Técnicos Especializados.

NOVENA. Para apoyar el funcionamiento y coordinación del Sistema, la Junta de Gobierno podrá autorizar la Creación de Comités Especiales que se denominarán: Comités Estatales, integrados por el grupo de Unidades correspondientes a una misma entidad federativa y organizadas por un coordinador, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Su formalización será a través de la firma de un instrumento jurídico entre la Presidencia del Instituto y el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa respectiva.



Asuntos Generales




De acuerdo a las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica.

Capítulo II. Constitución de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica.

TERCERA. Una vez firmado el convenio marco para constituir el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, éste contará con un plazo máximo de treinta días naturales para su instalación y operación.

CUARTA. Instalado el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, éste contará con un plazo no mayor a 180 días naturales para presentar su Programa Estatal de Estadística y Geografía, alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

QUINTA. El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de Trabajo alineado al Programa Estatal de Estadística y Geografía y en el marco de los documentos programáticos del Sistema vigentes; el primero, dentro de los tres meses posteriores a la aprobación del Programa Estatal de Estadística y Geografía; y los subsecuentes, dentro de los dos últimos meses del año inmediato anterior al periodo que abarca cada Programa.



6.- Lectura de Acuerdos y Compromisos



7.- Clausura de la Reunión





@iplaneg  
iplaneg.guanajuato.gob.mx

Blvd. Mineral de Valenciana 351, Puerto Interior Guanajuato,
C.P. 36275, Silao, Gto. Tel.: 01 472 1037700