

Programa Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Guanajuato (PAT 2015)



SNIEG



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

SNIEG



Programa Anual de Trabajo del CEIEG
del Estado de Guanajuato 2015

SNIEG



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Enero 2015

Contenido

I.	Introducción	4
II.	Diagnóstico	5
III.	Actividades (específicas y complementarias)	7
IV.	Cronograma	28
V.	Resultados	30
VI.	Acrónimos	43
	ANEXO	
	Calendario de Sesiones	
	Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía alineado al PNEG 2013_2018	44

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

I. Introducción

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 19 de octubre de 2011, se firma Convenio para la Constitución y Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Guanajuato realizándose la instalación del mismo el 1 de Diciembre del 2011 con la participación de 27 dependencias del gobierno del estado, teniendo al IPLANEG como presidente y secretario de actas, y al INEGI como secretario técnico. El 1 de noviembre de 2013 con la administración entrante se firma el Acta de conformidad del Convenio para la Constitución y operación del CEIEG del Estado de Guanajuato.,

Conforme a lo establecido en las Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica, Capítulo II, base Quinta, que indica que el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá elaborar su Programa Anual de Trabajo alineado al Programa Estatal de Estadística y Geografía, el presente documento incorpora de manera ordenada y jerarquizada las proyectos y actividades estadísticos y geográficos que serán coordinadas por el IPLANEG y ejecutadas en concordancia con las Unidades del Estado y sus municipios, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2035 y al Programa de Gobierno 2012-2018 publicado en marzo del 2013, y en el marco de los documentos programáticos vigentes del SNIEG, uniformando los criterios y fuentes de información de las instancias involucradas.

El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015, es el instrumento operativo del CEIEG, mediante el cual las Unidades de la Administración Pública Estatal registran las actividades específicas (Ae) a realizar durante el ejercicio en cuestión, para contribuir al logro de las metas establecidas en el PEEG 2013-2018.

El PAT 2015 consta de cinco capítulos: el primero consiste en esta propia introducción; el segundo presenta un diagnóstico de las capacidades de la entidad, es decir, de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y por consiguiente, del CEIEG para cumplir con lo establecido en el convenio; el tercer capítulo refiere las actividades de corto plazo consideradas en el PEEG 2013-2018; el cuarto contiene un cronograma de actividades, el cual permite, visualizar la distribución de tareas y cargas de trabajo y dar seguimiento a la ejecución de éstas para detectar oportunamente posibles desviaciones, y con tales elementos, considerar acciones correctivas o de apoyo que posibiliten la obtención de resultados oportunos con los atributos previstos. Finalmente, el capítulo quinto describe los productos, expresión concreta de los trabajos a realizar.

II.- Diagnóstico

En Guanajuato, la generación de información estadística y geográfica en forma sistemática data de los años noventa, desde entonces las dependencias y entidades del gobierno del estado y municipios cuentan con áreas dedicadas a elaborar dicha información.

Ha sido desde la creación del Centro de Información Guanajuato -años más tarde el Instituto de Información para el desarrollo, INFO-, cuando se empieza a edificar la infraestructura informativa necesaria para captar, procesar y organizar la información tanto pública como privada. El acelerado desarrollo tecnológico, aunado a la tendencia mundial de fincar el desarrollo en la información, permitió identificar a éste como un bien social que debe ser conocido, usado, preservado y compartido por todos los actores políticos, económicos y sobre todo sociales en la entidad.

El valor de la información se sustentó en el beneficio que genera su uso, o bien, en la desventaja que implicó su desconocimiento o carencia. Por ello, generar, procesar, homogeneizar, documentar, preservar, diseminar y difundir el uso de la información estadística y geográfica con calidad es importante, pero una labor fundamental de los gobiernos, es garantizar el acceso a los ciudadanos de este patrimonio social.

En la actualidad corresponde al Instituto Estatal de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG), llevar a cabo las funciones de coordinar la generación, acopio y difusión de información estadística y geográfica, para la toma de decisiones estratégicas en el estado de Guanajuato.

A nivel municipal, las funciones relativas a la generación, sistematización, organización, análisis y difusión de información estadística y geográfica recaen en las áreas de planeación municipales, en nueve municipios han evolucionado hasta conformarse como institutos municipales de planeación.

En este sentido, la recolección de los registros administrativos por parte de las diferentes formas de administración actual responde un tanto a requerimientos de metas organizacionales, lo cual permite monitorear y evaluar las actividades asociadas al funcionamiento de las entidades públicas y privadas. En su gran mayoría, los registros administrativos no son creados para fines estadísticos, pero pueden ser mejorados para tales fines.

Actualmente, alrededor del 50% (28 organismos) de las dependencias y entidades públicas estatales disponen en su estructura organizacional de áreas especializadas y personal capacitado en la integración de información estadística y geográfica.

No obstante lo logrado, persisten insuficiencias que limitan la apreciación precisa y detallada que se requiere para comprender plenamente las diversas áreas de la administración estatal y municipal, entre las que resaltan:

- Baja calidad de los registros administrativos

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

- Pocos productores geográficos con buena capacidad de producción de información. Se requiere una mayor especialización por parte de los actores relevantes de generar, integrar y compartir información, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. Así como la aplicación del conjunto de normas técnicas publicadas por parte de los organismos rectores.
- Aunque se han realizado acciones para la estandarización e integración de la información, el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica no ha alcanzado el nivel requerido. La generación de información estadística y geográfica en los organismos públicos estatales carecen en su mayoría de estándares de producción, disseminación y documentación. Existen debilidades metodológicas y vacíos de información, lo que repercute en la calidad, pertinencia, credibilidad, oportunidad y accesibilidad de la información generada. La base de información estatal, no se encuentra actualizada en su totalidad, y no se cuenta con información de cada una de las instancias que integran al Comité, y en este sentido, los productores de información definen sus prioridades y reglas de operación.
- Desconocimiento de asignación presupuestal para actividades estadísticas y geográficas. Muy pocos organismos cuentan con una designación de presupuesto para actividades de generación o procesamiento de información, o bien no se tiene el conocimiento de la existencia de partidas presupuestales para tales actividades.
- Escasa disponibilidad de recursos materiales y humanos. Los recursos humanos disponibles son escasos en cantidad y calificación, y a nivel municipal existe rotación del personal técnico clave. Esto, aunado a la falta de documentación de la información y de procesos clave, la rotación de personal repercute en desactualización o vacíos de información.
- Necesidad de directrices, metodologías y estrategias de monitoreo y evaluación. La adopción de metodologías de evaluación debe de servir para integrar y sistematizar la información existente -registros administrativos-.
- Falta de conocimiento sobre el alcance de análisis que se pueden obtener de los insumos de información existentes. Debido a los perfiles del personal que actualmente laboran en las áreas de información de las instancias, los cuales no están totalmente alineados a los requerimientos de la misma, es primordial el generar programas de capacitación técnica enfocada al uso y explotación de la información, para de esta forma potenciar las capacidades de análisis de los integrantes del sistema.

La coordinación interinstitucional puede contribuir a corregir deficiencias y coadyuvar a que la información fluya en forma ágil y oportuna; a definir requerimientos de información y acordar mecanismos, y áreas de capacitación o actualización de servidores públicos involucrados en las tareas pertinentes.

Adicionalmente, con el propósito de mantener la vinculación estatal al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es importante promover el conocimiento y aplicación de las

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

normas técnicas y disposiciones que este último expida, situación que obliga a profundizar en el diagnóstico como una de las primeras acciones a registrar y desarrollar en el seno del CEIEG de Guanajuato.

III.- Actividades (específicas y complementarias)

Objetivo I:

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA. Consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado de Guanajuato.

Proyecto:

I.1.-Diagnóstico de la información Estatal

Actividades:

Código	I.1.1.1. 1											
Nombre de la Actividad Específica.	Grupo de trabajo para la elaboración de formato de Diagnóstico de la Información Estatal											
Descripción	Integración de grupo de trabajo y elaboración del instrumento para realizar el diagnóstico a detalle de la situación de la información estadística y geográfica en la Entidad											
Fecha	Inicio	02/03/2015										
	Término	20/04/2015										
Entregable (s)											Meta	
Instrumento para el Diagnóstico											1	
Programación mensual												
ene	feb	Mar	abr	may	jun	Jul	ago	sep	oct	nov	dic	
0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG – INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Código	I.1.1.1. 2											
Nombre de la Actividad Específica.	Enviar el formato de Diagnostico a las Comisiones Estadística y Geográfica											
Descripción	Se enviara el formato a Comisiones Estadística y Geográfica a los integrantes para sus comentarios, se darán las indicaciones respecto al llenado y entrega de información											
Fecha	Inicio	06/04/2015										
	Término	30/04/2015										
Entregable (s)											Meta	
Correo de envío											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	Jul	ago	sep	oct	nov	dic	
0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG – INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Código	I.1.1.1. 3											
Nombre de la Actividad Específica.	Consolidación del Diagnóstico											
Descripción	Integración de la información proporcionada por las dependencias para construir el documento con el Diagnóstico de la situación estadística y geográfica en la Entidad											
Fecha	Inicio	04/05/2015										
	Término	30/07/2015										
Entregable (s)											Meta	
Un Diagnóstico consolidado											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
0%	0%	0%	0%	20%	20%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG – INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.1	I.1.1	I.1.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

I.7 Programa Estatal de Estadística y Geografía

Actividades:

Código	I.7.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.	Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2016										
Descripción	Recopilación, integración y revisión de proyectos a implementarse durante la gestión del año 2016 y someter a aprobación del CEIEG Guanajuato										
Fecha	Inicio	01/09/2015									
	Término	31/11/2015									
Entregable (s)										Meta	
Documento elaborado										1	
Programación mensual											
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%
Responsable de la actividad específica:											
Miembros del CEIEG-GTO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.7	I.7.1	I.7.1.1

Código	I.7.1.2 .1										
Nombre de la Actividad Específica.	Elaboración de reportes de avances semestral del CEIEG										
Descripción	Recopilación, integración y revisión de avances semestrales de los proyectos implementados por las dependencias que integran el CEIEG durante la gestión del año 2015										
Fecha	Inicio	01/07/2015									
	Término	15/12/2015									
Entregable (s)										Meta	
Reportes semestrales										2	
Programación mensual											
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%
Responsable de la actividad específica:											
INEGI- IPLANEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.7	I.7.1	I.7.1.2

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Código	I.7.1.3 .1											
Nombre de la Actividad Específica.	Elaboración de reportes de avances mensuales en seguimiento al Programa Anual de Trabajo											
Descripción	Recopilación, integración y revisión de avances mensuales de los proyectos implementados por las dependencias que integran el CEIEG durante la gestión del año 2015											
Fecha	Inicio	02/02/2015										
	Término	18/12/2015										
Entregable (s)										Meta		
Reportes mensuales										12		
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI- IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
I	I.7	I.7.1	I.7.1.3

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivo II:

USO DE NORMATIVIDAD. Asegurar el conocimiento y aplicación de la normatividad del SNIEG en la generación de información estadística y geográfica.

Proyecto:

II.1 Modernización Catastral

Actividades:

Código	II.1.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Modernización de los catastros municipales											
Descripción	Seguimiento a las actividades contenidas en proyecto de Modernización de Catastro en el Estado											
Fecha	Inicio	16/02/2015										
	Término	11/12/2015										
Entregable (s)											Meta	
Reportes de avance											2	
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI, IPLANEG y Catastros municipales.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

II.1 Catastro Multifinanciero

Actividades:

Código	II.1.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Firma de convenio de colaboración											
Descripción	Firma de un convenio de colaboración para la Implementación de un sistema de catastro multifinanciero en un municipio.											
Fecha	Inicio	01/04/2015										
	Término	30/04/2015										
Entregable (s)											Meta	
Convenio de colaboración firmado											1	
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG y Municipio												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.1	II.1.1	II.1.1.3

Actividades:

Código	II.1.1.3.2											
Nombre de la Actividad Específica.	Sistema de Catastro Multifinanciero											
Descripción	Implementación de un sistema de catastro multifinanciero en un municipio.											
Fecha	Inicio	04/05/2015										
	Término	18/12/2015										
Entregable (s)											Meta	
Sistema de catastro multifinanciero operando											1	
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG_INEGI_IMIPE Celaya												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.2	II.1.1	II.1.1.3

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

II.3 Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas Sociales

Actividades:

Código	II.3.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Revisión de las Bases de datos existentes											
Descripción	Revisar las bases de datos con que cuentan SEDESHU y DIF											
Fecha	Inicio	01/05/ 2015										
	Término	29/05/2015										
Entregable (s)											Meta	
Reporte de revisión											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SEDESHU, DIF/NILA												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.3	II.3.1	II.3.1.1.

Código	II.3.1.2.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Realizar el diseño de la base de datos											
Descripción	Establecimiento o definición de tablas, campos y tipos de datos a incluir por parte de las dependencias											
Fecha	Inicio	01/05/ 2015										
	Término	29/05/2015										
Entregable (s)											Meta	
Estructura de base de datos											2	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SEDESHU, DIF												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
II	II.3	II.3.1	II.3.1.2.

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivo III:

USO DE INFORMACIÓN. Asegurar el uso de la información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y la producida en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) en el Sistema Estatal de Planeación (SEPLAN).

Proyecto:

III.1 Gestión y uso de la información del SNIEG y del SEIEG en el seno del Comité.

Actividades:

Código	III.1.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Reuniones Plenarias del CEIEG Guanajuato											
Descripción	Realizar 3 sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica convocando a todos los integrantes											
Fecha	Inicio			01/01/2015								
	Término			30/11/2015								
Entregable (s)										Meta		
Minutas/Listas de Asistencia										3		
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
33%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG e INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.1	III.1.1	III.1.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Código	III.1.1.2.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Reuniones de comisiones											
Descripción	Realizar reuniones en las que participen las comisiones de Estadística y Geografía que integran el CEIEG											
Fecha	Inicio			04/03/2015								
	Término			20/10/2015								
Entregable (s)											Meta	
Minutas/Listas de Asistencia											3	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	33%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	34%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.1	III.1.1	III.1.1.2

Código	III.1.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Implementación del Sitio de Colaboración del CEIEG Guanajuato											
Descripción	Realizar las gestiones pertinentes para contar en la entidad con el Sitio de Colaboración e intercambio de información del CEIEG											
Fecha	Inicio			16/02/2015								
	Término			30/11/2015								
Entregable (s)											Meta	
Plataforma de colaboración											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI, IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.1	III.1.1	III.1.1.3

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Código	III.1.1.4.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Elaboración del estatuto del CEIEG en Guanajuato											
Descripción	Elaboración del documento con las disposiciones obligatorias para la organización de los integrantes de los integrantes de las Comisiones y Grupos de trabajo del CEIEG en el desarrollo de sus funciones											
Fecha	Inicio	15/05/2015										
	Término	30/11/2015										
Entregable (s)											Meta	
Propuesta de Estatuto											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
				10%	10%	10%	10%	10%	20%	30%		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI, IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.7	III.7.7	III.7.7.3

Proyecto:

III.3.- Capacitación de los servidores públicos de las Unidades del Estado.

Actividades:

Código	III.3.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado en Normas Técnicas del SNIEG											
Descripción	Elaborar e implementar un programa de capacitación encaminado a actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado respecto al conocimiento de la normatividad del SNIEG y reportar los resultados trimestralmente											
Fecha	Inicio	01/04/2015										
	Término	15/12/2015										
Entregable (s)											Meta	
Reporte trimestral de capacitación											4	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	25%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI_IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.3	III.3.1	III.3. 1. 1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

III.5 Programa de Publicaciones del SEIEG

Actividades:

Código	III.5.1.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.	Elaboración de Boletines Geoestadísticos										
Descripción	Diseño, elaboración y envío de boletines estadísticos y geográficos con información de interés para la formulación y evaluación de planes y programas, a los integrantes del CEIEG.										
Fecha	Inicio	02/05/2015									
	Término	18/12/2015									
Entregable (s)										Meta	
Boletines										8	
Programación mensual											
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
Responsable de la actividad específica:											
IPLANEG_INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
III	III.5	III.5.1	III.5.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivo IV:

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN. Enriquecer el SEIEG con proyectos desarrollados por los integrantes del CEIEG.

Proyecto:

IV.1 Centro de Información Estadística y Geográfica en el IPLANEG.

Actividades:

Instalación del Servicio de Información Georreferenciada

Código	IV.1.1.2.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Definición de Plan de trabajo del servicio de información georreferenciada para 2015											
Descripción	Determinar temas o proyectos que proporcionaran las dependencias del Sector Público en la entidad, para su incorporación al Servicio Estatal de Información Georreferenciada.											
Fecha	Inicio	04/03/2015										
	Término	15/04/2015										
Entregable (s)											Meta	
Plan de trabajo con la relación de capas a incorporar al SEIG											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, INEGI y CEIEG, ECOLOGIA, CEAG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.2

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Código	IV.1.1.2.3											
Nombre de la Actividad Específica.	Capacitación para la integración de bases de datos											
Descripción	Capacitación al personal de las UE designado respecto a la correcta integración de las bases de datos para su incorporación al Servicio											
Fecha	Inicio	16/04/2015										
	Término	30/04/2015										
Entregable (s)											Meta	
Listas de asistencia											1	
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI- IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.2

Código	IV.1.1.2.4											
Nombre de la Actividad Específica.	Integración de la información proporcionada por las dependencias											
Descripción	Incorporación de al menos el 50% las capas de información que cada UE proporcione al Servicio de información Georreferenciada del Centro de Información Estadística y Geográfica											
Fecha	Inicio	3/07/2015										
	Término	15/12/2015										
Entregable (s)											Meta	
Reporte de avance semestral											2	
Programación mensual												
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	40%	10%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG _INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.2

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Actividades:

Instalación del Sistema de Consulta de Gobierno del Estado (Antes Simbad)

Código	IV.1.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Implementación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato											
Descripción	Determinar los temas y variables para incorporar a la plataforma del SIMBAD, elaborar el programa de trabajo para la implementación del sistema y ejecución del mismo hasta concluir con el sitio en funcionamiento											
Fecha	Inicio	04/03/2015										
	Término	15/12/2015										
Entregable (s)	Sistema de consulta										Meta	
											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
		20%	25	10	5	4	10	10	10	3	3	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG/nila												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.1.1.3

Proyecto:

IV.2 Sistema de Información para la Promoción de Inversiones.

Actividades:

Código	IV.2.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Definir información a contener en el Sistema de Promoción de Inversiones SIPROIN											
Descripción	Determinar los temas y variables para incorporar a la plataforma											
Fecha	Inicio	06/04/2015										
	Término	15/05/2015										
Entregable (s)	Oficio con temas, subtemas y variables										Meta	
											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG/Gerardo												

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.1

Código	IV.2.1.2.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Desarrollo del Sitio del SIPROIN											
Descripción	Elaborar el programa de trabajo para la implementación del sistema y ejecución del mismo hasta concluir con el sitio en funcionamiento											
Fecha	Inicio			16/05/2015								
	Término			15/12/2015								
Entregable (s)											Meta	
Sistema de consulta											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.2	IV.2.1	IV.2.1.2

Código	IV.2.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Análisis de potencial económico de los municipios											
Descripción	Análisis y evaluación de los pasivos y activos de los municipios para establecer la línea base del desarrollo con una perspectiva de subsidiariedad entre las regiones											
Fecha	Inicio			01/06/2015								
	Término			15/12/2015								
Entregable (s)											Meta	
Documento con análisis terminado											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SDES, INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV.2.1.3	IV.2.1.3	IV.2.1.3	IV.2.1.3

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

IV.4 Cartografía del modelo del Ordenamiento Ecológico Territorial en el ámbito estatal.

Actividades:

Código	IV.4.1.3.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Difusión de la carta síntesis impresa del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial PEDUOET											
Descripción	Ejecución de un programa de difusión de la carta síntesis del PEDUOET a través de medios impresos.											
Fecha	Inicio	16/03/2015										
	Término	30/05/2015										
Entregable (s)											Meta	
Carta síntesis impresa											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SDES, INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.4	IV.4.1	IV.4.1.3

Código	IV.4.1.4.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Índice de Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial											
Descripción	Generar indicadores en materia de cumplimiento normativo ambiental y territorial que proporcionen información para el diseño de acciones orientadas al logro de tres objetivos fundamentales: Proteger la salud humana y el bienestar general de la población, garantizar el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y conservar la integridad de los ecosistemas											
Fecha	Inicio	01/08/2015										
	Término	21/12/2015										
Entregable (s)											Meta	
Carta síntesis											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SDES, INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.4	IV.4.1	IV.4.1.4

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivo V:

INFRAESTRUCTURA. Consolidar la infraestructura de información del SNIEG y el SEIEG mediante el trabajo coordinado de sus integrantes.

Proyecto:

V.1 Infraestructura de información estadística del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Actividades:

Código	V.1.2.1.2										
Nombre de la Actividad Específica.	Actualización del Registro Estadístico Nacional										
Descripción	Actualizar la información de las Unidades Administrativas con funciones estadísticas, capacitar a los responsables designados en el manejo del sistema y dar seguimiento a la alimentación del mismo.										
Fecha	Inicio	8/05/2015									
	Término	15/12/2015									
Entregable (s)										Meta	
Reportes de avance en la actualización										1	
Programación mensual											
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
Responsable de la actividad específica:											
Miembros del CEIEG-GTO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.1	V.1.2	V.1.2.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

V.1 Anuario Estadístico.

Actividades:

Código	V.1.2.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.	Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato										
Descripción	Reunir a los informantes de diversas fuentes para darles a conocer formatos, procedimiento y periodo para la entrega de información requerida para integrar los cuadros estadísticos del Anuario, aplicables a la entidad.										
Fecha	Inicio	27/02/2015									
	Término	27/02/2015									
Entregable (s)										Meta	
Minuta										1	
Programación mensual											
Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Responsable de la actividad específica:											
Miembros del CEIEG-GTO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.2	V.2.1	V.2.1.1

Proyecto:

V.3 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia

Actividades:

Código	V.3.1.1										
Nombre de la Actividad Específica.	Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales										
Descripción	Coordinar a las diferentes instituciones del gobierno estatal para que proporcionen la información correspondiente										
Fecha	Inicio	01/04/2015									
	Término	30/05/2015									
Entregable (s)										Meta	
Módulos con información										4	
Programación mensual											

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Responsable de la actividad específica:											
IPLANEG, Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario Estatal,											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.3	V.3.1	V.3.1.1

Proyecto:

V. 4 Plan de Documentación 2013 Iniciativa PAD Guanajuato.

Actividades:

Código	V.4.1.2.1										
Nombre de la Actividad Específica.	Documentación de las fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos.										
Descripción	Difundir la correcta aplicación de las herramientas del Programa Acelerado de Datos para el mejoramiento de la calidad de las fuentes de información.										
Fecha	Inicio	15/04/2015									
	Término	27/11/2015									
Entregable (s)											
Catálogo de información actualizado								Meta 3			
Programación mensual											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
0%	0%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	40%	0%
Responsable de la actividad específica:											
IPLANEG, IMUG, DIF, SEDESHU, ECONOMIA, COVEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
V	V.4	V.4.1	V.4.1.2

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

V.11 GIS Sistema para la Pertinencia Educativa

Actividades:

Código	V.11.1.1.1											
Nombre de la Actividad Específica.	Implementar una herramienta de análisis del cluster educativo.											
Descripción	Implementar una herramienta de identificación y análisis de agrupamientos de oferta educativa que aporte elementos geográficos y estadísticos con un enfoque orientación de las inversiones y diseño de políticas.											
Fecha	Inicio	01/06/2015										
	Término	15/12/2015										
Entregable (s)	Un sistema										Meta	
											1	
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%	
Responsable de la actividad específica:												
IPLANEG, SEG, INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
IV	IV.11	IV.11.1	IV.11.1.1

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

VIII.-Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial

Actividades:

Evaluaciones HECI y HECRA

Código		VIII.3.1.3.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Evaluación de los registros administrativos a través de las herramientas HECI y HECRA										
Descripción		Difundir y asegurar la aplicación de las herramientas HECI y HECRA para el mejoramiento de la calidad estadística de los registros administrativos.										
Fecha		Inicio		15/4/2015								
		Término		31/10/2015								
Entregable (s)										Meta		
Informe de resultados										3		
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	33%	0%	0%	33%	0%	0%	34%	0%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI, IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VIII	VIII.3	VIII.3.1.	VIII.3.1.3

Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación

Código		VIII.3.1. 4.1										
Nombre de la Actividad Específica.		Organización del Sistema Estatal de monitoreo y evaluación										
Descripción		Realizar un diagnóstico exhaustivo y desarrollar una propuesta operativa para la organización del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación.										
Fecha		Inicio		15/5/2015								
		Término		30/11/2015								
Entregable (s)										Meta		
Propuesta operativa y de diseño del Sistema										1		
Programación mensual												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	0%	
Responsable de la actividad específica:												
INEGI, IPLANEG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad General
VIII	VIII.3	VIII.3.1.	VIII.3.1.4

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

IV.- Cronograma

Proyecto o Actividad	Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E	N	E
I.1.-Elaboración de Diagnóstico de la información Estatal																						
Elaboración de formato de Diagnóstico de la Información Estatal			2			20																
Enviar el formato de Diagnóstico a las Comisiones Estadística y Geográfica				6		30																
Consolidación del Diagnóstico							4					30										
I.7 Programa Estatal de Estadística y Geografía																						
Elaboración del PAT 2015.															1						30	
Elaboración de reportes de avance semestral del PAT 2015										1												15
Elaboración de reportes de avance mensual del PAT 2015	2																					18
II.1 Modernización Catastral																						
Modernización de los catastros municipales			18								R									R		11
II.2 Catastro Multifinalitario																						
Firma de convenio de colaboración de Catastro Multifinalitario					1		30															
Sistema de Catastro Multifinalitario								4														18
II.3 Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas Sociales																						
Revisión de las bases de datos existentes de SEDESHU y DIF.							1		20													
Realizar el diseño de la base de datos							1		20													
III.1 Gestión y uso de la Información del SNIEG y del SEIEG en el seno del Comité.																						
Reuniones Plenarias del CEIEG Guanajuato	28																		8			30
Reuniones de comisiones				2					22								9					
Implementación del Sitio de Colaboración del CEIEG Guanajuato			18																			30
Elaborar Estatutos del Comité								15														30
III.3 Capacitación de los servidores públicos de las Unidades del Estado.																						
Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado en Normas Técnicas del SNIEG							31															15
III.5 Implementación de un Programa de Publicaciones del SEIEG																						
Elaboración de Boletines Geoestadísticos								2														18
IV.1 Centro de Información Estadística y Geográfica en el IPLANEG.																						
Definición de Plan de trabajo del servicio de información georeferenciada para 2015			4			15																
Capacitación para la integración de bases de datos						16	30															
Integración de la información proporcionada por las dependencias											3											15

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto o Actividad	Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	W	T	M	J	V	S	D	M	J	V	S	D	M	J	V	S	D	M	J	V	S	D
Implementación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato				4																		15
Definir información a contener en el Centro de Promoción de Inversiones					8			15														
Desarrollo del Sitio								16														15
Análisis de potencial económico de los municipios									1													15
IV.4 Cartografía del modelo del Ordenamiento Ecológico Territorial en el ámbito estatal.																						
Difusión de la carta síntesis impresa del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial PEDUOET				15					31													
Índice de Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial															30							21
V.1 Infraestructura de información estadística del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.																						
Actualización del Registro Estadístico Nacional								8														15
V.2 Anuario Estadístico.																						
Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato				27																		
V.III Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia																						
Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales						1																30
V.4 Plan de Documentación 2013 Iniciativa PAD Guanajuato.																						
Documentación de las fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos							15															27
V.11 Sistema para la Pertinencia Educativa																						
Implementar una herramienta de análisis del cluster educativo										1												15
VIII.-Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial																						
Evaluación de los registros administrativos a través de las herramientas Heci y Heca							15															31

V.- Resultados

A continuación se describen los entregables para cada actividad:

Objetivo I:

Proyecto:

I.1.- Diagnóstico de la información Estatal

- Actividad: I.1.1.1. 1 Elaboración de formato de Diagnóstico de la Información Estatal.

Entregable: Instrumento para el Diagnóstico

- I. Revisión de los aspectos a considerar en el diagnóstico
- II. Elaborar una propuesta de formato
- III. Reunión de trabajo para consolidar las variables a incluir en dicho formato
- IV. Validar de manera conjunta IPLANEG_INEGI la pertinencia de las variables incluidas para definir formato a presentar ante los integrantes de las Comisiones

- Actividad: I.1.1.1.1. 2 Enviar formato de Diagnostico a las Comisiones Estadística y Geográfica.

Entregable: Correo de envío

- I. Enviar propuesta del formato a los integrantes de las comisiones para sus comentarios/sugerencias
- II. Establecer periodo para recibir sugerencias de cambio
- III. Integrar las sugerencias recibidas al formato de diagnóstico

- Actividad: I.1.1.1.3 Consolidación del Diagnóstico.

Entregable: Documento Diagnóstico

- I. Enviar mediante oficio el formato definitivo, periodos y mecanismo de recepción de la información
- II. Recibir los formatos e integrar la información
- III. Realizar el análisis de la información recibida
- IV. Elaborar documento diagnóstico

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

I.7 Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica

- Actividades: I.7.1.1.1 Elaboración del PAT 2016.

Entregable: Documento elaborado.

- I. IPLANEG e INEGI, elaboración de la propuesta base, considerando los proyectos de continuidad, es decir, aquellos que ya se encuentran en ejecución de años anteriores.
- II. Se presenta la propuesta base del pleno del Comité y se les solicita hagan propuestas de proyectos a integrar a la propuesta base.
- III. Se ajusta el programa de trabajo con base a las propuestas emitidas por los integrantes del Comité.
- IV. Se envía el programa de trabajo anual, debe ser formalizado a través de acta o minuta de la sesión.
- V. La aprobación del programa de trabajo anual, debe ser formalizado a través de acta o minuta de la sesión.
- VI. Una vez validado el programa de trabajo anual, se procede a su ejecución.

- Actividades: I.7.1.2.1 Elaboración de reportes de avances del PAT 2015.

Entregable: Reportes Semestrales

- I. IPLANEG solicitará a los integrantes de los grupos de trabajo el llenado de los formatos de reporte de avance correspondiente a cada uno de los proyectos establecidos en el programa de trabajo.
- II. IPLANEG concentra la información recibida por los grupos de trabajo y por INEGI
- III. El reportes de avance integrados serán presentado a las Comisiones de CEIEG, para su revisión y validación
- IV. Una vez validados se recaban las firmas correspondientes y se envía a la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
- V. Se presentan los reportes de avance validados por las Comisiones, se presentan ante el pleno del comité.
- VI. Se publica en el sitio de Colaboración del CEIEG

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

- Actividades: I.7.1.3.1 Elaboración de reportes de avances mensuales en seguimiento al PAT 2015.

Entregable: Reportes Mensuales

- I. IPLANEG solicitará a los responsables de los grupos de trabajo el llenado de los formatos de reporte de avance correspondiente a cada uno de los proyectos establecidos en el programa de trabajo.
- II. IPLANEG concentra la información recibida por los grupos de trabajo y por INEGI
- III. El reporte de avance integrado en reporte de avance de cada ficha serán enviado mensualmente por parte de INEGI a la DGCSNIEG

Objetivo II:

Proyecto:

II.1 Modernización Catastral

- Actividades: II.1.1.1.1 Modernización de los catastros municipales.
 - I. Entregable: Reportes de avance.
 - II. Se documentan las actividades realizadas con los catastros dentro del Convenio Banobras INEGI
 - III. Se elabora el reporte con base en las actividades documentadas

Proyecto:

II.2 Catastro Multifinalitario

- Actividades: II.1.1.3.1 Firma de convenio de colaboración.

Entregable: Convenio de Colaboración

 - I. Presentación de proyecto de catastro multifinalitario a alcalde y ayuntamiento.
 - II. IPLANEG envía propuesta de convenio y documentos adicionales a revisión de la parte jurídica del municipio.
 - III. Aprobación de propuesta de convenio y documentos adicionales a revisión de la parte jurídica del municipio.
 - IV. Evento de difusión de firma de convenio.

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

- Actividades: II.1.1.3. 2 Sistema de Catastro Multifinalitario.

Entregable: Sistema de catastro multifinalitario operando.

- I. Diagnóstico situacional de las dependencias base que participaran en el catastro multifinalitario.
- II. Generación de proyecto ejecutivo municipal.
- III. Conformación de comité técnico por parte del municipio.
- IV. Generación de reglamento al interior del municipio.
- V. Desarrollo y seguimiento de actividades de instrumentación en dependencias base.
- VI. Enlace con solución informática.
- VII. Prueba y monitoreo del sistema de catastro multifinalitario
- VIII. Presentación e implementación del Sistema de Catastro multifinalitario.

Proyecto:

II.3 Padrón Estatal de Beneficiarios de Proyectos Sociales

- Actividades: II.3.1.1.1 Revisión de base de datos existentes

Entregable: Reporte de Revisión de Bases de datos

- I. Integrar un grupo de trabajo SEDESHU, DIF, IPLANEG, INEGI
- II. De manera conjunta revisar las Bases de datos disponibles
- III. Elaborar reporte de incidencias detectadas en la revisión

- Actividades: II.3.1.2.1 Realizar el diseño de base de datos

Entregable: Estructura de las bases de datos

- I. Con base en el reporte de revisión de las bases, establecer o definir de tablas, campos y tipos de datos a incluir por parte de las dependencias
- II. Sugerir la estructura final en la cual las dependencia deben tener contenida la información

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivo III:

Proyecto:

III.1 Dar a conocer la información del INEGI y del Sistema en el seno del Comité.

- Actividad III.1.1.1.1 Reuniones Plenarias del CEIEG Guanajuato.

Entregable: Minutas y listas de asistencia de las reuniones Plenarias.

- I. Se realiza la propuesta de agenda por parte del IPLANEG.
- II. Se envía la propuesta de agenda a Oficinas Centrales INEGI a la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
- III. Se convoca a reunión plenaria a los integrantes del CEIEG
- IV. Durante la sesión se les pide a los asistentes que se registren en las listas de asistencia
- V. Durante la sesión se elabora la minuta con los puntos tratados y los acuerdos de la sesión
- VI. Al finalizar la sesión se da lectura a los acuerdos, con lo que se da como aprobada la minuta
- VII. Se publican la minuta y la lista de asistencia en el sitio de Internet

- Actividad III.1.1.2.1 Reuniones de Comisiones

Entregable: Minutas y listas de asistencia de las reuniones sostenidas con las comisiones

- I. Se elabora la agenda por parte de IPLANEG
- II. Se convoca a reunión a los integrantes de las comisiones de Estadística y Geografía del CEIEG
- III. Durante la sesión se les pide a los asistentes que se registren en las listas de asistencia
- IV. Se elabora la minuta con los puntos tratados y los acuerdos de la sesión
- V. En la siguiente sesión del Comité se pasa a firma
- VI. Se publican la minuta y la lista de asistencia en el sitio de Internet

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

- Actividades: III.1.1.3.1 Implementación del Sitio de Colaboración del CEIEG Guanajuato.

Entregable: Plataforma de colaboración.

- I. Elaboración por parte de IPLANEG del oficio de solicitud para el inicio de la gestión para implementar en Guanajuato el Sitio de Colaboración.
- II. Envío de Oficio a la DCSNIEG
- III. Capacitación el manejo o alimentación del sitio
- IV. Definición de los responsables de la alimentación
- V. Envío de datos de los integrantes del CEIEG para permitirles al acceso
- VI. Alimentación de la plataforma con la información existente

- Actividades: III.1.1.4.1 Definir procedimiento de trabajo del CEIEG

Entregable: Estatuto del CEIEG Guanajuato

- VII. IPLANEG e INEGI elaboran la propuesta de estatuto
- VIII. Se envía a los integrantes del comité para revisión y observaciones
- IX. Se ajusta la propuesta con base en las observaciones emitidas
- X. Se presenta al pleno del CEIEG para su aprobación
- XI. Se publica el estatuto

Proyecto:

III.3 Capacitación a los servidores públicos de las Unidades del Estado.

- Actividades: III.3.1.1.1 Capacitar y actualizar a los funcionarios adscritos a las Unidades de Estado en Normas Técnicas del SNI-EG

Entregables: Reportes trimestrales de actividades de capacitación dirigidas a las Unidades de Estado

- I. IPLANEG E INEGI elaboran de manera conjunta la propuesta de programa de capacitación
- II. Se envía a los integrantes del Comité
- III. INEGI con la colaboración de IPLANEG organizan los talleres
- IV. Se realizan los mismos y se reportan resultados cada 3 meses

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

III.5 Programa de Publicaciones del SEIEG

- Actividad III.5.1.1.1 Elaboración de Boletines Geo estadísticos

Entregable: Boletines

- I. Se define por parte de IPLANEG la agenda de eventos o conmemoraciones que se consideran para elaboración de boletines.
- II. Consulta de información cuantitativa y cualitativa para la realización de boletines en fuentes relacionadas al tema en cuestión.
- III. Elaboración de boletín.
- IV. Se define el diseño del boletín en función de la información a publicar.
- V. El boletín es revisado y validado por la Dirección de Análisis y Evaluación.
- VI. Se envía vía correo electrónico a Comité, integrantes de comisiones y consejeros del IPLANEG, y agentes estratégicos.

Objetivo IV:

Proyecto:

IV.1 Centro de Información Estadística y Geográfica en el IPLANEG.

Servicio de Información Georreferenciada

- Actividades: IV.1.1.2.1 Definición de Plan de trabajo del servicio de información georeferenciada para 2015.

Entregables: Plan de trabajo con la relación de capas a incorporar al SEIG

- I. En seguimiento a los acuerdos 2014, solicitar relación de capas a incorporar SEIEG.
- II. Elaborar en conjunto con las dependencias involucradas, el plan de trabajo para la alimentación del Servicio para 2015

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

- Actividades: IV.1.1.2.3 Capacitación para la integración de bases de datos.

Entregables: Listas de asistencia

- I. Programar e impartir la capacitación
- II. Firma de lista de asistencia de participantes

- Actividades: IV.1.1.2.4 Integración de la información proporcionada por las dependencias.

Entregables: Reporte de avance.

- I. Dar seguimiento al cumplimiento del programa establecido
- II. Elaborar el reporte de avance en cuanto a las capas incorporadas al Servicio de Información Georreferenciada

Actividades:

Sistema de Consulta de Gobierno del Estado (Antes Simbad)

- Actividad IV.1.1.3.1 Implementación del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato.

Entregables: Sistema de consulta municipal.

- I. Instalación y configuración del Sitio
- II. Definición de los temas, subtemas y variables a incluir en el Sistema de Consulta.
- III. Capacitación sobre el funcionamiento de la plataforma, sobre la administración y generación de cuadros.
- IV. Elaborar cronograma de actividades a realizar para la alimentación del Sistema de Consulta de Guanajuato.
- V. Alimentación del sitio
- VI. Validación y revisión.
- VII. Publicación.

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

IV.2 Sistema de Información para la Promoción de Inversiones.

- Actividades: IV.2.1.1.1 Definir información a contener en el Centro de Promoción de Inversiones.

Entregables: Oficio con temas, subtemas y variables.

- I. Definir los temas que incluirá la plataforma
- II. Determina subtemas o variables a incluir en el Sistema de Consulta.
- III. IPLANEG elabora oficio de solicitud para la implementación del Centro

- Actividades: IV.2.1.2.1 Desarrollo del Sitio

Entregables: Sistema de consulta.

- I. Elaborar cronograma de actividades a realizar para la instalación Centro de promoción de inversiones
- II. Definir involucrados para la capacitación del funcionamiento de la plataforma.
- III. Desarrollo de la plataforma.
- IV. Validación y revisión.
- V. Alimentación del sistema
- VI. Publicación.

- Actividades: IV.2.1.3.1 Análisis de potencial económico de los municipios

Entregable: Documento con análisis terminado

- I. Gestión de la información necesaria para el desarrollo del proyecto de subsidiariedad regional
- II. Divulgación de los resultados

Proyecto:

IV.4 Cartografía del modelo del Ordenamiento Ecológico Territorial en el ámbito estatal.

- Actividades: IV.4.1.3.1 Difusión de la carta síntesis impresa del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial PEDUOET.

Entregables: Carta síntesis impresa.

- I. Definir el programa de difusión de la carta síntesis en medios digitales
- II. Elaborar la versión digital en formato PDF de la carta síntesis a color del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, tamaño 90 x 60 centímetros, mostrando las políticas de ordenamiento determinadas por las Unidades de Gestión Ambiental Territorial (UGAT's), publicada en el portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
- III. Publicación de las capas geográficas que conforman la carta síntesis en los servidores de mapas del IPLANEG e INEGI.

Objetivo V:

Proyecto:

V.1 Infraestructura de información estadística del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

- Actividades: V.1.2.1.1 Actualización del Registro Estadístico Nacional

Entregables: Reportes de avance en la actualización

- I. Enviar oficio a las dependencias solicitando enlace para la actualización de directorio de UAFES
- II. Entregar el formato para la actualización de datos de las UAFES
- III. Recopilar los formatos
- IV. Integrar el listado actualizado de UAFE's
- V. Capacitar a los responsables de la actualización en el manejo del sistema
- VI. Establecer periodos de actualización
- VII. Solicitar a las UAFES reportes de avance en la actualización, de ser posible dar seguimiento en el sistema
- VIII. Integrar Reporte de avance al término del periodo

Proyecto:

V.2 Anuario Estadístico

- Actividades: V.2.1.1 Reunión con Informantes para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Guanajuato.

Entregables: Minuta.

- I. Enviar oficio de invitación a las fuentes informantes
- II. Organizar reunión en la que se les entregan los formatos en los cuales proporcionarán la información, se aclara dudas y se establecen periodos de recuperación de la información
- III. Integrar la minuta de la sesión

Proyecto:

V.3 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia

- Actividades: V.3.1.1 Recopilación e integración de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.

Entregables: Módulos con información.

- I. INEGI envía tablas de Excel con los requerimientos de información de cada Módulo
- II. IPLANEG coordina el llenado de dichos formatos con las instituciones correspondientes
- III. INEGI verifica avances y aclara dudas
- IV. I realiza entrega preliminar de la información para revisión y validación
- V. Se aclaran inconsistencias
- VI. Se realiza la recepción definitiva de la información
- VII. Se envía a la Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia para su validación final y tratamiento

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

V. 4 Plan de Documentación 2013 Iniciativa PAD Guanajuato.

- Actividades: V.4.1.2.1 Documentación de las fuentes de información a través del Programa Acelerado de datos.

Entregables: Informe de resultados.

- I. Enviar invitación a las dependencias participar en el Programa Acelerado de Datos
- II. Capacitación a las dependencias interesadas en el uso de la herramienta de documentación
- III. Solicitar información de avance en la documentación
- VIII. Integrar el informe de resultados

Proyecto:

V.11 Sistema para la Pertinencia Educativa

Actividades: V.11.1.1.1 Implementar una herramienta de análisis del cluster educativo.

Entregables: Clúster educativo desarrollado.

- I. Definición conceptual
- II. Esquema del contenido
- III. Definir productos y variables
- IV. Metodología
- V. Elaborar programa de trabajo para el desarrollo del sistema
- VI. Desarrollo y alimentación del sistema
- VII. Versión B del sitio
- VIII. Reunión de presentación para observaciones
- IX. Sitio definitivo
- X. Reunión de presentación del sitio
- XI. Definir involucrados para la capacitación del funcionamiento de la plataforma
- XII. Calendario de actualización
- XIII. Memoria del proyecto
- XIV.** Presentación del Clúster en el pleno del CEIEG

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Proyecto:

VIII.--Acuerdo de Cooperación Técnica del Banco Mundial

- Actividades: VIII.3.1.3 Evaluación de los registros administrativos a través de las herramientas HECI y HECRA

Entregables: Informe de resultados.

- I. Selección de indicadores prioritarios.
- II. Aplicación de la **Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Indicadores HECI** a los indicadores seleccionados por parte de las instituciones responsables, con la guía del Banco Mundial y con el acompañamiento de INEGI e IPLANEG.
- III. Selección de los registros administrativos que soportan los indicadores anteriormente trabajados.
- IV. Aplicación de la **Herramienta de Evaluación de la calidad de los Registros Administrativos HECRA** a los registros administrativos seleccionados por parte de las instituciones responsables, con la guía del Banco Mundial y con el acompañamiento de INEGI e IPLANEG.
- V. Elaboración de informe de resultados por parte del Banco Mundial.

- Actividades: VIII.3.1.4 Organización del Sistema Estatal de monitoreo y evaluación

Entregables: Propuesta operativa y desarrollo del sistema

- VI. Gestión de la información necesaria para el desarrollo del proyecto sobre la organización del Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación
- VII. Reuniones – taller
- VIII. Divulgación de los resultados

VI.-ACRÓNIMOS

Acrónimo	Significado
BOCEIEG	Bases para la organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica
CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
IIN	Información de Interés Nacional
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IPLANEG	Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato
LIEG	Ley de Información Estadística y Geográfica
LSNIEG	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PAEG	Programa Anual de Estadística y Geografía
PED	Programa Estatal de Desarrollo
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía
PESNIEG	Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía
PAT	Programa Anual de Trabajo del CEIEG
RIOCTE	Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información
SEIEG	Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
SEPLAN	Sistema Estatal para la Planeación
UE	Unidades del Estado

Programa Anual de Trabajo del CEIEG
del Estado de Guanajuato 2015

ANEXOS

Calendario de Sesiones 2015

	Fechas		
Sesiones Plenarias	28 enero	15 abril	06 noviembre

	Fechas		
Reuniones de Comisiones	02 marzo	29 mayo	09 octubre

Programa Anual de Trabajo del CEIEG del Estado de Guanajuato 2015

Objetivos del Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG)

- I. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado de Guanajuato mediante el fortalecimiento e implementación de acciones estratégicas, profundizando en el diagnóstico de la oferta de información estadística y geográfica, alineado a la demanda de información de los tomadores de decisiones a nivel estatal, sustentado en la orientación del trabajo coordinado de las unidades del estado, con base en los documentos programáticos vigentes del Sistema.
- II. Aplicar la normatividad del SNIEG en los proyectos de generación de información estadística y geográfica para hacerla comparable en el tiempo y en el espacio, mediante el conocimiento y adiestramiento de los funcionarios estatales y municipales involucrados en estas tareas para su aplicación.
- III. Utilizar la información del SNIEG en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones, así como en el desarrollo de proyectos de aplicación de uso de la información, generando el conocimiento y difusión para su uso y correcta aplicación.
- IV. Implementar el sistema de información geográfica para el manejo y explotación de la información cartográfica y estadística, mediante el desarrollo o integración de datos, software y hardware requeridos.
- V. Contribuir con la infraestructura de información que permita el cumplimiento de los alcances del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica mediante el trabajo coordinado de sus órganos colegiados.
- VI. Incrementar la red de servidores interoperables del Sistema Estatal de Información empleando tecnología de uso libre para la captación, procesamiento, acceso y distribución de información estadística y geográfica.
- VII. Consolidación del marco Jurídico normativo del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
- VIII. Fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y de Evaluación con enfoque en la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD).