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Fecha: 4 de mayo de 2017
Lugar: Oficinas del Iplaneg, Puerto Interior Silao de la Victoria.
Asistentes:

1.- Silvia Edith Gonzalez Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG

2.- Enrique Batalla Hernandez
Subdirector de Informacién Estadistica y Geografica.

3.- Magdalena Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal

4.- Lideres de Proyectos, Apoyos Técnicos de INEGI y Apoyos Técnicos de IPLANEG.
Orden del dia

1.- Bienvenida

2.- Objetivo de la Reunién

3.- Lectura de Acuerdos de la Reunién del 23 de febrero

4.- Avance de Proyectos 2017

5.- Presentacion de Avances del Centro de Promocion de Inversiones del Estado
6.- Asuntos Generales

7.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

8.- Clausura de la reunién
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1.- Bienvenida

La Lic. Edith Gonzalez Padilla, dio la bienvenida a los presentes.

De igual manera, presenté el orden del dia para conocimiento de desahogo de la reunién.
2.- Objetivo de la reunién

A continuacion, la Lic. Edith Gonzalez presento el objetivo de la reunién, el cual es dar seguimiento al PAT
2017 con la finalidad de garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.

3.- Lectura de Acuerdos de la Reunion del 23 de Febrero

La Secretaria de Actas, dio lectura al estatus que guardan los acuerdos de la reunién del pasado 23 de
febrero de 2017.

!l/ Acuerdos Estatus

1.- Se acuerda presentar en la siguiente reunion de trabajo, el avance del Proyecto:

., ., ] . En tiempo |
‘& Centro de Informacién para la Promocidn de Inversiones del Estado de Guanajuato. ¢

i 2.- Se acuerda dar cumplimiento a las actividades programadas en tiempo y forma de

cada uno de los proyectos PAT 2017. En tiempo

3.- Se solicita cumplir con la actualizacién de avances de los proyectos PAT 2017, de|
acuerdo al esquema presentado, con fecha limite el 27 de cada mes.

En tiempo

4.- Se solicitd a los presentes apegarse a los criterios establecidos en la normatividad
/§5 de INEGI para la elaboracion de estadisticas.

En tiempo

5.- INGUDIS elaborard propuesta de pregunta referente a accesibilidad y vivienda a -/§
incluir en el proximo censo de poblacion y vivienda. Ademas INEGI investigara ell En tiempo
N proceso a seguir para su inclusién.
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4.- Avance de Proyectos 2017

La Secretaria de Actas, presentod el estatus general que guardan los proyectos PAT 2017 y solicité a cada
uno de los lideres de proyectos presentar el avance de cada uno utilizando el sitio de intercambio.

Avance

Nombre del Proyecto % de Avance ; % de Avance |

‘ Dependencia Responsable
Programado i Real |

Semaforo

Programa de capacitacién a funcionarios adscritos a o " ' 3

las Unidades de Estado. 25.00% 25.00% INEGI

Base Cartografica Urbana —Promocién/Captacién. 24.90% 0.00% INEGI

Base Cartogréafica Urbana —Validacion y Disposicién- 24.90% 0.00% INEGI

Mapa Digital de Guanajuato 35.00% 30.00% IPLANEG

Alimentacion del Sistema de Consulta del Estado de

Guanajuato. 25.00% 25.00% IPLANEG

Centrc_: de Informacion para la Prpmoc:én de 50.00% 46.00% IPLANEG
Inversiones del Estado de Guanajuato i:
Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato 36.00%[ 0.00% INGUDIS |
Sistema de Indicadores de Género 15.00%[ 13.00% IMUG

Actuahzgcmn del Registro Nacional de Informacion 33.00% 33.00% INEGI

Geografica

Actualizacion por parte de las Unidades |
Administrativas con funciones Estadisticas del 33.00% 33.00% INEGI \
Registro Estadistico Nacional

Recopilacién e integracién de la informacién del

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Publica y 0.00%) SG

Sistema Penitenciario Estatales

Clinica de Datos para la documentacién de fuentes '
de informacion a través del Programa Acelerado de 10.00% IPLANEG

Datos

Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las 5

Mujeres 20.00% IMUG
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Comentarios de cada lider respecto al avance

1.- Programa de capacitacion a funcionarios adscritos a las Unidades de Estado.

INEGI comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

2.- Base Cartografica Urbana —Promocidn/Captacion y Base Cartografica Urbana —Validacion y
Disposicion

INEGI informa que se van hacer adecuaciones en la programacion de ambos proyectos y se reportaran a
finales de diciembre, dado que su ejecucion iniciard en el mes de septiembre.

3.- Mapa Digital de Guanajuato
IPLANEG comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

L]/ 4.- Alimentacién del Sistema de Consulta del Estado de Guanajuato

—" i

IPLANEG comenta que el proyecto se encuentra en tiempo. /?\
" 5.- Centro de Informacién para la Promocion de Inversiones del Estado de Guanajuato

IPLANEG comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

6.- Mapa de Accesibilidad Universal en Guanajuato

b

IPLANEG comento lo que reportd INGUDIS, para ello se informa que el proyecto estd con retraso pero se tomaran
medidas para su complimiento.

X' Se solicita verificar nuevamente lo reportado y llenar cada uno de los campos faltantes. 5

7.- Sistema de Indicadores de Género /U

IMUG comepté que el proyecto se encuentra en tiempo. 7. /
iy e DNS ﬁ/
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8.- Actualizacion del Registro Nacional de Informacién Geografica
INEG| comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

9.- Actualizaciéon por parte de las Unidades Administrativas con funciones Estadisticas del Registro Estadistico
Nacional

INEGI comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

10.- Recopilacion e integracién de la informacién del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Publica y Sistema
Penitenciario Estatales

Secretaria de Gobierno comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.
Se le solicito a la SG actualizar sus avances en tiempo.

11.- Clinica de Datos para la documentacion de fuentes de informacién a través del Programa Acelerado de Datos

C@

IPLANEG comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.

12.- Sistema de Indicadores sobre Violencia contra las Mujeres [« ‘

IMUG comenta que el proyecto se encuentra en tiempo.
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5.- Presentacion de Avances del Centro de Promocion de Inversiones del Estado.
La Lic. Edith Gonzalez solicité al Ing. Carlos Escutia presentar el avance del Proyecto.
De igual manera, solicito a SDES, Turismo y COFOCE realizar comentarios sobre el proyecto.

En ese sentido, comentaron a los presentes que si existe alguna informacién que pudiera incluirse en esta
plataforma, lo hagan saber.

6.- Asuntos Generales

IMUG comenté comento que es importante enriquecer el sistema de indicadores para que las
b dependencias aporten informacidn por género.

- Deigual manera, se informa lo siguiente:

La préxima reunidn de seguimiento del PAT 2017 sera el 26 de Octubre de 2017. |

La primera reunién ordinaria del CEIEG sera el proximo 18 de Mayo de 2017.

7.- Lectura de Acuerdos y Compromisos

~ 1.- En la siguiente reunion del CEIEG se solicitara a las dependencias enriquecer el sistema de indicadores
de Género para aporten informaciéon de acuerdo a la normativa.

2.- Se solicita a las dependencias hacer una revisién al interior de las dependencias del Proyecto del Centro
de Promocidn de Inversiones.

8.- Clausura de la reunién /j"/
La Lic. Edith agrad?gié la participacion de los presentes. C i
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Una vez concluida la reunion de trabajo de seguimiento de los proyectos PAT 2017, firman esta minuta los

integrantes que participaron:

6"-\0‘[& @W § ]o(\c{ﬂeQ

Silvia Edith Gonzalez Padilla
Secretaria de Actas del CEIEG

rfrique Batalla Hernandez
Subdirector deWcién Estadistica y Geografica

//’

/# Magdaleha Leiva Guerrero
Jefe de Departamento Comité Estatal

S

e (s

IPLANEG-F-IPS-02 Rev 0 21/07/2016

4—

| —




