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Introducción 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente 

el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo 

sexto fracción I, inciso c, establecen los tipos de evaluación, entre los que se 

encuentra la evaluación de procesos, la cual analiza “mediante el trabajo de campo 

si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y 

si contribuye al mejoramiento de la gestión”.  

Es decir, esta evaluación permite contrastar los aspectos normativos, la 

operación cotidiana y los elementos contextuales, con la finalidad de determinar si 

los procesos del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del 

ejercicio fiscal 2022 que lo componen y que posibilitan su realización, son eficaces 

y eficientes en el logro de metas a nivel Propósito. Mediante este análisis es posible 

conocer los factores que sustentan la implementación de programas con énfasis en 

su dinámica de operación. La evaluación de procesos busca documentar las buenas 

prácticas y las áreas de oportunidad de la operación de un Programa para contribuir 

al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya 

aplicación sea viable (material, técnica y normativamente). Por lo tanto, esta 

evaluación profundiza en el estudio del funcionamiento y la organización del 

Programa. 

Por todo lo anterior, la presente evaluación fue realizada por REDSOLUT S.A.S, 

cuyos colaboradores se rigen bajo estrictos principios institucionales: objetividad, 

definitividad, imparcialidad, independencia, transparencia y profesionalismo. Dicha 

evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete, el cual consistió en analizar 

los documentos proporcionados por la unidad responsable del proyecto de 

inversión. Asimismo, se llevaron a cabo tres reuniones virtuales, una presencial y 

entrevistas a profundidad con diversos funcionarios para la recolección de la 
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información, y con ello, comenzar con el análisis de los procesos y la construcción 

de estos.  

Para finalizar, se establecieron objetivos específicos para la ejecución de la 

evaluación, los cuales fueron soportados por diversas fuentes de información, 

principalmente con las ROP, instrumentos de planeación estatales, documentos 

normativos del proyecto, entre otras fuentes de información; dotando al proceso de 

evaluación con herramientas que impulsaron el correcto uso de la información y el 

establecimiento de una ruta estratégica, para la obtención de resultados que reflejan 

la realidad del sector y la población atendida. Es preciso puntualizar finalmente, que 

el carácter externo de la evaluación permitió que el análisis y conclusiones se 

expresaran con objetividad e independencia de criterio. 
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1. Descripción del Programa 

1.1. Antecedentes del Programa Social  

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el cáncer de mama 

constituye la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres 

mayores de 25 años tanto en el estado de Guanajuato cómo a nivel nacional 

(ISAPEG, 2021). Asimismo, se menciona que una ventaja para contrarrestar este 

problema de salud pública ha sido el desarrollo tecnológico e industrial, dado que 

supone un aumento en la expectativa de vida, lo cual también se refleja en un 

escenario ante las enfermedades crónico-degenerativas y como consecuencia los 

padecimientos neoplásicos. 

Las instituciones de salud pública en México se ven limitadas en recursos 

materiales y humanos para cubrir el proceso de reconstrucción mamaria. Sin 

embargo, el ISAPEG cuenta con una sólida infraestructura que incluyen: 7 Unidades 

de Especialidad CAISAME, Pediátrico de León, CECC y Maternos de León, 

Irapuato, Celaya y San Luis de la Paz,15 hospitales generales y 20 hospitales 

comunitarios; no así con el suficiente recurso humano para disminuir el rezago 

quirúrgico que compete la reconstrucción mamaria a las mujeres con antecedente 

de cáncer de mama y/o tumor benigno mamario. Actualmente la detección en el 

Estado se realiza a través de 17 mastógrafos instalados en los Hospitales Generales 

de Acámbaro, León, Irapuato, Guanajuato, Valle De Santiago, Dolores Hidalgo, San 

Miguel de Allende, Celaya, Silao, Salvatierra y Salamanca, en los Maternos: León, 

Irapuato, Celaya y San Luis de la Paz en los Comunitarios de Purísima del Rincón 

y San Felipe.  

Por lo anterior, la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de 

Guanajuato deciden crear el Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 

Heroínas en 2019, bajo la concepción de Programa Social, es decir, que se 

encuentra sujeto a Reglas de Operación, estableciéndose como objetivo general 

“Mejorar la calidad de vida de las mujeres que fueron mastectomizadas por cáncer 

de mama; o con deformidad mamaria originada por otro tumor benigno con la 

reconstrucción mamaria” (ISAPEG, 2021). 
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Dentro de los objetivos principales del Programa para el año 2022 se encuentra 

considerada la reconstrucción mamaria como parte integral del tratamiento de 

cáncer de mama, mejorando la percepción del aspecto físico y mejorar la calidad de 

vida de las pacientes. Para el logro de tales objetivos, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 

 Identificación de mujeres mastectomizadas; 

 Valoración de mujeres mastectomizadas para la realización de las 

acciones propias de reconstrucción; 

 Orientación y capacitación a la mujer susceptible a ser beneficiada; e, 

 Integración y cierre de expedientes (ISAPEG, 2021). 

1.2. Planteamiento del problema o necesidad. 

La principal problemática o necesidad que se pretende resolver es: “las mujeres 

guanajuatenses mastectomizadas sin seguridad social presentan una cobertura 

limitada para el acceso al procedimiento de reconstrucción mamaria” (ISAPEG, 

2021a). 

1.3. Objetivo General del Programa 

El objetivo es “Mejorar la calidad de vida de las mujeres que fueron 

mastectomizadas por cáncer de mama; o con deformidad mamaria originada por 

otro tumor benigno con la reconstrucción mamaria” (ISAPEG, 2021). 

1.4. Objetivos específicos  

De acuerdo con las ROP (2022) los principales objetivos del Programa consisten 

en:  

 Identificar a las mujeres del estado de Guanajuato mastectomizadas y/o con 

deformidad mamaria sin posibilidad económica para realizar una 

reconstrucción mamaria; 

 Realizar actividades de promoción a la salud para la población en general 

sobre los apoyos otorgados; 

 Realizar la adquisición de medicamento, material de curación, instrumental 

quirúrgico, prótesis mamarias, expansores anatómicos, material de 
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anestesia, así como los requerimientos necesarios para realizar el tatuaje 

médico y en caso necesario apoyo de alimentos y hospedaje al personal de 

asociación médico-privada sin fines de lucro, que realice las intervenciones 

de reconstrucción en jornadas quirúrgicas; 

 Realizar la valoración de mujeres mastectomizadas por cirujano plástico para 

definir si son candidatas a reconstrucción; 

 Definir el tipo de intervención y material necesario para la reconstrucción de 

las mujeres mastectomizadas candidatas a reconstrucción mamaria; y, 

 Llevar a cabo los procedimientos de reconstrucción mamaria de las mujeres 

mastectomizadas beneficiarias del Programa. 

1.5. Contexto y condiciones en las que opera el programa  

En Guanajuato la pandemia generada por la aparición y proliferación del virus 

SARS-CoV-2 amenaza con la vida de los guanajuatenses y, aunque es una crisis 

sanitaria a nivel mundial, también impactará inevitablemente en los ámbitos social, 

económico y sobre todo en las condiciones de vida de la población. Afectando 

principalmente a los grupos de población más vulnerables y esto puede llegar a 

repercutir en los avances que el Gobierno del estado de Guanajuato trabaja en 

materia de desarrollo social.  

El estado de Guanajuato cuenta con una extensión territorial de 3.607 km2 

representando el 1.56% del territorio nacional; el Estado se conforma por 46 

municipios que son habitados por 6,166,934 personas, de las cuales 51.41% son 

mujeres y el 48.59% restante hombres (INEGI, 2020). Está ubicado en la región 

centro norte del país, con una superficie de 30,607 Km cuadrados, que representa 

el 1.6% del total del territorio nacional, su principal actividad económica es el 

comercio y aporta el 4.2% del PIB nacional. 

La esperanza de vida en el Estado para las mujeres es de 78 años de vida, 

mientras que para los hombres es de 73.4, cifra que ha aumentado a través de los 

años, consecuencia de los programas preventivos en el sector salud. Por su parte, 

la tasa de natalidad anual es 117,281 en contraste con la tasa de mortalidad, que 
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es de 32,203 defunciones siendo las principales causas: enfermedades del corazón, 

diabetes mellitus y las derivadas de accidentes de transporte, caídas y otras.  

En lo que respecta al cáncer de mama, se observó un crecimiento notable dentro 

de los últimos años. Por ejemplo, en 2014 el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) dio a conocer que la principal causa de morbilidad en el país en 

mujeres de 20 años y más se debía a la neoplasia. El comportamiento del cáncer 

de mama se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, 

dado que, afecta un rango considerable de la población femenina (20 a 59 años). 

No obstante, contar con diagnósticos tempranos permite mejorar las posibilidades 

de supervivencia, asimismo, se disminuyen costos económicos y sociales a 

comparación de los casos avanzados. Además, que contar con un diagnóstico a 

tiempo otorga una probabilidad de supervivencia hasta un 90% (ISAPEG, 2021). 

Por lo anterior, en el estado de Guanajuato se implementó la siguiente estrategia: 

 Toma de mastografía; 

 Realización de mastografías de acuerdo con la NOM-041-SSA2-2011; 

 Implementación de Blue-Room en red para interpretación; 

 Captura oportuna en SICAM; 

 Entrega oportuna de diagnóstico a paciente; 

 Tratamiento específico; y, 

 Reconstrucción mamaria 

1.6. Tipos de Población  

Con base en la información proporcionada se encontró que la población es definida 

como (ver cuadro 1):  

Cuadro 1. Descripción de los tipos de población del Programa Q2920 Calidad 
de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Definición Población Potencial Cantidad 

Personas femeninas del estado de Guanajuato. 3,170,480 

Definición Población Objetivo  
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I40 mujeres con deformidad mamaria originada por cáncer de 

mama u otro tumor benigno que requiere una reconstrucción 

mamaria, con ingresos insuficientes para intervenir en la 

misma; independientemente de su derechohabiencia y edad. 

 

40 

Definición beneficiada directa y por grupo específico o 

por región 

 

40 mujeres mastectomizadas o con deformidad mamaria por 

cáncer de mama u otro tumor benigno mamario, esto puede 

variar en función del costo al momento de adquirir los insumos 

requeridos y del panorama epidemiológico del país en casos 

de emergencia sanitaria. 

 

40 

Fuente: Elaboración propia (ISAPEG, 2021). 
 

1.7. Bienes y servicios que ofrece. 

Con base en la información analizada, se identificó que los apoyos que otorga el 

programa tienen como finalidad mejorar la calidad de vida a través de la 

reconstrucción mamaria. En este sentido, para el ejercicio fiscal 2022 se entregaron 

los siguientes apoyos:  

 Medicamentos;  

 Material de anestesia; 

 Implantes mamarios; 

 Material para tatuaje médico 

 Expansores mamarios 

 Material de curación especializado 

1.8. Alineación con los instrumentos de Planeación  

Con base en la información proporcionada por los responsables del Programa, se 

observó en las ROP las vinculaciones del objetivo del Programa con los 

instrumentos de planeación estatal y federal. En este sentido, se definieron las 

principales alineaciones (ver cuadro 2): 
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Cuadro 2. Alineación del objetivo del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 
Heroínas del ejercicio fiscale 2022 con los Instrumentos de planeación. 

Objetivo del Programa Social Q2920 “Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” del 

ejercicio fiscal 2022: mejorar la calidad de vida de las mujeres que fueron 

mastectomizadas por cáncer de mama; o deformidad mamaria originada por otro tumor 

benigno con la reconstrucción mamaria (ISAPEG, 2021). 

Alineación Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible 2030 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la 

protección contra los riesgos financieros, el acceso a los 

servicios de salud de calidad y el acceso a medicamento y 

vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.  

Alineación Plan 

Nacional de Desarrollo 

2018 - 2024 

Eje general "Bienestar" Salud para toda la población.  

Objetivo: Creación del Instituto Nacional de Salud para el 

Bienestar (INSABI), el cual busca brindar atención a los 

principios de participación social, competencia técnica, 

calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, 

digno y humano (Gobierno de la República, 2019). 

Alineación Plan Estatal 

de Desarrollo 2040 

Dimensión 1. Humana y Social Línea estratégica 1.1 

Bienestar social. Objetivo 1.1.2. Otorgar servicios de salud 

oportunos, con altos estándares de calidad y seguridad para 

las y los participantes. Estrategia 1.1.2.1. Consolidación de 

un sistema de salud universal con un enfoque participativo, 

preventivo, oportuno y de calidad (IPLANEG, 2019) 

Alineación Programa 

de Gobierno 2018-2024 

Proyecto estratégico 2.2 Impulsar una vida plena y saludable. 

Objetivo 2.2.3. Otorgar servicios de salud con oportunidad y 

calidad. Estrategia 1. Atención de calidad en la prestación de 

los servicios de salud (Gobierno del Estado de Guanajuato, 

2019). 

Actualización 2021:  2.6. Garantizar el acceso a la atención 

médica de calidad para la población sin seguridad social del 

estado de Guanajuato. Estrategia 2.6.4. Aseguramiento de la 

oportunidad de calidad en la prestación de los servicios de 

salud en las Unidades Médicas. Línea de acción 4. Fortalecer 

la comunicación y coordinación efectiva con las instituciones 

de salud (IPLANEG, 2021). 



 

23 
 

Alineación Programa 

Sectorial 2018-2024 

Línea estratégica 2 "Impulsar una vida plena y saludable" 

específicamente con su Objetivo Sectorial B1 "Incrementar la 

cobertura de los servicios de salud de la población”, lo cual 

se logra a través de su Estrategia E1 "Fortalecer la atención 

integral a la salud". Asimismo, el propósito del proyecto 

abona a la meta 1.1. “Mantener el acceso a los servicios de 

salud en el primer nivel de atención de la población sin 

seguridad social en 88.85%, lo que equivale a un incremento 

de 55 núcleos básicos completos (SDSH, 2020). 

Actualización 2021: Línea estratégica 2.6. Acceso a la 

atención médica de calidad. 

Objetivo 2.6.1: Fortalecer el funcionamiento de las redes de 

salud del ISAPEG (SDSH, 2021). 

Fuente. Elaboración propia con base en Gobierno del Estado de Guanajuato, 2019; 2020a; Gobierno 

de la República, 2019 y 2021; IPLANEG, 2019 y 2021 Gobierno del Estado de Guanajuato, 2019 y 

2021; SDSH, 2020; SDSH, 2021. 

 

1.9. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Q2920 Calidad de Vida 

para Nuestras Heroínas 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Q2920 Calidad de Vida 

para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022, se observó una descripción 

clara de los objetivos del resumen narrativo (ver figura 1), así como los indicadores 

de resultados y de gestión, los cuales fueron objeto de análisis en los próximos 

apartados. Del mismo modo, se especificaron los medios para obtener y verificar la 

información de dichos indicadores y la revisión de los supuestos, los cuales fueron 

fundamentales para analizar la congruencia de la lógica vertical. Por lo anterior, en 

la figura 1 se revisó y analizó la congruencia del resumen narrativo con la 

descripción y el análisis de la problemática identificada, así como con los objetivos 

definidos para tratar de resolver dicha problemática, es decir, la existencia de una 

correcta linealidad entre árbol de problemas-árbol de objetivo-resumen narrativo de 

la MIR.  
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Figura 1. Resumen Narrativo del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 
Heroínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en ISAPEG 2021b 

1.10. Presupuesto del Programa 

En el año 2019 el presupuesto sufrió una modificación pasando de $1,294,000.00 a 

$1,220,138.00 y se ejerció el 99.99%. Para el ejercicio 2020, tuvo una disminución 

de 62.62%, esto es, que de $2,000,000.00 pasó a $747,539.94; sin embargo, esto 

obedeció a la situación por la que atravesó el país debido a la pandemia por SARS-

CoV2 (COVID19). En lo que respecta al ejercicio 2021, se asignó un total de 

$2,500,000.00 y se ejerció un 89.56% es decir, $2,239,180.87. Finalmente, en el 

año 2022 se asignó un presupuesto de $1,800,000.00. Cabe mencionar, que el 

recurso se ejerce en cumplimiento de la normatividad estatal. Por lo que, en la 

siguiente gráfica comparativa, se indican los montos ejercidos en los ejercicios 

fiscales 2019, 2020, 2021 y para 2022 el aprobado.1 

 
1 Este dato se modificará al cierre de la evaluación, de contar con el monto ejercido. 

Fin 

Componentes 

Actividades 

Propósito 

Contribuir al incremento de la esperanza y calidad de vida de las 
mujeres mastectomizadas mediante la reconstrucción mamaria. 

A3. Compra de insumos quirúrgico, implantes y expansores. 
A2. Integración y cierre de expedientes de mujeres con interés en 
reconstrucción mamaria. 
A1. Identificar mujeres mastectomizadas con deseo de reconstrucción 
mamaria. 

C1. Procedimientos de reconstrucción de mamas con implante o 
expansor mamario realizados. 
 

Las mujeres guanajuatenses mastectomizadas del estado de 
Guanajuato sin seguridad social reciben cobertura para el acceso al 
procedimiento de reconstrucción mamaria. 
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Gráfica 1. Evolución del presupuesto ejercido del programa Q2920 Calidad de Vida 
para Nuestras Heroínas de los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ISAPEG 2019, 2020 y 2021. 

 

1.11. Justificación de la evaluación 

La importancia de la evaluación como herramienta de política pública reside en la 

identificación de las transformaciones generadas en las condiciones de los 

ciudadanos a partir de las acciones de una intervención gubernamental. Para el 

ISAPEG, como Unidad Responsable del Programa, es importante contar con una 

opinión independiente y objetiva sobre la pertinencia y efectividad de este, que le 

permita:  

1. Identificar oportunidades de mejora en cualquier fase del ciclo de la política 

pública, esto para implementarlas y reorientar sus líneas de acción, garantizando 

que el gasto público se esté ejerciendo de manera eficaz y eficiente;  

2. Generar conocimiento y evidencia que facilite el proceso de la toma de 

decisiones al contar con información útil y objetiva que le permita sustentarlas;  

3. Realizar un proceso de aprendizaje y reflexión crítica que, además de identificar 

los aciertos y los errores cometidos en alguna fase, contribuya a la generación o 

fortalecimiento de la cultura de evaluación; y 
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4. Cumplir con la obligatoriedad de evaluar los Programas Sociales Estatales que 

marca la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 

para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, así como la Agenda Anual de Evaluación 

del estado de Guanajuato de los mismos años fiscales.  

Siendo conscientes de que el realizar evaluaciones no es un fin en sí mismo sino 

un medio para generar tanto información que facilite la toma de decisiones como 

recomendaciones útiles que contribuyan a la mejora continua de políticas, 

programas y proyectos públicos; el ISAPEG determinó someter al Programa “Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” a una evaluación de Procesos del ejercicio 

fiscal 2022. Lo anterior, debido a que el programa ya cuenta en su historial con una 

evaluación Especifica de Desempeño en el año 2021. El ISAPEG espera que los 

resultados de esta evaluación le ofrezcan una idea preliminar sobre hasta qué punto 

el Programa puede lograr su propósito y resultados. 
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2. Diseño metodológico y estrategias de trabajo de campo 

2.1. Objetivo General de la Evaluación 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa “Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” que permita valorar si dicha gestión 

cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así 

como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras 

(ISAPEG, 2021).  

2.2. Objetivos específicos 

 Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica o área de enfoque donde se 

lleva a cabo.  

 Identificar y analizar las fortalezas, problemas o limitante, tanto normativos 

operativos, buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del 

Programa. 

 Elaborar las cartas de cada uno de los procesos (de acuerdo con el anexo 

XII de los presentes TdR). 

 Elaborar los diagramas de flujo de cada uno de los procesos. 

 Elaborar el macroproceso del Programa. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del Programa. 

2.3. Alcances 

Contar con un análisis puntual de los principales procesos del Programa Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas, así como con una descripción de los 

mecanismos de operación que se realizan para el cumplimiento de los objetivos. 

Además de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, al igual que, sus 

debilidades y cuellos de botella, y a partir de estos últimos, generar 

recomendaciones orientadas a mejorar la estructura y diseño de los procesos de 

dicho Programa. Por otra parte, para dar cumplimiento a los objetivos y alcances 

señalados en el párrafo anterior, se plantea realizar un análisis documental de 
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gabinete con observación de campo, con base en información proporcionada por 

los diversos actores involucrados en la planeación y operación del Programa, así 

como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para 

justificar su análisis (ISAPEG, 2021).  

2.4. Evaluación de Procesos  

La Evaluación de Procesos tiene como propósito analizar y detallar si los Programas 

realizaron sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, dado que brindaron 

información que contribuyó a la mejora de la gestión operativa (SHCP, 2019). Bajo 

este contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) sugiere que dicha evaluación se realice por lo menos al tercer año de 

haber iniciado el Programa.  

Bajo este contexto, el objetivo de esta evaluación es mejorar el proceso de 

producción de los bienes y servicios del Programa, con el fin de aportar a la calidad 

de los productos y al logro de los resultados; es por ello, que busca detectar los 

principales problemas o cuellos de botella en los procesos, como también las 

buenas prácticas, e identificar las oportunidades de mejora. Dado lo anterior, se 

evalúa el diseño de los procesos, los instrumentos para su operación, y la 

verificación de su ejecución. Asimismo, este tipo de evaluación se enfocó en la 

función de producción de un programa público desde el punto de vista de las 

actividades involucradas y sus elementos como procedimientos, ejecutores, 

responsables, y otros. Si bien, el análisis de procesos es un aspecto específico del 

análisis de la gestión, este tiene su propia lógica y se evalúa de manera separada, 

pues el diseño y funcionamiento de los procesos es fundamental para la calidad en 

le provisión de los bienes y servicios (CEPAL, 2021). 

Dado lo anterior, en este tipo de evaluación, los aspectos a evaluar son la 

formulación, la sistematización y la formalización del proceso productivo, incluida la 

verificación de su correcta ejecución. En concreto, los elementos que se evalúan, a 

partir de los cuales se identifican los puntos críticos y las recomendaciones para 

resolverlo son: a) objetivos del proceso; b) pertinencia de las actividades; c) 
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formalidad de procesos; d) recursos del proceso; e) insumo-producto; y f) manejo y 

calidad de la información.  

2.5. Análisis de gabinete 

Para el desarrollo de la presente evaluación de procesos, se realizó una revisión del 

contexto en el que el Programa se desarrolla, y un análisis del marco normativo que 

lo rige. Llevar a cabo este análisis requirió trabajo de gabinete que incluyó acopio, 

organización, sistematización y valoración de información contenida en registros 

administrativos, evaluaciones externas, documentos oficiales, documentos 

normativos, sistemas de información, y documentos relacionados con el Programa. 

El análisis de gabinete proporcionó la información para mapear el proceso 

general de implementación del Programa y cada uno de sus elementos, identificar 

los puntos clave de la operación y los actores relevantes que intervienen. Esto 

permitió determinar los criterios de selección de la muestra analítica, así como las 

características del trabajo de campo que se requeriría como parte de la evaluación 

de procesos en una etapa posterior. 

La selección de las fuentes de información para la evaluación consideró la 

normatividad asociada a la implementación del Programa y la información que se 

genera de cada una de las instancias implicadas en la operación de este, gobiernos 

estatales y otros actores relevantes; así como fuentes de información externa que 

se consideren pertinentes para la evaluación. Para llevar a cabo el análisis de 

gabinete, se consideró y revisó lo siguiente:  

• La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 
lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros). 

• Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende atender. 

• Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Programa. 

• Matriz de Indicadores para Resultados, de los ejercicios fiscales a ser 
evaluados. 

• Sistemas de información. 

• Evaluaciones del Programa. 

• Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 

• Documentos asociados al diseño. 

• Estrategia de integración de beneficiarios y de padrón del Programa. 
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2.6. Trabajo de Campo 

En forma conjunta con el análisis y diseño cualitativo, se llevó a cabo el trabajo de 

campo con una estrategia de levantamiento de información mediante las técnicas 

cualitativas. El trabajo de campo permitió comparar los procesos operativos en 

relación con su marco normativo, detección de buenas prácticas y cuellos de botella 

con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para mejorar sus procesos, 

gestión y resultados. Asimismo, como medio de adaptación e indagación, se 

llevaron a cabo las técnicas a través de etnografía virtual, es decir, se realizó la 

investigación a partir de acciones trasladadas al ciberespacio, pretendiendo de esta 

forma la eficiencia dentro del proceso de investigación cualitativa; para favorecer los 

canales de comunicación que potencian la interactividad a través de: correos 

electrónicos, videollamadas y/o videoconferencias (Ruiz-Méndez, y Aguirre-Aguilar, 

2015). 

De igual forma, el trabajo de campo tuvo como principal objetivo indagar si los 

involucrados en el desarrollo del Programa conocen: 1) cómo se llevan a cabo sus 

principales procesos, 2) como se determinan, 3) si están institucionalizados 

mediante documentos normativos y si son utilizados por todos los actores 

involucrados en la ejecución del Programa.  

De acuerdo con el anexo II de las Reglas de Operación del Programa Social 

Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del Ejercicio Fiscal 2022, se 

procedió a realizar el tamaño de la muestra a través del método estadístico 

muestreo aleatorio simple. Se seleccionó este tipo de muestreo por las 

características del estudio, además de que se cuenta con la precisión de la 

población (Unidades Ejecutoras) y que de esta manera fue posible asignar la misma 

probabilidad a todas. Definimos que el tamaño de la población es N y el tamaño de 

la muestra es n. Y la fórmula de cálculo se define como: 

𝑛 =
𝑍2N pq

𝑍2pq +(𝑁 − 1) 𝐸2 
 

Donde 
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N= Población 

Z= nivel de confianza 

E= error 

p y q= probabilidad  

 

Se le asigno un nivel de confianza al 90%, es decir Z = 1.645; el margen de error 

por tanto quedó al 10%, E = 0.1. Estadísticamente a p y q se le asigna el 0.5 a cada 

una. 

𝑛 =
(1.645)2  (44)(0.5)(0.5)

(1.645)2(0.5)(0.5)+(44 − 1) (0.1)2  

𝑛 = 26.9  27 

Sin embargo, los resultados presentados se adaptaron a las Unidades Ejecutoras 

que la Unidad Responsable del Programa determinó. Y se ajustó el tamaño de la 

población en función de las Unidades Ejecutoras que más demanda tuvieron en 

ejercicios fiscales anteriores. 

2.7. Métodos cualitativos utilizados en el trabajo de campo. 

La metodología cualitativa se basa en el método inductivo exploratorio, lo que 

implica formular preguntas que pueden servir para plantear hipótesis. Más que la 

verdad, busca la comprensión detallada de las perspectivas de las personas que 

participan en el estudio, considera que la verdad está compuesta por múltiples 

construcciones de la realidad más que por una realidad única y objetiva (García, 

2010).  

En este sentido, García (2010; citado en SHCP, 2019), hace referencia a que 

estas técnicas se trabajan a través de signos, aspiraciones, creencias y valores 

buscando una interpretación más profunda de los procesos y los fenómenos. Por 

ejemplo, técnicas de levantamiento de la información utiliza la observación 

participante, la entrevista a profundidad, las discusiones de grupos, los grupos 

nominales y focales, los informantes claves, las historias de vida y otras.  
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Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que, 

aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información 

obtenida es muy grande (Álvarez-Gayou, 2005; citado en SHCP, 2019). Otra de sus 

características consiste en trabajar con palabras y no con números. Por ejemplo, 

una semana de trabajo de campo puede generar 200-300 páginas de 

transcripciones y otros materiales (Miles y Huberman, 1994; citado en SHCP, 2019), 

más específicamente, cada hora de entrevista se transforma en alrededor de 10.000 

palabras a ser analizadas (Rubin y Rubin, 1995; citado en SHCP, 2019).  

Los modos de recolección de información empleados por los estudios cualitativos 

son flexibles, capaces de adaptarse a situaciones sociales nuevas o no 

consideradas en la planeación original (SEDESOL, 2009; citado en SHCP, 2019). 

Debe señalarse que las técnicas cualitativas se derivan de la postura epistemológica 

y la teoría, los cuales constituyen el fundamento de las preguntas y el diseño de la 

investigación. Así, en los estudios cualitativos la teoría ayuda a orientar la 

perspectiva con la cual se enfoca el problema y de esta manera ayuda a colocar 

límites al estudio e interpretación de este (SEDESOL, 2009; citado en SHCP, 2019).  

Aunado a lo anterior, es importante remarcar que los métodos cualitativos 

funcionan con una visión enfocada en el diálogo y la comunicación, y que, por ende, 

los problemas sociales se expresan de manera directa o indirecta por medio de la 

comunicación con las personas (Hamui-Sutton, Varela Ruiz, 2012; citado en SHCP, 

2019), es por lo que, en general, los métodos cualitativos básicos se basan en la 

comunicación. En este sentido, los principales métodos cualitativos de investigación 

o de recolección de la información que generalmente se utilizan son: a) observación; 

b) entrevistas a profundidad; y c) grupos de enfoque. 

2.7.1. Observación 

El análisis social cualitativo de las evaluaciones de programas y políticas públicas 

tienen una fuente de información muy importante en la observación. En sí, la 

observación en el marco de la investigación cualitativa requiere más allá de la simple 

observación casual, y es necesario contar con observadores experimentados y/o 

entrenados en identificar y describir de manera precisa los procesos e interacciones 
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humanas (Patton, 1987; citado en SHCP, 2019). La información obtenida a través 

de esta clase de evaluaciones tiene diversos propósitos; el primero de ellos es el de 

describir la forma en que un Programa trabaja, esto es, las actividades que se 

realizan, las personas que participan y el significado de las acciones realizadas por 

estos actores. Este paso es importante en el contexto de las evaluaciones, ya que 

esta información permite al evaluador entender mejor el contexto en que las 

actividades del Programa se llevan a cabo.  

Otro propósito de gran relevancia se relaciona con el acercamiento, ya que 

permite a los evaluadores tener un panorama más inductivo, y se evita depender de 

conceptualizaciones en un inicio (Patton, 1987; citado en SHCP, 2019). Además, 

con este método es posible observar situaciones que de otra forma escaparían a la 

atención de los evaluadores. Esto puede pasar debido a que en todos los sistemas 

en los que se involucran varios individuos, eventualmente se crean rutinas o 

costumbres que dejan de ser vistas de forma tan evidente y que no podrían ser 

tomadas en cuenta por muy importante que estas pudieran llegar a ser (Patton, 

1987; citado en SHCP, 2019).  

De igual importancia es que con la observación, el evaluador tiene la oportunidad 

de aprender de situaciones que podría no estar disponibles con otros métodos de 

investigación ya que se tratan de temas sensibles sobre los cuales los sujetos de 

estudio no están dispuestos a hablar. Por último, también es importante señalar que, 

con este método, los evaluadores tienen la posibilidad de ver más allá de las 

percepciones selectivas por parte de los entrevistados; información que puede estar 

sesgada dependiendo de qué tan selectiva sea la percepción de estos, sin olvidar 

que el evaluador también puede tener esta clase de sesgo (Patton, 1987; citado en 

SHCP, 2019). 

2.7.2. Entrevista a profundidad 

Las entrevistas en profundidad junto con los grupos de enfoque son los dos métodos 

cualitativos que se utilizan con mayor frecuencia. Estas primeras pueden ser 

definidas como encuentros repetidos en persona entre investigadores e informantes 

con la intención de entender la perspectiva y experiencia individual de estos últimos, 
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en sus propias palabras, sobre programas, políticas o situaciones (MacDougall, 

Fudge, 2001). De esta forma, se puede preguntar al personal de la Unidad 

Responsable o a otros actores involucrados con los procesos del Programa, sobre 

sus experiencias y expectativas referente a éste.  

Estas entrevistas son útiles para obtener información más detallada sobre las 

opiniones de un programa y así poder dar mayor contexto a los datos de resultado 

empíricos. También es muy útil para superar obstáculos como la incomodidad por 

parte de ciertos individuos para hablar sobre temas que pudieran ser tomados como 

sensibles y que no hablarían de manera abierta si se encontrarán en un grupo, como 

los de enfoque, por lo que también son útiles para refinar la información obtenida en 

estos últimos (Boyce, Neal, 2006). De igual manera, estas entrevistas pueden 

ayudar a minimizar el sesgo de respuesta por presión por parte del grupo, en el que 

las personas podrían estar cambiando sus preferencias u opiniones abiertas al 

encontrarse en un grupo de enfoque.  

Al momento de escoger a los participantes en las entrevistas, es necesario 

seleccionar a aquellos que mejor representen a la variedad existente de las partes 

interesadas en el programa, así como la variedad de sus opiniones; estas partes 

interesadas están representadas por miembros generales de la comunidad, los 

tomadores de decisiones, el personal de las actividades del programa/política y la 

población objetivo (Boyce, Neal, 2006).  

2.8. Interpretación de datos 

a) Transcripción de entrevistas. 

b) Revisión de los procesos documentados. 

c) Diseño y complementación de los procesos. 

d) Interpretación de los resultados. 

e) Descripción de los principales hallazgos identificados en las entrevistas. 
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3. Descripción y análisis de los procesos  

La gestión por procesos gana cada vez más relevancia, entre algunas razones, 

podemos decir que, las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. 

Un claro ejemplo de su desarrollo evolutivo lo constituye el hecho de que en un 

principio los procesos eran considerados como un enfoque o herramienta 

enmarcada dentro de otros sistemas de gestión. Sin embargo, actualmente su 

relevancia e implementación hicieron que poco a poco adquieran personalidad 

propia (Hernández-Nariño, 2010).  

Asimismo, los procesos se consideran como el núcleo operativo de gran parte de 

las organizaciones y, gradualmente, se convierten en la base estructural de un 

número creciente de ellas. Los procesos poseen dos principales características: 1) 

la variabilidad, la cual consiste en que cada vez que se repite el proceso hay ligeras 

variaciones en las distintas actividades realizadas que a su vez, generan variabilidad 

en los resultados del mismo; 2) la repetitividad, esta característica hace referencia 

a que los procesos se crean para producir un resultado e intentar repetirlo una y otra 

vez, permitiendo trabajar sobre el proceso y mejorarlo, en otras palabras, a más 

repeticiones más experiencia (Hernández et al., 2013, p. 739).  

Por lo anterior, se concluye que el diseño e implementación de los procesos son 

fundamentales para entender a la organización como un sistema y elimina los 

problemas estructurales. Además, constituye la vía principal para alcanzar los 

objetivos estratégicos de la organización centrando su análisis en el diseño de 

procesos, el reordenamiento de los flujos, el incremento de la capacidad y la 

operación, el cambio de maneras de ejecutar las actividades, la búsqueda 

permanente de soluciones y las mejores prácticas, es decir, a través de la mejorar 

de los procesos se mejora la operatividad de la organización (Hernández et al., 

2013, p. 740). En este sentido, en el marco de operación de un programa o proyecto 

de inversión el contar con un conjunto de procesos es fundamental, ya que 

contribuyen a eficientar la generación de los entregables del programa (bienes, 

servicios, obras o acciones). Bajo este contexto, el desarrollo y diseño de procesos 

funciona como un mecanismo de mejora continua, dado que, permite identificar 
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problemas o cuellos de botella que pueden ser resueltos antes de iniciar con cada 

una de las fases del programa. Dado lo anterior, la descripción y análisis de los 

procesos se debe realizar tomando como base el Modelo General de Procesos (ver 

figura 2). 

Figura 2. Modelo General de Procesos 

Fuente: ISAPEG, 2021 y CONEVAL 2017. 

De lo anterior podemos concluir, que el análisis de procesos requiere del 

compromiso de todos los actores involucrados en el Programa, con el propósito de 

orientar al Programa al logro de sus objetivos, a través de un sistema de gestión 

documentado, medible y definido en proceso. Para la realización de esta evaluación 

nos basaremos en el ciclo Deming, el cual se conforma por los siguientes pasos: 

1. Identificación del servicio que se ofrece; 

2. Identificación del contexto de la Unidad Responsable y de las Unidades 

Administrativas; 
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3. Necesidades y expectativas de las beneficiarias; 

4. Identificación de los procesos; 

5. Clasificación de los procesos; 

i. Administrativos 

ii. Operativos metodología PHV 

iii. Estratégicos  

iv. Apoyo 

6. Generación del mapa de procesos; 

7. Análisis de procesos; 

8. Documentación de los procesos; 

9. Caracterización de los procesos; 

10. Identificación de los cuellos de botella y sugerencia de mejoramiento 
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3.1. Proceso de Planeación 

En la etapa de planeación, se agruparon los principales procedimientos y 

actividades que en su conjunto contribuyen a establecer las características 

normativas y los compromisos que conforman el Proyecto de Inversión y en la parte 

normativa (Reglas de operación) los componentes que conforman el Programa 

Social Q2920, asimismo se valoraron los productos del proceso y la oportunidad 

con que son elaborados para facilitar su operación, así como los mecanismos de 

coordinación para el logro de su objetivo. 

Este proceso considera actividades de planeación, programación y presupuesto, 

a través del cual se determinan metas en tiempos establecidos, los indicadores de 

seguimiento verificables (físico y financiero), los recursos humanos, financieros y 

materiales necesarios, las principales actividades y métodos a seguir para el logro 

de los objetivos del Programa (CONEVAL, 2013, p. 2; SHCP, 2020, p. 9). 

3.1.1 Actividades, componentes y actores 

En la etapa de planeación se agruparon los principales procedimientos y actividades 

que en conjunto contribuyen a establecer las características y especificaciones 

normativas que constituyen el Programa, los cuales son: 1) actualización de los 

elementos de planeación; 2) programación y presupuestación (formulación del 

anteproyecto del programa); y 3) actualización de las reglas de operación. 

3.1.1.1. Actualización de los elementos de Planeación  

La Planeación Estratégica es un instrumento de gestión que permite establecer el 

quehacer y el camino que se debe recorrer para alcanzar las metas previstas, 

teniendo en cuenta los cambios, factores externos y peticiones que impone el 

entorno del Programa. Bajo este contexto, el diseño del proyecto de inversión se 

actualiza cada ejercicio fiscal en su diagnóstico particular, cabe señalar que al ser 

un proyecto denominado Programa Social2 está sujeto a Reglas de Operación3, 

 
2 Iniciativas adoptadas para atender las necesidades de la población, que propician y facilitan el acceso de las 

personas a los derechos económicos, sociales y culturales, para mejorar y fortalecer su calidad de vida. 
3 Las reglas de operación son el conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con 
el propósito de lograr los niveles definidos de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 
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motivo por el cual debe cumplir con lo establecido en la normatividad. En el cuadro 

3 se muestran las actividades que se realizaron en el ejercicio fiscal 2022 para la 

actualización del diseño del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 

Heroínas.  

Cuadro 3. Subproceso de Actualización de los elementos de Planeación del 
Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

No. Actividad 
 

Responsable Producto 

Planeación Estratégica 

1 Determinar la necesidad o 
problema que se pretende atender 

DGSS Problema público 

 
2 

Análisis de los actores 
involucrados 

DGSS Selección de personal capacitado 
para diseñar y ejecutar el programa 

 
3 

Creación de un árbol de 
problemas, contextualización y 

dimensiones que abarca 

DGSS Perspectiva general del problema y 
necesidades a solucionar 

ordenadas por priorización 

4 
 

Definir tipo de población y 
estrategia de cobertura 

DGSS Metodología para la cuantificación 
de la población y estrategia de 

cobertura y focalización 

 
5 

Diseñar planes financieros 
estratégicos y de recursos 

humanos 

DGSS  
Programa operativo anual 

 
6 

Crear actividades y métodos para 
lograr los objetivos del programa 

DGSS Cronograma anual de actividades 

 
7 

Alinear con los instrumentos de 
planeación estatal a través de una 

MIR 

DGSS  
MIR 

Fin del proceso 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022).  
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Diagrama 1. Subproceso de Actualización de los elementos de Planeación del Programa 
Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

 
Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022).   
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Un resultado de mejora continua de los elementos de planeación que se observó 

al momento de la evaluación, en este subproceso, fue la actualización del 

diagnóstico del programa, el cual se diseñó bajo la Metodología del Marco Lógico.  

3.1.1.2. Programación y Presupuestación 

El proceso de programación y presupuestación comprende las actividades de 

integración, validación y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte del Poder 

Legislativo del Estado. Se documenta la iniciativa en el Banco Integrado de 

Proyectos (BIP)4 en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Cabe señalar, 

que la ejecución de esta etapa depende de los lineamientos y/o solicitudes de 

información que comunique la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración 

(SFIA) respecto a la integración de la propuesta de inversión (limitantes en tiempos 

de integración y en presupuesto principalmente). 

Cuadro 4. Subproceso de Programación y Presupuestación del Programa 
Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

No. Actividad 
 

Responsable Producto 

Programación y Presupuestación 

1 

Recibir por correo electrónico la 
solicitud para documentar las 

secciones correspondientes a la 
etapa de iniciativa de la Ficha de 
Registro de Proyecto de Inversión 

(FRPI) para su documentación. 

 
DGSS 

 
Correo electrónico 

Ficha de Registro de 
Proyecto de Inversión 

2 
Enviar la FRPI al Departamento 
de Programación de la DGPyD. 

DGSS 
Ficha de Registro de 
Proyecto de Inversión 

 
3 

Verificar el correcto llenado. ¿Hay 
observaciones? 

Si:  solicitar por correo electrónico 
la atención de observaciones 

No: continuar con la actividad 4. 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 

Ficha de Registro de 
Proyecto de Inversión 

 
4 

Capturar en el BIP del SED la 
iniciativa del Programa del 

ejercicio fiscal correspondiente 
 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 

Iniciativas de Inversión 
 

5 

Verificar en el SED la revisión por 
parte de la SFIA. ¿Hay 

observaciones? 
Sí: Atender observaciones. 
Regresar a la actividad 4 
No: Pasar a la actividad 6 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 

SED 

 
4 Documentación del Diagnóstico, objetivos, alcances y beneficiarios. 
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6 

Enviar la notificación vía oficio y/o 
correo electrónico el listado de las 

iniciativas que pasan a la etapa 
de programación y 
presupuestación. 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/DGPyD 

 
Oficio y/o correo 

electrónico 
 
 
 

7 

Recibir la notificación sobre la 
dictaminación de la iniciativa. 

¿Pasa a la etapa de 
programación y presupuestación? 

Sí: pasa a la actividad 7 
No: fin del proceso. 

DGSS 
Oficio y/o correo 

electrónico 

8 

Recibir y enviar la solicitud para 
documentar las secciones 

correspondientes a las etapas de 
programación y presupuestación 

de la FRPI. 

DGSS 
Correo electrónico 

FRPI 

9 

Recibir por correo electrónico la 
FRPI debidamente requisitada. 

¿Hay observaciones? 
Sí: Solicitar a los líderes de 

proyecto que atiendan 
observaciones.  

Regresar a la Actividad 8. 
No: Continuar con actividad 10y 

Coordinador/a de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 
 

SED 

10 

Capturar en el módulo de 
programación - presupuestación 

del SED la información 
correspondiente. 

Coordinador/a de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 
 

SED 

 
11 

Verificar la validación por parte de 
la SFIA ¿Hay observaciones? 

Sí: atender observaciones con el 
líder del proyecto 

No: regresa a la actividad 10 

Coordinador/a de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 
 

SED 
Correo electrónico 

12 

Verificar si hay ajuste por parte de 
la SFIA el proyecto ¿Hay 

observaciones? 
Sí: atender observaciones con el 

líder del proyecto 
No: pasa a la actividad 13 

Coordinador/a de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 
 

SED 

 
13 

Verificar por parte de la SFIA la 
notificación si existe actualización 
en el monto del presupuesto del 
proyecto derivado del dictamen 

de la Ley de Presupuesto General 
de Egresos ¿Hay cambios? 

Sí: continuar con la actividad 14 
No: pasa a la actividad 18 

Coordinador/a de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/ DGPyD 
 

Correo electrónico 

14 

Solicitar al líder del proyecto el 
ajuste a la programación del 

proyecto en la FPRI conforme al 
presupuesto autorizado por el H. 

Congreso del 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/DGPyD 

Correo electrónico 
FRPI 
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Estado. 

15 
Enviar los ajustes solicitados  

DGSS 
Correo electrónico 

FRPI 

16 

Recibir y verificar la FRPI con los 
ajustes solicitados. ¿Hay 

observaciones? 
Sí: Regresar a la actividad 14 
No: Documentar en el SED los 

cambios 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/DGPyD 

Correo electrónico 
FRPI 

17 

Verificar la validación por parte de 
las SFIA de los ajustes. ¿Hay 

observaciones? 
Sí: regresar a la actividad 13 
No: Pasar a la actividad 18 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/DGPyD 

Oficio  
Correo electrónico 

18 

Notificar por oficio la autorización 
del proyecto en la LPGEEG, para 

que inicien su ejecución. 

Coordinador de 
proyectos de inversión 
(subprograma-acción) 

/DGPyD  

 
Oficio   

19 
Recibir la notificación de la 

autorización del proyecto de 
inversión. 

 
DGSS 

 

 
Oficio   

Fin del proceso 
Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal 07 de octubre de 2022).  
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Diagrama 2. Subproceso de Programación y Presupuestación del Programa Q2920 
Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de diciembre de 2022).  
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De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en 

Materia de Proyectos de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2022, los proyectos y 

subprogramas de inversión, se documentaron en el Banco Integrado de Proyectos 

con el fin de identificar su impacto social, atingencia estratégica y grado de 

preparación respectiva. Motivo por el cual, en este subproceso se documenta la 

iniciativa de inversión social, así como los datos generales del Programa, metas, 

meta-cronograma, meta-partida, beneficiarios, plurianualidad y la factibilidad de 

éste. Del mismo modo, se deben considerar elementos mínimos del cronograma de 

proyecto, las siguientes actividades para cada tipo de proyecto, en el caso del 

Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas requiere lo siguiente: 

• Subprograma acción que incluya el otorgamiento de apoyos: publicación de 

Reglas de Operación, convocatorias, inicio de la recepción de solicitudes, 

autorización y trámite de apoyos (SFIA, 2022). 

La estructura programática debe facilitar la vinculación de la programación del 

proyecto de inversión/ programa social con los instrumentos de planeación estatal, 

en específico con el Programa Sectorial Humano y Social. En el mes de noviembre, 

antes del siguiente ciclo presupuestario, se define el anteproyecto del presupuesto 

de egresos del Estado, posterior a ello, sesiona la Cámara de Diputados y en dicha 

sesión los legisladores hacen una serie de propuestas en las que exponen los 

motivos para incrementar el presupuesto de algunos proyectos de inversión.  Para 

el caso específico del Q2920, para el ejercicio fiscal 2022 en las mencionadas 

sesiones no se le modificó el presupuesto. 

3.1.1.3 Actualización de las Reglas de Operación 

Este subproceso comprende las actividades que desarrollan los diferentes actores 

que participan en la actualización de las ROP del Programa. Para la actualización 

de estas, la DGSS elabora una primera propuesta con base en lo documentado en 

el SED. Enseguida se envía este documento a las diferentes áreas involucradas 

para la emisión de comentarios y observaciones. Una vez integradas todas las 

observaciones, la propuesta se pone a consideración de la Coordinación General 
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de Asuntos Jurídicos del ISAPEG para su revisión. A continuación, se enlistan las 

actividades del subproceso de actualización de las Reglas de Operación:  

Cuadro 5. Actualización de las Reglas de Operación del Programa Q2920 
Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

No. Actividad Responsable Producto 

Actualización de las Reglas de Operación 

 
1 

Recibir la notificación de que el 
proyecto es sujeto a ROP/MIR, la 

meta y el presupuesto programado 
sujeto a la autorización por paquete 

fiscal 

  DGSS Oficio 

 
2 

Integrar las necesidades 
operativas y su viabilidad jurídica, es 
decir la propuesta de anteproyecto 

de las ROP/ MIR 

DGSS 

Anteproyecto 
de las Reglas de 

Operación 
MIR 

 
3 

Solicitar vía oficio a las 
direcciones generales y/o unidades 

ejecutoras la revisión del 
anteproyecto de ROP 

CGSP/ CGAF/ DGPD, 
DGA, /Unidades 
ejecutoras/DGSS 

Oficio 
ROP 

 
4 

 
Recibir los comentarios y/u 

observaciones de los actores 
involucrados  

DGSS 

Oficio 
Anteproyecto 

de las Reglas de 
Operación 

 
5 

 
Enviar a revisión mediante oficio 

el anteproyecto de las ROP/MIR a la 
Coordinación de Asunto Jurídicos  

 
DGSS 

Oficio 
Anteproyecto 

de las Reglas de 
Operación 

 
6 

La Coordinación de Asuntos 
Jurídicos remite a la STRC y mejora 
regulatoria el anteproyecto de ROP y 

MIR 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

Anteproyecto 
de ROP y MIR 

 
 
7 

Recibir el dictamen preliminar 
¿Hay observaciones? 

Si: continuar con la actividad 11. 
No: Se notifica que no hay 

observaciones.  

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

Dictamen 
preliminar 

 
8 

 
Enviar las observaciones de la 

STRC del anteproyecto de la ROP y 
MIR a la DGSS 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

Correo 
electrónico 
Anteproyecto 

de las ROP/MIR 

 
9 

 
Realizar y enviar las 

observaciones de las ROP y MIR  
DGSS 

Correo 
electrónico 
Anteproyecto 

de las ROP/MIR 

 
10 

enviar a la STRC las ROP y MIR 
modificadas Coordinación de 

Asuntos Jurídicos 
Oficio  

ROP/MIR 
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11 

Recibir el dictamen definitivo de 
las ROP y MIR por parte de la CAJ DGSS 

Dictamen 
definitivo de 
ROP/MIR 

 
12 

 
Recibir las Reglas de Operación 
con firma autógrafa y copia 

certificada de la minuta de la sesión 
de la Junta de Gobierno del ISAPEG 

a la CAJ. 

DGSS/Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

ROP/MIR con 
firma autógrafa 

Minuta de la 
sesión de la Junta 
de Gobierno del 

ISAPEG. 

 
 

13 

 
Remitir las Reglas de Operación 

con firma autógrafa a la CAJ, así 
como los anexos en los formatos 

electrónicos solicitados Word, PDF o 
imagen de la sesión de la Junta de 

Gobierno  

 
DGSS 

ROP/MIR con 
firma autógrafa 

Copia 
certificada de la 

minuta de la 
sesión de la Junta 
de Gobierno del 

ISAPEG. 

 
14 

Remitir los documentos de la 
ROP y MIR y coordina el envío a la 

Secretaría de Gobierno para su 
publicación. 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

ROP y MIR 

 
 

15 

Esperar la aprobación de la 
LPEEG 

¿Hay cambios en el presupuesto 
del proyecto de inversión? 
Sí: se mandan las ROP/MIR a 

firma con cambios, ya no se somete 
a junta de gobierno 

No: pasar a actividad 16 

DGPyD/Coordinación 
de asuntos 

Jurídicos/DGSS 

 
 
 

ROP/MIR con 
firma autógrafa 

 

 
16 

 
Enviar a la CAJ las ROP y MIR 

modificadas 
DGSS 

ROP/MIR con 
firma autógrafa 

 

 
17 

Esperar la publicación5 de las 
Reglas de Operación en el Periódico 

Oficial del Estado de Guanajuato. 
Secretaría de Gobierno 

Publicación de 
las Reglas de 

Operación 

Fin del proceso 
Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 

 
5 Lo ideal es que salga el último día del año previó a su ejecución.  
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Diagrama 3. Actualización de las Reglas de Operación del Programa Q2920 Calidad de 
Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022).  
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3.1.2 Límites y articulación con otros procesos 

Los subprocesos que conforman la planeación se realizaron previo al comienzo del 

ejercicio presupuestario, dichos subprocesos detectados comprenden desde la 

elaboración del anteproyecto presupuestal del Programa, la actualización del 

diagnóstico y de la MIR hasta la publicación de las Reglas de Operación en el 

Periódico Oficial del estado de Guanajuato. 

Los subprocesos analizados se articulan entre ellos, donde el producto final de 

un subproceso es insumo de otro subproceso; así, por ejemplo, la actualización del 

diagnóstico es un insumo para la integración del anteproyecto de inversión y del 

anteproyecto de las Reglas de Operación y los datos del anteproyecto presupuestal 

son la base para la formulación de las metas físicas y financieras. Asimismo, los 

productos obtenidos en este proceso son los insumos para el desarrollo de 

posteriores procesos operativos del Programa, como es el caso de los procesos de 

recepción de solicitudes y de la selección de beneficiarias. 

3.1.3 Insumos y recursos 

3.1.3.1 Tiempo 

El subproceso de la actualización de los elementos de planeación se inicia a 

principios de año, para que una vez que se instruya la integración de la iniciativa del 

siguiente ejercicio fiscal, contar con los elementos actualizados. En el subproceso 

de programación y presupuestación se establecen fechas específicas de acuerdo 

con la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración (SFIA), para su integración 

y elaboración, por lo que se considera que el tiempo en el que se desarrolla es 

adecuado. El tiempo del que se dispone para realizar el subproceso de actualización 

de la normatividad se considera suficiente; ya que la Secretaría de Gobierno 

establece que se deberán publicar las ROP a más tardar el 31 de diciembre de cada 

año, por lo que su revisión inicia con varios meses de anticipación. 
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3.1.3.2. Personal 

La mayoría de los subprocesos son atendidos por el personal de la DGPyD y de la 

DGSS; observando también que se cuenta con los recursos de personal 

indispensables para el cumplimiento del proceso planeación en general, ya que el 

personal involucrado también cumple con otras funciones propias de sus puestos, 

lo que implica cargas de trabajo intensas.  

3.1.3.3. Recursos financieros e infraestructura 

Se considera que los recursos financieros e infraestructura disponibles para el 

proceso de planeación son suficientes. 

3.1.4. Productos 

En la Planeación se elaboran o, en su caso, se actualizan en cada ejercicio fiscal 

los siguientes documentos:  

i. Diagnóstico del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas; 
ii. Programación y presupuestación: Programa con Calendario de Presupuesto 

(actualización en el Sistema de Evaluación al Desempeño);  
iii. Actualización de la normatividad: Reglas de Operación del Programa; y 
iv. Cronograma de actividades. 

Cabe señalar que la planeación del Programa se realiza anualmente, 

omitiéndose la elaboración de planes de mediano y largo plazo, que atiendan a la 

estrategia de desarrollo del Programa. 

3.1.5. Sistemas de información 

En el proceso de planeación se utiliza un sistema de información, el Sistema de 

Evaluación al Desempeño (SED) que administra la SFIA. El SED es una plataforma 

informática en internet que permite procesar información presupuestaria vinculada 

con el presupuesto de egresos del estado de Guanajuato. Del mismo modo, 

contiene apartados para registrar el avance físico y financiero del Programa 

mensualmente, así como el avance de las metas del Programa. 

El SED es importante en el proceso de planeación debido a que en él se registra 

la demanda por parte de la población objetivo, lo que permite contar con registros 

históricos. La alimentación y actualización del SED está a cargo del Departamento 
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de Programación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo (DGPyD). A 

través de este sistema se obtienen los datos para los informes trimestrales (cuenta 

pública), respecto a los avances físicos y financieros; además, permite visualizar el 

avance en las metas planteadas para el ciclo presupuestario. Desde el punto de 

vista de los usuarios de estos sistemas, entrevistados como parte de la Evaluación, 

los sistemas informáticos utilizados para el proceso de planeación del Programa son 

eficaces y eficientes para la toma de decisiones. 

 3.1.6. Coordinación  

La Unidad que coordina el proceso de planeación es la DGPyD, la cual trabaja en 

colaboración con la DGSS y la SFIA. En todos los subprocesos desarrollados, en 

opinión de los entrevistados, existe una adecuada comunicación y coordinación 

para llevar las acciones que involucran la planeación. Las atribuciones y facultades 

de cada una de las actividades que involucran la planeación del presupuesto están 

plasmadas en los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para La 

Administración Pública del Estado de Guanajuato y en los Lineamientos Generales 

para la Aplicación de Recursos en Materia de Proyectos de Inversión para el 

ejercicio fiscal 2022. La planeación se describe en las ROP, así como en el 

cronograma de actividades del Programa. Al ser normativos los anteriores 

documentos, los actores cumplen con todos los aspectos que se marcan; es decir, 

las acciones que se deben realizar no se dan de manera espontánea, son producto 

de la aplicación de las normas y de los manuales, lo cual facilita el proceso. 

3.1.7. Pertinencia del proceso  

Este subproceso es fundamental para determinar los recursos presupuestales y 

cantidades de apoyos que pueden ofrecerse a las beneficiarias, por lo que su 

producto es fundamental para cumplir anualmente con los objetivos de este. En el 

subproceso de la actualización de las Reglas de Operación del Programa, es 

fundamental porque a través de éstas opera el Programa y las áreas implicadas 

deben coordinarse para efectuar el análisis de los cambios y/o actualizaciones en 

las Reglas de Operación de años anteriores. 
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3.1.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de planeación y sus subprocesos son de máxima importancia 

estratégica, ya que es en este dónde se definen las actualizaciones a las reglas 

operativas, se las asignaciones presupuestales, de recursos humanos y de recursos 

materiales, así como las metas programáticas contenidas en el proyecto de 

inversión, para su autorización y aplicación en el siguiente ejercicio operativo del 

Programa. Finalmente, la eficiencia y eficacia de la operación del Programa 

dependen en gran medida de la calidad de ejecución de este proceso y de sus 

productos.  

3.1.9. Opinión de los actores involucrados 

De acuerdo con los actores entrevistados, existe un esquema normativo que no 

limita las acciones que conlleva la planeación presupuestal, además se cuentan con 

sistemas electrónicos adecuados y todos los formatos aplicativos. En lo que 

respecta al subproceso de programación y presupuestación se establecieron fechas 

específicas de acuerdo con los lineamientos de la SFIA, para su integración y 

elaboración, del mismo modo los actores estipularon que es suficiente el tiempo 

estipulado en la normatividad. En general, los responsables de este proceso 

consideran que la operación del Programa es suficiente y adecuada, ya que los 

mecanismos mediante los cuales se determinan los montos y metas para el 

siguiente ejercicio presupuestal son presentados y autorizados en tiempo para 

operarlo. 
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3.2. Proceso de Difusión 

Para fines de la presente evaluación, la difusión es un proceso sistemático e 

institucionalizado en el que se informa tanto a actores involucrados en el 

funcionamiento y operación del programa como a una población determinada sobre 

las principales características y objetivos del programa (Coneval, 2013, p. 3; SHCP, 

2020, p. 9). 

3.2.1. Actividades, componentes y actores 

En los documentos normativos del Programa, es decir, en las Reglas de Operación 

vigentes para el ejercicio fiscal 2022, se establecen los principales criterios gestión 

y operación del Programa, en otras palabras, se define como se opera y se ejecuta, 

así como asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 

recursos públicos asignados a este. En lo que respecta a la participación en el 

proceso de difusión, se identificaron como principales involucrados la DGSS 

(DGSS), la Coordinación de Asuntos Jurídicos (CAJ), la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo (DGPyD), la Secretaría de Gobierno, las Unidades 

Ejecutoras y las Jurisdicciones Sanitarias.  

Sin embargo, la parte medular del proceso se realiza al interior de la DGSS, de 

las Unidades Ejecutoras y de las Jurisdicciones Sanitarias, dónde la DGSS se 

encarga de informar a los Directores de los Hospitales de Especialidades, 

Generales y Comunitarios, así como a los Jefes de cada una de las 8 Jurisdicciones 

Sanitarias, los cuales a sus vez comparten las Reglas de Operación con los 

Responsables del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas de 

cada Hospital y Jurisdicción. En el cuadro 6 se describen las acciones que realiza 

el programa para hacer la difusión del Programa.  

Cuadro 6. Proceso de Difusión del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 
Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022 

No. Actividad Responsable Producto 

Difusión 

1 Publicación de las ROP en el periódico 
oficial del Estado de Guanajuato 

Secretaria de Gobierno  Publicación Oficial 
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Fuente. Elaboración propia (Comunicación Personal, 18 de octubre de 2022).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2 Se remite un listado de los proyectos 
de inversión autorizados  

DGPyD Oficio 

3 Se notifica la publicación de las ROP 
aprobadas 

Coordinación de asuntos 
Jurídicos  

Vía electrónica y oficio 

4 Se notifica al enlace de la SEDESHU 
la aprobación de las ROP, y esta las 
publica en la en la página web del 

Gobierno del estado de Guanajuato  

DGSS Publicación Oficial 

5 Publicación de las ROP en la página 
web del ISAPEG 

DGPyD/DGSS Publicación Oficial 

6 Se realiza oficio y se firma por el 
Director de Servicios de Salud 

DGSS Oficio correspondiente 
CGSP/DGSS-000002022 

7 Envío de la ROP vía electrónica a los 
Jefes de Jurisdicción y Directores de 
Hospitales Especializados, Generales 
y Comunitarios el enlace de consulta 

de ROP 

DGSS Envió de Oficio 
correspondiente 

CGSP/DGSS-000002022 
para consulta de ROP 

8 Reciben y revisan el enlace de las 
ROP 

Jefes de Jurisdicción y 
Directores de Hospitales 

Especializados, 
Generales y 
Comunitarios 

Oficio correspondiente 
CGSP/DGSS-000002022 
con el enlace de la ROP 

9 Los Jefes de Jurisdicción envían el 
oficio con el enlace de las ROP a la 

coordinadora del Programa Q2920 de 
cada Jurisdicción  

Jefes de Jurisdicción  Oficio correspondiente 
CGSP/DGSS-000002022 
con el enlace de la ROP 

10 La coordinadora/or del Programa 
Q2920 reciben el correo con el oficio y 

el enlace de las ROP 

Coordinadora/or del 
Programa Q2920 de 

cada Jurisdicción  

Oficio correspondiente 
CGSP/DGSS-000002022 
con el enlace de la ROP 

11 La coordinadora/or Q2920 de las 
Jurisdicciones se contactan con la 
Paciente para informar sobre los 

apoyos  

Coordinadora/oor del 
Programa Q2920 de 

cada Jurisdicción 

Resumen de los 
requisitos para acceder al 

programa  

Fin del Proceso  
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Diagrama 4. Proceso de Difusión del Programa Q2920 Calidad de Vida para 

Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación Personal, 18 de octubre de 2022).   
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3.2.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de difusión para el ejercicio fiscal 2022, se encuentra relacionado con 

los procesos de Planeación y Solicitud de los apoyos. En relación con la planeación, 

se actualizan, revisan y validan las ROP del Programa para su difusión interna. En 

relación con el proceso de solicitud de los apoyos, en la ROP se establece cuáles 

son los principales requisitos para poder acceder a los apoyos del Programa, así 

como los documentos y pasos necesarios para la integración del expediente 

administrativo. 

3.2.3. Insumos y recursos 

3.2.3.1. Tiempo  

Con base en la información analizada, se encontró que los tiempos en los que se 

publican las ROP del Programa están acorde a lo planeado, es decir, deben 

publicarse antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal; por lo que, en cuestión 

los involucrados en la operación del proceso consideran que es el adecuado.  

3.2.3.2. Personal 

En lo que respecta al personal que está involucrado en el proceso de difusión, se 

observó que, de forma interna los actores involucrados en la operación de Programa 

cuentan con la experiencia necesaria para realizar sus respectivas actividades, es 

decir, el personal que participa en dicho proceso es el adecuado y existe una buena 

comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos. Por lo tanto, se pude concluir 

que el personal involucrado en el proceso es suficiente y cuentan con las 

competencias necesarias para llevar a cabo dicho proceso.  

3.2.3.3. Recursos financieros 

No se cuenta con datos sobre los recursos presupuestales relacionados con el 

proceso de difusión.  

3.2.3.4. Infraestructura  

Ésta ocurre como parte de las acciones de intercambio de información que realizan 

de forma coordinada cada una de las áreas involucradas en el desarrollo del 

proceso; es decir, comparten sus instalaciones para el desarrollo de las diversas 
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actividades que tienen encomendadas, entre ellas lo que tiene que ver con la 

difusión.  

3.2.4. Productos 

Con base en la información cualitativa y cuantitativa, se encontró que el principal 

producto que se deriva del proceso de difusión son las Reglas de Operación del 

Programa, las cuales tiene como objetivo precisar como el Programa Social Estatal 

con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad, 

economía, honradez y transparencia, emitidas por las autoridades normativas a 

cargo de dicho programa (SDSH, 2021). 

3.2.5. Sistemas de información 

La difusión del Programa Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas se 

realiza a través de la página web del ISAPEG, es decir, la DGSS es la encargada 

de sistematizar, así como de notificar a la SEDESHU de la publicación y/o 

modificación de las ROP para su publicación en la página web: 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-calidad-de-vida-

para-nuestras-heroinas y https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-

estatales-y-proyectos-de-inversion 

3.2.6. Coordinación 

En lo que respecta a la coordinación, se observó que existe una estrecha 

comunicación entre los diferentes niveles de operación del proceso, es decir, cada 

una de las personas y áreas involucradas conocer las actividades que tiene que 

realizar. Asimismo, la DGSS se encarga de enviar a través del correo 

nuestrasheroinas2920@guanajuato.gom.mx a los Directores de las Unidades 

Ejecutoras y a los Jefes de las Jurisdicciones las ROP, los cuales a su vez envían 

a los enlaces del Programa dichas ROP; por lo que, se observó que se cuenta con 

una coordinación eficaz y eficiente.  

3.2.7. Pertinencia del proceso 

Con base en el análisis de la información se encontró que la difusión de las ROP es 

pertinente, dado que, durante cada ejercicio fiscal se han cumplido con las metas 
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planteadas. En este sentido, se podría decir que el proceso de difusión fluye de 

manera pertinente, ello quedo de manifiesto en los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, es decir, cada uno de los actores involucrados en el proceso 

manejan la información de manera eficaz y eficiente. A partir de esto, se puede 

considerar que el proceso de comunicación es pertinente debido a que contribuye 

con el mejoramiento de la gestión del Programa; así como para el logro de sus 

objetivos.  

3.2.8. Importancia estratégica del proceso 

Es importante mencionar que la difusión es el pilar fundamental del Programa, ya 

que a través de este se difunden las ROP, las cuales permiten conocer la normativa, 

los apoyos que se otorgan, los requisitos de acceso y los criterios de elegibilidad. 

Por lo tanto, tiene una importancia estratégica para el cumplimiento de los objetivos 

y metas del programa social, debido a que es herramienta indispensable, al interior 

del ISAPEG, de la DGSS, de la Unidades Ejecutoras y de las Jurisdicciones 

Sanitarias lo que incide en el desarrollo y desempeño; por ello es necesario contar 

con este proceso debidamente establecido con el fin de contribuir al fortalecimiento 

de dicho programa. 

3.2.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Con respecto a la opinión de los actores involucrados en el proceso, se encontró 

que tienen claro el proceso y que consideran que los tiempos de ejecución de dicho 

proceso son adecuados. Dado lo anterior, las personas que participaron durante el 

levantamiento de la información y en el proceso de aplicación de entrevistas, 

coincidieron en que la difusión que se realiza al interior de las Unidades Ejecutoras 

y de las Jurisdicciones Sanitarias es suficiente, dado que, la detección de los 

pacientes se realiza o lleva a cabo cuando están en contacto con las unidades 

médicas del instituto.  
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3.3. Proceso de Solicitud de apoyos 

El proceso de Solicitud de apoyos se integra por un conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del Programa con el 

objetivo registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los 

posibles beneficiarios (Coneval, 2013, p. 3). 

3.3.1. Actividades, componentes y actores 

Con base en la estructura conceptual del proceso, este engloba el conjunto de 

actividades y procedimientos necesarios para que los encargados del Programa 

revisen, registren y sistematicen la información de las solicitudes de apoyo de las 

posibles beneficiarias. Por lo tanto, a través de dicho proceso se establece el primer 

contacto entre los encargados del Programa de las Unidades Ejecutoras y las 

Jurisdicciones Sanitarias con las posibles beneficiarias, quienes manifiestan su 

interés por acceder a los apoyos. Asimismo, en las ROP se definen los principales 

requisitos que se necesitan para poder acceder a dichos apoyos; así como los 

principales procedimientos para la revisión y validación de las solicitudes y 

conformación del expediente administrativo. Por lo tanto, en el cuadro 7 se 

describen las acciones que realiza para el proceso de Solicitud de apoyos.  

 
Cuadro 7. Proceso de Solicitud de Apoyos del Programa Q2920 Calidad de 

Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
No. Actividad  Responsable Producto 

 

Solicitud de los Apoyos  

1 Las posibles beneficiarias se 
acercan a la Unidad Ejecutora o las 
Jurisdicción Sanitaria para revisar 

los requisitos de acceso al 
Programa Q2920 

Posible beneficiaria 
Revisión de los requisitos del 

Programa 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Las posibles beneficiarias entregan 
los requisitos en las ventanillas de 

atención de las Unidades 
Ejecutoras o de las Jurisdicción 

Sanitaria  

Posible beneficiaria 

Entrega de los requisitos 

• Identificación oficial 

• Comprobante de domicilio 

• Valoración psicológica 

• Solicitud impulso (anexo IV) 

• Anexo V 

• Cédula Impuso (anexo VI) 

• Cédula de evaluación 
social (anexo IX) 

• Encuesta de satisfacción 
(X). 
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3 Recepción de los requisitos 
administrativos  

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Integración de los requisitos 
administrativos  

4 Revisión de los requisitos 
administrativos  

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Validación de los requisitos 
administrativos 

 
5 

¿Los documentos cumplen con los 
requisitos de la ROP vigentes? 

 
Si: Pasar a la actividad 8. 

 
No: pasa a actividad 6 

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Validación de los requisitos 
administrativos 

6 Informar a la posible beneficiaria de 
las discrepancias que presenta la 

información documental. 

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Validación de los requisitos 
administrativos 

7 Subsanan las observaciones Posibles 
beneficiarias 

Correcciones 

8 Se captura la información en 
Padrón de Beneficiarias del 

ejercicio fiscal 2022  

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Listado de las posibles 
beneficiarias 

9 Envío de listado de posibles 
beneficiarias y documentos 

administrativos al correo 
nuestrasheroinas2920@guanajuato

.gom.mx 

Responsables del 
Programa de las 

Unidades Ejecutoras 
(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones 

Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) 

Listado de las posibles 
beneficiarias y documentos 

administrativos  

10 Recibe el listado de posibles 
beneficiarios vía electrónicos sin 

documentos administrativos 
DGSS 

Listado de las posibles 
beneficiarias  
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Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 18 de octubre 2022). 

 

11 Se captura la información de la 
posible beneficiaria en la base de 
Nuestras Heroínas Q2920-2022 

DGSS 
Alimentación del Censo 

Nominal 

12 Integración del Censo Nominal   DGSS Censo Nominal 

Fin del proceso 
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Diagrama 5. Proceso de Solicitud de Apoyos del Programa Q2920 Calidad de Vida para 

Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 18 de octubre 2022). 

3.3.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de solicitud de apoyos inicia desde que los responsables del Programa 
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de las Unidades Ejecutoras y de las Jurisdicciones Sanitarias realizan una búsqueda 

intencional de las posibles beneficiarias. Asimismo, este proceso se encuentra 

estrechamente articulado con los procesos de difusión y con la selección de los 

beneficiarios. Con el primero, se publicaron las ROP del Programa estableciendo 

los principales requisitos de acceso, es decir, se hacen explícitos todos los 

requisitos necesarios para acceder a los apoyos del Programa. En relación con la 

selección de los beneficiarios, una vez revisadas y validadas las solicitudes de 

apoyo, se hace la selección de las personas que serán atendidas por las unidades 

ejecutoras.   

3.3.3. Insumos y recursos 

3.3.3.1. Tiempo  

Con base en la información analizada, se encontró que los tiempos en los que se 

entregan y revisan la viabilidad de las solicitudes están acorde a lo planeado, es 

decir, se cumplen con los tiempos programados y con el avance de las metas 

mensuales. Asimismo, una vez revisadas y validadas las solicitudes, se envían los 

documentos y se alimenta el Censo Nominal de las posibles beneficiarias en la base 

de datos de nuestras heroínas.  

3.3.3.2. Personal 

En lo que respecta al personal que está involucrado en el proceso, se observó que, 

los actores involucrados realizan sus respectivas actividades de forma oportuna, es 

decir, cuentan con las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

Además, dentro de las Unidades Ejecutoras y en las Jurisdicciones Sanitarias se 

cuenta con personal especializados para apoyar a las posibles beneficiarias en el 

llenado de la solicitudes y anexos para la integración del expediente administrativo.  

3.3.3.3. Recursos financieros 

No se cuenta con datos sobre los recursos presupuestales relacionados con el 

proceso de solicitud de apoyos.  
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3.3.3.4. Infraestructura  

La recepción de documentos para el registro de solicitudes se realiza dentro de las 

instalaciones de las Unidades Ejecutoras y Jurisdicciones Sanitarias, utilizando sus 

instalaciones, equipo y mobiliario. Al respecto se pudo comprobar que los espacios 

que ocupa el Programa son los adecuados, además de que cuentan con un área 

específica para la atención de los solicitantes. 

3.3.4. Productos 

Con base en la información, se encontró que los principales productos que se 

obtienen del proceso de solicitud de apoyos son: a) registro de la solicitud, b) los 

anexos, c) la integración del expediente administrativo y d) la alimentación del 

Censo Nominal. 

3.3.5. Sistemas de información 

Con base en la información proporcionada se encontró que, para la sistematización 

de este proceso se cuenta con una base de datos (Base Heroínas), en la cual se 

capturan las solicitudes validadas por los responsables del Programa de las 

Unidades Ejecutoras y las Jurisdicciones Sanitarias. Dicha captura alimenta de 

manera directa el Censo Nominal, el cual es una herramienta necesaria de control 

interno, ya que facilita la identificación de las solicitudes que se autorizan.   

3.3.6. Coordinación 

Con respecto a la coordinación que se lleva a cabo en el proceso de solicitud de los 

apoyos, se identificó una estrecha relación entre las Unidades Ejecutoras, las 

Jurisdicciones Sanitarias y la URP (DGSS), es decir, una vez revisada la solicitud y 

validada por las personas encargadas del Programa en la Unidades ejecutoras  y 

en las Jurisdicciones  se envía a través del correo 

nuestrasheroinas2920@guanajuato.gom.mx a la DGSS los documentos de la 

posible beneficiaria para que se capture en el Censo Nominal y al mismo tiempo se 

integre el expediente administrativo; por lo que, se puede decir que, existe una 

buena comunicación entre las áreas responsables de dicho proceso.  
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3.3.7. Pertinencia del proceso 

Respecto a la pertinencia del proceso, se identificó que el proceso de solicitud de 

los apoyos es fundamental, dado que, durante cada ejercicio fiscal se han cumplido 

con las metas planteadas y se ha podido atender a tiempo las solicitudes revisadas 

y validadas. En este sentido, se podría decir que el proceso fluye de manera 

pertinente; lo cual se pudo constatar a través de los resultados obtenidos durante el 

levantamiento de la información, es decir, cada uno de los actores involucrados en 

el proceso manejan la información de manera eficaz, eficiente y realizan sus 

actividades en los plazos establecidos.  

3.3.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de solicitud de apoyos es uno de los más importantes, dado que, a través 

de este se accede a los apoyos que ofrece el Programa; por lo tanto, su importancia 

estratégica fue fundamental para el logro de las metas y objetivos del Programa. En 

este sentido, se puede decir que, el proceso de solicitud de apoyos es primordial 

para la operación del Programa, ya que, si no está claramente estructurado el 

Programa no cumpliría sus metas ni mucho menos dar atención de reconstrucción 

a las mujeres que lo necesitan.  

3.3.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Con base en las entrevistas realizadas a los actores involucrados en la ejecución 

del proceso de solitud de apoyos, se comentó que este proceso es fundamental y 

se realiza conforme a la establecido en las ROP, por lo que, consideran que desde 

la creación del Programa no se ha generado la necesidad de realizar cambios al 

procesos, dado que ha funcionado de manera adecuada; además, que es un filtro 

necesario para poder dar paso a la selección de las mujeres que serán beneficiadas 

con una reconstrucción.  
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3.4. Proceso de Selección de beneficiarios 

El proceso de Selección de beneficiarios es realizado por los operadores de los 

programas para seleccionar a los beneficiarios; en otras palabras, es el proceso en 

el que se determina quiénes serán los receptores directos de los componentes o 

entregables del programa con la finalidad de contar con un padrón de beneficiarios 

actualizado y valido (Coneval, 2013, p. 4; SHCP, 2020, p. 9). 

3.4.1. Actividades, componentes y actores 

Este proceso engloba el conjunto de actividades y procedimientos necesarios para 

que los ejecutores del Programa hagan una correcta selección de las pacientes que 

serán beneficiadas con una reconstrucción mamaria, es decir, una vez revisadas y 

validadas las solicitudes se hizo la selección de aquellas personas que cumplieron 

con todos los requisitos de elegibilidad que se definieron en las ROP como: a) 

mujeres candidatas de vez a reconstrucción mamaria con un visto bueno de médico 

oncólogo; b) mujeres candidatas con uno de los siguientes estudios de seguimiento 

según corresponda a mastografía, ultrasonido o resonancia magnética cuyo 

resultado sea normal y tenga antigüedad menor a meses para mujeres con menos 

de 5 años de remisión y/o menores de 35 años y 12 meses para mujeres con 

remisión del cáncer mayor a 5 años y/o mayores a 35 años; c) mujeres con 

deformidad mamaria que, previa valoración por médico cirujano plástico, sean 

candidatas y deseen la reconstrucción mamaria; d) mujeres candidatas a 

reconstrucción mamaria con una valoración de riesgo quirúrgico de 11 o menor por 

médico internista o cardiólogo; e) cumplimiento del expediente médico-

administrativo; f) persona derechohabiente a otra institución y que dé cumplimiento 

al expediente médico-administrativo; y g) la DGSS podrá decidir en los casos que 

no se cuente con lo indicado en el artículo si es procedente la autorización para 

salvaguarda la atención médica y/ o quirúrgica del beneficiario. Dado lo anterior y 

partiendo de dichos criterios de elegibilidad, en el cuadro 8 se describen las 

acciones que realiza para el proceso de la selección de los beneficiarios. 
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Cuadro 8. Proceso de Selección de los Beneficiarios del Programa Q2920 
Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 19 de octubre 2022). 

 

 

No. Actividad (Descripción) Responsable Producto 
 

Selección de beneficiarios  

1 Integración del expediente administrativo  Responsables del Programa 
de las Unidades Ejecutoras 

(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones Sanitarias 

(Coordinadoras del 
Programa) 

Integración de 
expediente 

administrativo 

2 Revisión del expediente administrativo  DGSS Validación de 
expediente 

administrativo  

3 Se solicita el visto bueno y valoración de 
medicina interna, anestesista y oncólogo y 

se integra el expediente médico 

Unidades 
ejecutoras/Jurisdicción 

Sanitaria 

Integración de 
expediente médico 

4 Integración del expediente médico y 
administrativo Unidades 

ejecutoras/Jurisdicción 
Sanitaria 

Integración del 
expediente 

médico-
administrativo 

5 Revisión del expediente médico-
administrativo 

Sí: pasa al punto 7 
No: pasa al punto 6 

DGSS 

Revisión del 
expediente 

médico-
administrativo 

6 Realizar ajustes al expediente médico- 
administrativo Unidades 

ejecutoras/Jurisdicciones 
Sanitarias 

Expediente 
médico-

administrativo 

7 Realizar referencia al servicio de cirugía 
plástica reconstructiva o agendar cita en 

caso de contar con el servicio 

Unidades 
ejecutoras/Jurisdicciones 

Sanitarias 

Formato de 
referencia y 

contrarreferencia 

8 Realizar valoración para determinar si es 
candidata y en caso de serlo notificar 

propuesta quirúrgica e insumos necesarios 
Cirujano Plástico 

Valoración médica 
por cirugía plástica 
y determinación de 

insumos 

9 Se emite y envía oficio de solicitud de 
suficiencia presupuestal para la compra de 

insumos 

Unidades ejecutoras Anexo VII 

10 Recibe oficio de solicitud de suficiencia 
presupuestal para la compra de insumos 

DGSS Anexo VII 

11 Emite oficio de autorización del EMA y 
reserva presupuestal de la o las partidas  

DGSS Anexo VIII 

Fin del proceso 
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Diagrama 6. Proceso de Selección de los Beneficiarios del Programa Q2920 Calidad de 
Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 19 de octubre 2022). 
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3.4.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el proceso de selección de beneficiarios 

es en el que se determina quiénes recibirán los apoyos del Programa en función de 

las solicitudes validadas y autorizadas. Asimismo, este proceso se encuentra 

estrechamente articulado con los procesos de solicitud de apoyos y con la 

producción de los bienes y/o servicios. En el primero, se revisan las solicitudes, se 

alimenta el censo nominal y se integra y valida el expediente administrativo. En 

relación con la producción de los bienes y/o servicios; la DGSS autoriza el 

expediente médico-administrativo, así como la compra de los insumos.  

3.4.3. Insumos y recursos 

3.4.3.1. Tiempo  

En relación con los tiempos para la selección de las beneficiarias, se encontró que 

no se demora para la selección de las pacientes, en otras palabras, la selección se 

realiza en un lapso máximo de entre 30 días a 45 días; los cual fue corroborado a 

través de las entrevistas que se tuvieron con algunas beneficiaras, las cuales 

comentaron que estaban muy contentas, dado que no tuvieron que esperar mucha 

para que se les comunicara que fueron seleccionadas. Por lo tanto, se considera 

que los tiempos de selección de las beneficiarias es eficiente y eficaz.  

3.4.3.2. Personal 

En lo que respecta al personal que está involucrado en el proceso, se observó que, 

los actores involucrados realizan sus respectivas actividades de forma oportuna, es 

decir, cuentan con las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

Además, se encontró que el personal de las Unidades Ejecutoras y de la DGSS 

mantiene una estrecha comunicación, dado que, las actividades que realiza un actor 

son consecuencia de otro; por lo que, el canal de comunicación entre estos es 

fundamental para el logro del proceso. Por ejemplo, para poder elegir a la candidata 

la DGSS debe validar el expediente médico-administrativo y al mismo tiempo contar 

con el visto bueno del Medicina Interna, Anestesista y Oncólogo. Por lo que, se 

puede decir que, el personal está comprometido con los objetivos del Programa 

social. 
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3.4.3.3. Recursos financieros 

Con base en la información analizada, se encontró que los recursos financieros que 

se implementan en la ejecución del presente proceso se relacionan con la gestión 

de las partidas correspondientes, es decir, una vez realizada la selección de las 

personas beneficiadas, se solicita el número de reserva de las partidas. Además, 

en las ROP se estable que para el ejercicio fiscal 2022 se aprobó un presupuesto 

de $1,800,000.00; por lo que, se consideró que los recursos financieros fueron los 

adecuados. Sin embargo, como todo Programa existe mucha demanda de mujeres 

que quiere participar, pero el recurso no alcanza para atenderlas a todas, así que 

una de las principales áreas de oportunidad está orientada en una mayor asignación 

de recursos financieros.  

3.4.3.4. Infraestructura  

En relación con la infraestructura, para la selección de los beneficiarios se cuenta 

con la capacidad instalada para dar seguimiento a las solicitudes que fueron 

seleccionadas, y que, al mismo tiempo se convirtieron en las personas beneficiadas 

con los apoyos del Programa. Asimismo, se pudo comprobar que los espacios que 

ocupa el Programa son los adecuados, además de que cuentan con áreas 

específicas para la atención de los beneficiarios. 

3.4.4. Productos 

Con base en la información se determinó que los principales productos derivados 

de este proceso son: a) la validación de las partidas; b) la validación y autorización 

del expediente médico-administrativo; y) la selección de las beneficiarias. 

3.4.5. Sistemas de información 

Con base en la información proporcionada se encontró que, para la sistematización 

de este proceso se cuenta con la base de heroínas, la cual es una herramienta 

necesaria de control interno, ya que facilita la identificación de las personas que 

fueron seleccionadas como beneficiarias del Programa.   
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3.4.6. Coordinación 

Con respecto a la coordinación que se lleva a cabo en el proceso de selección de 

los beneficiarios, se identificó una estrecha relación entre la URP (DGSS), las 

Unidades Ejecutoras, y las Jurisdicciones Sanitarias. La coordinación entre las 

áreas involucradas de es vital importancia, porque en esta etapa del proceso es 

dónde se valida el expediente médico-administrativo y al mismo tiempo se realiza la 

reserva de la partida para la compra de los insumos, lo cual se describe de manera 

más específica en el siguiente proceso. En este sentido, se puede decir que, existe 

una buena comunicación entre las áreas responsables de dicho proceso.  

3.4.7. Pertinencia del proceso 

En lo concerniente a la pertinencia del proceso, se identificó que el proceso de 

selección de los beneficiarios es pertinente, dado que, durante cada ejercicio fiscal 

se han cumplido con las metas planteadas y se ha podido atender a todas las 

personas que fueron seleccionadas como beneficiarios. En este sentido, se podría 

decir que el proceso fluye de manera pertinente, ello quedo de manifiesto en dichas 

metas.   

3.4.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de selección de beneficiarios es uno de los más importantes, es decir, 

es un pilar fundamental, dado que sin dicho proceso el propósito del programa social 

no tendría razón de ser; en otras palabras, su importancia estratégica se ve reflejada 

en la consecución de las metas y objetivos y su impacto positivo en la mujeres que 

tuvieron una reconstrucción; por lo tanto, se puede decir, que este proceso es uno 

de los ejes medulares de dicho Programa, ya que a través de sus apoyos busca 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujeres que fueron mastectomizadas o 

con deformidad mamaria del estado de Guanajuato. 

3.4.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

Para el desarrollo del trabajo de campo se aplicaron entrevistas tanto con actores 

involucrados en la operación del proceso como con pacientes que fueron 

beneficiada. En dicha información los comentarios fueron muy positivos; es decir, 
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las beneficias consideran que los tiempos de respuesta para la aceptación y 

programación de la cirugía son rápidos y no tuvieron problemas administrativos ni 

médicos para que procedieran con su intervención. En lo que respecta a los 

encargados del proceso, se comentó que, ellos están totalmente comprometidos 

con los todos los procesos y actividades del Programa, dado que atender a las 

pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida es gratificante.  
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3.5. Proceso de Producción de bienes y servicios. 

La producción de bienes o servicios es el proceso en el que se elaboran los 

entregables o realizan los componentes del Programa a través de la 

implementación de recursos financieros o humanos, apoyos, bienes, servicios, 

regulaciones, documentos técnicos o de planeación; es decir, son las herramientas, 

acciones y mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios 

que serán entregados a los beneficiarios del Programa (Coneval, 2013, p. 5; SHCP, 

2020, p. 10). 

3.5.1. Actividades, componentes y actores 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el proceso de producción de bienes y 

servicios consiste en la elaboración de los entregables o bienes que produce el 

Programa. En este sentido, en las ROP tanto para el ejercicio fiscal 2022 como se 

definieron como principales apoyos: 1) medicamentos; 2) material de anestesia; 3) 

implantes mamarios; 4) material para tatuaje médico; 5) expansores mamarios; y 6) 

Material de curación especializado. Dado lo anterior y partiendo de la información 

documental y la extraída de las entrevistas, en el cuadro 9 se describen las acciones 

que realiza para el proceso de la selección de los beneficiarios. 

Cuadro 9. Proceso de Producción de bienes y servicios del Programa Q2920 Calidad 
de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022 

No. Actividad (Descripción) Responsable Producto 
 

Producción de los bienes y servicios  

1 Se recibe el oficio de validación y liberación 
de presupuesto   

Unidades ejecutoras 
(Administradora del Hospital) 

Liberación de 
presupuesto 

2 Se sube al portal de compras las solicitudes 
de los insumos con las características 

solicitadas por los médicos  

Unidades Ejecutoras (Jefa de 
Recursos Materiales) 

Solicitud de 
Insumos 

3 Se reciben las cotizaciones con las 
propuestas técnicas y económicas de los 

proveedores 

Unidades ejecutoras 
(Administradora del Hospital) 

Cotizaciones 

4 Revisión de las propuestas técnicas y 
económicas de los proveedores 

Unidades Ejecutoras (Área 
Médica y Enfermería/Á 

Administradora del Hospital) 

Revisión de las 
propuestas 
técnicas y 

económicas 

5 Selección de Proveedor con mejor 
propuesta Técnica y Económica 

Unidades Ejecutoras (Área 
Médica y Enfermería/Á 

Administradora del Hospital) 

Selección de 
Proveedor  

6 Se elabora contrato y envía al proveedor  Unidades Ejecutoras (Á 
Administradora del Hospital) 

Contrato de 
Proveedor 
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Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 19 de octubre 2022). 

Diagrama 7. Proceso de Producción de bienes y servicios del Programa Q2920 Calidad 

de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 19 de octubre 2022). 

 

7 
Entrega los insumos y materiales en el 

almacén del Hospital  
Proveedor 

Entrega de 
Insumos y 
Materiales 

8 Verificar que los insumos cumplan con las 
características solicitadas y con la calidad 

requerida.  
 

Sí: pasa a la actividad 10 
 

No: pasa a la actividad 9 

Unidades Ejecutoras (Área 
Médica-Cirujanos Plásticos y 

Enfermería-Administradora del 
Hospital) 

Verificación de 
Insumos 

9 Se cambian los insumos y materiales por los 
requeridos en las solicitudes de compra. 

Proveedor 
Verificación de 

Insumos 

10 
Generación de la póliza de pago  

Unidades Ejecutoras (Recursos 
Financieros) 

Póliza de pago 

11 
Realiza el pago al proveedor DGA 

Pago de a 
proveedor.  

Fin del proceso 
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3.5.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

El proceso de producción de los bienes y/o servicios está estrechamente 

relacionado con la selección de los beneficiarios y con la distribución y entrega de 

los apoyos. En relación con el primero, una vez que se valida el expediente médico-

administrativo y se aprueba la reserva de la partida, el siguiente paso consiste en 

subir la lista de insumos requeridos al portal de compras para que los proveedores 

envíen sus propuestas económicas y técnicas. En lo referente con la distribución y 

entrega, una adquiridos los insumos y materiales se distribuyen y entregan a las 

mujeres que serán intervenidas.  

3.5.3. Insumos y recursos 

3.5.3.1. Tiempo  

Con base en la información analizada, no se identificó un periodo de tiempo 

específico para la autorización y adquisición de los materiales e insumos; esto se 

debe a que, una vez que los proveedores envían sus propuestas técnicas y 

económicas las áreas médicas y enfermería, así como la administradora general del 

hospital revisan las propuestas y eligen las más adecuadas apegándose a la lista 

de los insumos solicitados en el portal de compras.  

3.5.3.2. Personal 

En lo que respecta al personal que está involucrado en el proceso, se observó que, 

los actores involucrados realizan sus respectivas actividades de forma metódica y 

oportuna, es decir, cada una de las áreas involucradas en dichos procesos cuentan 

con el personal suficiente para el desarrollo de sus tareas con las competencias 

necesarias para sacar avante el proceso.  

3.5.3.3. Recursos financieros 

En relación con los recursos financieros, se encontró que los actores involucrados 

en el proceso consideran que los presupuestos nunca son suficientes, ya que la 

demanda de pacientes es alta; sin embargo, con lo que se les asigna logran cumplir 

con las metas y los objetivos planteados. Asimismo, en esta parte del proceso solo 

se llega a la parte de la elaboración del contrato y generación de la póliza de pago.  
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3.5.3.4. Infraestructura  

En relación con la infraestructura, se cuenta con la capacidad instalada para la 

adquisición de los materiales e insumos, así como para dar seguimiento a las 

compras realizadas. Asimismo, se pudo comprobar que los espacios que ocupa el 

Programa son los adecuados, además de que cuentan con áreas específicas para 

revisar, autorizar y comprar dichos materiales e insumos.  

3.5.4. Productos 

Con base en la información se determinó que los principales productos derivados 

de este proceso son: a) las validaciones de la propuesta técnica y económica; b) la 

adquisición de los materiales e insumos; c) los contratos de los proveedores; y d) la 

generación de la póliza de pago.  

3.5.5. Sistemas de información 

Con base en la información proporcionada se encontró que para le ejecución de 

este proceso se utiliza el portal aplicativo de compras, en dónde se sube la 

información o requerimientos de los insumos que se requieren. Posteriormente, se 

reciben las propuestas técnicas y económicas de los proveedores y se hace una 

selección de la más idónea con base en los requerimientos solicitados.  

3.5.6. Coordinación 

Con respecto a la coordinación que se lleva a cabo en el proceso de producción de 

los bienes y servicios, se identificó una estrecha relación entre las Unidades 

Ejecutoras (Administradora General/Área Médica y Enfermería), la URP (DGSS) y 

la Dirección General de Administración (DGA). Es decir, una vez que la DGSS valida 

el expediente médico-administrativo y la partida las Unidades Ejecutoras 

(Administradora General/Área Médica y Enfermería) validan propuestas técnicas y 

económicas y generan póliza de pago para que a su vez el DGA realice el pago al 

proveedor.  

3.5.7. Pertinencia del proceso 

Con base en la información extraída de las entrevistas, se observó que el proceso 

de producción de bienes y servicios es fundamental en la operación del Programa 
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social, es decir, a través de este proceso se compran todos los insumos y materiales 

que se necesitan para realizar las cirugías de reconstrucción a las mujeres que 

fueron seleccionas y que fueron aptas para dicha cirugía. En este sentido, se 

encontró que dicho proceso contribuye mejorar la calidad de vida de las mujeres 

que fueron mastectomizadas o con deformidad mamaria del estado de Guanajuato. 

3.5.8. Importancia estratégica del proceso 

La importancia estratégica de este proceso se centra en la producción de los bienes 

y servicios, es decir, en la compra de los insumos y materiales necesarios para la 

intervención de las mujeres que serán reconstruidas. Por lo tanto, es necesario que 

los responsables de dicho proceso conozcan a detalles las principales actividades 

que se deben realizar para una compra adecuada de dichos insumos y materiales 

con la finalidad de ofrecer a la beneficiarias productos de calidad y que no les 

repercuta de manera negativa en su salud.  

3.5.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

En relación con las opiniones de los actores involucrados en la operación de 

proceso, se identificó que ellos siguen el proceso de acuerdo con los lineamientos 

establecidos y con las normatividades vigentes. Asimismo, el proceso lo tiene 

debidamente documentado y los realizan de una forma estructurada, ya que no 

pueden saltarse un paso porque podría incidir de manera negativa en la adquisición 

de los insumos.  
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3.6. Proceso de distribución y entrega de los apoyos.  

La distribución de los apoyos es el proceso a través del cual se envía el apoyo del 

punto de origen, es decir, en donde se obtuvo dicho bien o servicio al punto de 

destino final en donde se encuentra el beneficiario del Programa (Coneval, 2013, p. 

5). Asimismo, el proceso de entrega de apoyos se integra por un conjunto de 

instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados 

reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo; en otras palabras, realiza la 

entrega del bien o servicio producido o generado por el Programa (componentes o 

entregables) a los destinatarios, beneficiarios o receptores directos (Coneval, 2013, 

p. 5; SHCP, 2020, p. 10). 

Por los apoyos otorgados en este Programa el equipo evaluador determinó 

fusionar el proceso de distribución y la entrega de apoyos, ya que inicia con la 

entrega de insumos por parte de los proveedores y termina con la realización de las 

jornadas quirúrgicas, por lo que se encuentran intrínsecamente ligados. 

3.6.1. Actividades, componentes y actores 

Dado lo anterior y partiendo de la información documental y de la extraída de las 

entrevistas, en el siguiente cuadro se describen las acciones que se realiza para el 

proceso de la distribución y entrega de apoyos. 

Cuadro 10. Proceso de Distribución y entrega de los apoyos del Programa 
Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

No. Actividad (Descripción) Responsable Producto 
 

Distribución y entrega de los apoyos  

 
1 

Analizar el lugar de procedencia de las 
beneficiarias para la Selección de Unidades 

Ejecutoras donde se llevará a cabo la 
Jornada quirúrgica 

DGSS 

 
Selección de 

Unidades Ejecutoras 

 
 
2 

Recibir insumos, materiales y 
medicamentos 

¿Los materiales son los correctos? 
Sí: pasar a la actividad 3 

No: notificar al proveedor y solicitar los 
correctos 

Unidades Ejecutoras 

 
Anexo V-1 

 

3 Programar las jornadas quirúrgicas 
conforme a la disponibilidad de quirófano o 

mediante jornada quirúrgica 
Unidades Ejecutoras 

Programación 
quirúrgica 

4 Notificar a la persona beneficiadas el día 
que será su intervención  

Unidades ejecutoras y 
Jurisdicciones Sanitarias 

Notificación de la 
fecha de intervención 
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Fuente. Elaboración propia (ISAPEG, 2022; Comunicación personal, 7 de noviembre de 2022). 

 
Diagrama 8. Proceso de Distribución y entrega de los apoyos del Programa Social Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (ISAPEG, 2022; Comunicación personal, 7 de noviembre de 2022). 

 

 

No. Actividad (Descripción) Responsable Producto 
 

Distribución y entrega de los apoyos  

5 Realizar las jornadas o procedimiento 
quirúrgicos aislado 

Unidad ejecutora/Cirujanos 
Plásticos 

Jornadas quirúrgicas 
Procedimiento 

quirúrgico 

 
6 

 
Comprobar los gastos de la aplicación de 

los apoyos 
Unidad ejecutora  

Documento conforme 
al artículo 15 de las 

ROP 

Fin del proceso 
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3.6.2. Límites del proceso y su articulación con otros procesos 

Con base en el análisis de la información extraída de las entrevistas, el proceso de 

la distribución y entrega de los apoyos se encuentra estrechamente ligado con los 

procesos de producción de los bienes y servicios y con el seguimiento a los 

beneficiarios y monitoreo de los apoyos. En relación con el primero, se tiene 

articulación con los proveedores. En lo que respecta al seguimiento de los 

beneficiarios y monitoreo de apoyos, como su nombre lo indica, se le da un 

seguimiento frecuente a las mujeres que se les reconstruyó la mama.  

3.6.3. Insumos y recursos 

3.6.3.1. Tiempo  

Con base en la información analizada se encontró que la ejecución de este proceso 

depende del tiempo en que el proveedor entregue los insumos necesarios para 

programar las jornadas quirúrgicas.  

3.6.3.2. Personal 

El personal responsable de este proceso cuenta con la experiencia y capacidades 

para llevar de forma oportuna sus actividades, siempre en apego a las ROP del 

Programa. Asimismo, los médicos plásticos de la asociación civil que prestan sus 

servicios de manera gratuita para llevar a cabo las jornadas quirúrgicas son 

suficientes. 

3.6.3.3. Recursos financieros 

Para la realización de este proceso se observó que los recursos utilizados para la 

entrega de los insumos a las Unidades Ejecutoras se encuentran cubiertos por los 

contratos y/o convenios firmados con los proveedores, cabe señalar que los 

insumos se adquieren con recursos del Programa.  

3.6.3.4. Infraestructura  

En relación con la infraestructura, se utilizan las instalaciones de la Secretaría de 

Salud a través de las Unidades Ejecutoras previamente seleccionadas para la 

realización de las jornadas quirúrgicas. Por lo tanto, se puede decir que, se cuenta 

con la infraestructura adecuada para entregar los apoyos que otorga el programa.   
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3.6.4. Productos 

Con base en la información se determinó que los principales productos derivados 

de este proceso son componentes otorgados a las pacientes beneficiadas. En este 

sentido, en las ROP el ejercicio fiscal 2022 se definieron como principales apoyos: 

1) Medicamentos; 2) Material de anestesia; 3)  Implantes mamarias anatómicos 

internos; 4) Material para tatuaje médico; 5) Expansores mamarios; y, 6)  Material 

de curación especializado (ISAPEG, 2022).  Por lo tanto, se pude decir que, existe 

una clara relación entre el proceso de producción de los componentes y la 

distribución y entrega de estos.  

3.6.5. Sistemas de información 

Con base en la información proporcionada se encontró que, para la sistematización 

de este proceso se cuenta con una base de datos, denominado censo nominal, en 

la cual se capturan todos los apoyos que se han entregado; por lo tanto, dicha base 

de datos se considera como una herramienta necesaria de control interno, ya que 

facilita la identificación del tipo de apoyo pagado por tipo de partida. 

3.6.6. Coordinación 

Con respecto a la coordinación que se lleva a cabo en el proceso de distribución y 

entrega de los apoyos, se encontró que, pese a que existe una buena coordinación 

entre las áreas respectivas, se identificó un desfase entre las jornadas quirúrgicas 

y la parte administrativa. Esto es, cuando se realizan las reconstrucciones mamarias 

no se pude dar por finalizado el expediente médico administrativo, ya que se tiene 

que resolver la parte administrativa, la diferencia entre la atención médica y la parte 

administrativa va a tener un desfase; por ejemplo, lo que se entrega en un 

determinado mes no se verá reflejado en el mismo; de ahí el desfase en los tiempos 

de entrega y de comprobación del pago. 

3.6.7. Pertinencia del proceso 

En cuanto a las actividades y los procedimientos contenidos en este proceso son 

pertinentes para verificar con el objetivo del Programa, debido a que cumple en los 

periodos de tiempo establecidos para la entrega de los apoyos a las beneficiarias.  
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3.6.8. Importancia estratégica del proceso 

El proceso de distribución y entrega de los bienes y servicios es uno de los más 

importantes, dado que, sin este proceso el propósito del Programa no tendría razón 

de ser; en otras palabras, su importancia estratégica se ve reflejada en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las pacientes sometidas a la reconstrucción 

mamaria; así como en la consecución de las metas y objetivos del Programa. 

3.6.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

La opinión emitida por los funcionarios públicos que operan el Programa manifestó 

que es una labor titánica considerando todo el trabajo que deben hacer días antes 

de las jornadas quirúrgicas; sin embargo, el saber la satisfacción de las pacientes 

los alienta a seguir mejorando el Programa y desearían contar con más recursos 

para apoyar a muchas más mujeres. Asimismo, concuerdan que la coordinación 

que hay entre las áreas del ISAPEG han permitido la simplificación de las 

actividades de este proceso, de tal manera que su cumplimiento es oportuno y 

eficaz. 
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3.7. Proceso de Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Acciones y mecanismos mediante los cuales el Programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo con el 

objetivo planteado, es decir, se pretende conocer cómo son utilizados o 

aprovechados los componentes o entregables generados por el Programa 

(Coneval, 2013, p. 5; SHCP, 2020, p. 10). Es decir, que el seguimiento es una 

actividad que se desarrolla posterior a la entrega de los apoyos, por consecuencia, 

se encontró evidencia de la ejecución del Programa. 

3.7.1. Actividades, componentes y actores 

Se observó que el Programa cuenta con lineamientos normados para el seguimiento 

a beneficiarias y monitoreo de los apoyos, el personal de la Secretaría de Salud 

realiza esta actividad mediante el análisis de los reportes emitidos por las Unidades 

Ejecutoras. A continuación, se desglosan las actividades que se realizan en el 

proceso: 

Cuadro 11. Proceso de Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de los apoyos 
del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 

2022. 
No. Actividad 

(Descripción) 
Responsable Producto  

Proceso de Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de los apoyos 

1 Definir un enlace del programa 
para dar seguimiento a los 

beneficiarios. 

Unidades Ejecutoras (Trabajo 
Social) /Jurisdicciones Sanitarias 

(Coordinadoras del Programa) 

Seguimiento a 
beneficiarias 

 
2 

Aplicar la encuesta de 
satisfacción  

Unidades Ejecutoras (Trabajo 
Social) /Jurisdicciones Sanitarias 

(Coordinadoras del Programa) 

 
Encuesta de 
Satisfacción 

 
3 

Seguimiento a las pacientes 
después de la intervención (vía 
telefónica o visitas domiciliarias) 

Unidades Ejecutoras (Trabajo 
Social) /Jurisdicciones Sanitarias 

(Coordinadoras del Programa) 

Seguimiento a 
beneficiarias 

4 Valoración postquirúrgica de la 
paciente 

Cirujanos Plásticos  Seguimiento a 
beneficiarias 

 
5 

Recibir y analizar el seguimiento 
de las beneficiarias con el 

propósito de mejorar el proceso 
operativo del programa  

 
DGSS 

 
Seguimiento a 
beneficiarias 

Fin del proceso 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de noviembre de 2022). 
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Diagrama 9. Proceso de Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de los apoyos del 

Programa Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de noviembre de 2022). 
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3.7.2. Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de seguimiento es llevado a cabo por las Unidades Ejecutoras (enlaces 

del Programa). Se articula con el proceso de entrega de apoyos y con el proceso de 

planeación, ya que los hallazgos del seguimiento pueden conducir a la realización 

de ajustes en la definición de metas (número de procedimientos quirúrgicos) y en 

las ROP.  

3.7.3. Insumos y recursos 

3.7.3.1. Tiempo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se consideran que el periodo de tiempo 

en que se realiza el seguimiento a los beneficiarios del Programa depende de las 

de cada unidad ejecutora, dado que, en algunas se realiza hasta en un año posterior 

a la reconstrucción mamaria. 

3.7.3.2. Personal 

Tanto el personal de la DGSS como el de las unidades ejecutoras que se involucran 

en el seguimiento es el adecuado, en virtud de que cuentan con experiencia en este 

tipo de actividades. No obstante, se comentó que en ocasiones hay limitantes por 

el número de personal asignado a esta tarea. 

3.7.3.3. Recursos financieros 

Debido a la naturaleza de este proceso no se requieren recursos financieros 

adicionales para realizar las actividades comprendidas en el seguimiento a los 

beneficiarios, ya que son actividades inherentes a las Unidades Ejecutoras.  

3.7.3.4. Infraestructura  

En el desarrollo de este proceso se utilizan las instalaciones disponibles en las 

unidades ejecutoras del ISAPEG, por lo que, desde el proceso de Selección de 

Beneficiarios es en donde se detectan la geolocalización de las pacientes para 

programar las jornadas quirúrgicas en las Unidades Ejecutoras más cercanas, 

siempre y cuando la Unidad que cuente con disponibilidad de quirófanos. 

3.7.4. Productos 

Los resultados del seguimiento realizado por las Unidades Ejecutoras se registran 
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en un informe remitido a la DGSS, además de las fotografías, los expedientes 

médicos-administrativos, la encuesta de satisfacción de usuarios y la cédula de 

contraloría social. 

3.7.5. Sistemas de información 

Los expedientes médico-administrativos de los pacientes los resguarda la DGSS, 

en cuanto a la evidencia fotográfica, se mencionó en las entrevistas que se suben 

al SED, como parte de la evidencia del avance físico del proyecto. 

3.7.6. Coordinación  

La coordinación, en el caso del seguimiento a beneficiarios es adecuada, puesto 

que en ésta participan de manera conjunta la DGSS y las Unidades Ejecutoras, 

permitiendo realizar las actividades y apoyar en la integración de los expedientes 

médico-administrativos de manera correcta, parte fundamental dado que, en 

cumplimiento a las ROP, se deben concluir los mencionados expedientes para que 

el apoyo se tome como válido, ya que, aunque el procedimiento de reconstrucción 

mamaria se haya realizado, si no se cuenta con el expediente completo la unidad 

ejecutora debe gestionar nuevamente la solicitud de apoyo hasta que se le valide 

éste y quedé concluido el mencionado expediente. 

3.7.7. Pertinencia e importancia del proceso  

La ejecución de este proceso es de vital importancia ya que en éste es donde se 

corrobora el éxito o fracaso de los procedimientos de reconstrucción mamaria 

realizados, la calidad y/o efectividad del Programa, así como la confianza que brinda 

el ISAPEG en la población del estado de Guanajuato al brindar apoyos que no 

pueden ser costeados por cierto sector de la población. 

3.7.8. Importancia estratégica del proceso  

Para el caso del seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos para verificar 

su correcta operación, es fundamental la supervisión para garantizar que el acceso 

al apoyo sea a satisfacción de las beneficiarias. De esta forma, el seguimiento a 

beneficiarios y monitoreo de apoyos se entiende como la práctica de visitas 

posteriores a la reconstrucción mamaria, ya que es de gran importancia estratégica, 
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como un proceso que coadyuva en la retroalimentación de los responsables del 

proceso de planeación del Programa. 

3.7.9. Opinión de los actores involucrados 

En las opiniones recibidas por parte de funcionarios responsables del Programa y 

de las Unidades Ejecutoras, se detectó que se cuenta con el personal requerido 

para las visitas domiciliarias en la realización de este proceso. Asimismo, se 

mencionó que se les da otro tipo de acompañamiento a las beneficiarias, por 

ejemplo, acompañamientos psicológico y nutrimental.  Expusieron que es 

importante dar un seguimiento amplio por el tipo de reconstrucción a las que han 

sido sometidas las beneficiarias, es por ello por lo que, en ocasiones se les envía 

incluso mensajes o llamadas telefónicas. Por lo que consideran de mucho valor este 

procedimiento y les gustaría contar con mayor personal en algunas Unidades 

Ejecutoras.  
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3.8. Proceso de Contraloría social y satisfacción de usuarios 

En este apartado se analizan las actividades que realizan las instancias 

participantes en la operación del proceso de Contraloría Social del Programa, desde 

la perspectiva de su diseño y su aplicación en la práctica; asimismo se analiza su 

incidencia en el logro de los objetivos y metas del Programa. La Contraloría Social 

es un mecanismo de vigilancia social para cuidar el buen uso de los recursos. No 

es una estructura, aunque actúa, permanentemente, a través de la figura que se 

constituye en su nombre con la participación de los actores del Programa. La 

descripción y análisis del proceso se desarrolla considerando el objetivo de la 

Contraloría Social: “Promover y coordinar acciones de difusión, control y vigilancia 

en materia de contraloría social por parte de la población objetivo (de manera 

organizada o independiente) y el ciudadano en general, para garantizar que la 

operación del Programa en términos de transparencia”. 

3.8.1. Actividades, componentes y actores 

La aplicación de las cédulas de contraloría social por lo general las realiza las 

trabajadoras sociales o el área administrativa tanto de las Unidades Ejecutoras 

como de las Jurisdicciones Sanitarias.   

Cuadro 12. Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios del 
Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 

2022. 
Número Actividad 

(Descripción) 
Responsable Producto 

Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios  

 
 
1 

Envío de las Cédulas de 
Contraloría Social 

STRC Cédulas de Contraloría 
Social  

 
2 

Recepción de las Cedulas de 
Contraloría Social 

Jefes de Jurisdicción y 
Directores de Hospitales  

Cédulas de Contraloría 
Social  

 
3 

Envío de las Cédulas de 
Contraloría Social a las o 
encargadas del programa 

Q2920 en las Jurisdicciones 
y Unidades ejecutoras. 

Jefes de Jurisdicción y 
Directores de Hospitales 

Cédulas de Contraloría 
Social  

4 Reciben la Cédulas de 
Contraloría Social 

Trabajadoras Sociales 
(Unidades 

Ejecutoras/Jurisdicciones 
Sanitarias) 

Cédulas de Contraloría 
Social  
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5 Aplicación de la Cédula de 
Contraloría Social  

Trabajadoras Sociales 
(Unidades 

Ejecutoras/Jurisdicciones 
Sanitarias) 

Cédulas de Contraloría 
Social 

6 Envío de la Cédulas de 
Contraloría Social a la DGSS 

Trabajadoras Sociales 
(Unidades 

Ejecutoras/Jurisdicciones 
Sanitarias) 

Cédulas de Contraloría 
Social 

7 Reportes Periódicos a 
Contraloría Social  

DGSS Cédulas de Contraloría 
Social 

Fin del proceso 
Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 17 de noviembre 2022). 

Diagrama 10. Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios del Programa 
Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 17 de noviembre 2022). 
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3.8.2. Límites y articulación con otros procesos 

Este proceso guarda una estrecha relación con el subproceso planeación, dado que, 

las ROP se envían a revisión y en caso de hacer ajustes al anexo correspondiente 

a la satisfacción de usuarios, las unidades ejecutoras pueden sugerir cambios que 

consideren pertinentes. Asimismo, se vincula con el proceso de solitud de los 

apoyos, dado que uno de los requisitos necesarios para la integración del 

expediente administrativo es entregar la cédula de contraloría y la encuesta de 

satisfacción.  

3.8.3. Insumos y recursos 

3.8.3.1. Tiempo 

Los tiempos empleados en la realización del proceso de contraloría social, en 

general, se empatan con la programación de las actividades establecidas en las 

unidades ejecutoras y de las jurisdicciones sanitarias, dependiendo mucho del tipo 

de procedimiento realizado. 

3.8.3.2. Personal 

En lo que respecta al personal de realiza la aplicación de las cédulas de contraloría 

social, se considero es que es adecuado y cuenta con las competencias requeridas 

para realizar dicha actividad.  

3.8.3.3. Recursos financieros 

En el caso de las actividades de este proceso, los recursos materiales y financieros 

son suficientes para el desempeño de las actividades a nivel unidades ejecutoras y 

Jurisdicciones Sanitarias.  

3.8.3.4. Infraestructura  

La infraestructura utilizada para realizar el proceso de Contraloría Social 

corresponde a las instalaciones de las Unidades Ejecutoras y Jurisdicciones 

Sanitarias. 

3.8.4. Productos 

Los productos generados en este proceso son: a) la cédula de contraloría social. 
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3.8.5. Sistemas de información 

En este proceso se utiliza el micrositio de Contraloría Social, a través del cual se 

reportan las actividades realizadas por el Programa, tales como número de cédulas 

de contraloría social aplicados, programas de trabajo y hallazgos, entre otros. Este 

sistema depende directamente de la STRC. 

3.8.6. Coordinación  

La coordinación del proceso está a cargo de la DGSS, las Unidades Ejecutoras y 

las Jurisdicciones Sanitarias 

3.8.7. Pertinencia del proceso  

El proceso de contraloría social es de alta importancia estratégica, pues de llevarse 

a cabo de manera adecuada a las condiciones operativas del Programa, contribuiría 

a garantizar un buen uso de los recursos públicos, abonando así a la transparencia. 

Es claro que bajo el esquema actual los resultados de la contraloría social serán 

muy limitados, pues al ser los propios beneficiarios quienes tengan que reportar las 

inconsistencias en el uso de los recursos se pierde la objetividad del proceso. Por 

tal razón, una herramienta que puede contribuir a un mejor desempeño es el 

seguimiento de los Comités de Contraloría Social. 

3.8.8. Importancia estratégica del proceso 

Por su parte, el proceso de contraloría social y satisfacción de usuarios es parte 

determinante en términos de la satisfacción de los beneficiarios y del fomento a la 

participación ciudadana en las actividades para el desarrollo social. 

3.8.9. Opinión de los actores involucrados en el proceso 

No se identificó información   
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3.9. Monitoreo, Evaluación y Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Los sistemas de monitoreo y evaluación constituyen el resultado de la aplicación de 

principios, procesos, procedimientos y prácticas operativas y administrativas para el 

desarrollo de un conjunto de herramientas integradas, con las cuales los gobiernos, 

entre otros, cuentan para efectuar un seguimiento de los resultados que se dan en 

la implementación de las políticas públicas e iniciativas gubernamentales a través 

del tiempo (BID, 2016). 

3.9.1. Actividades, componentes y actores 

El proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa está conformado por los 

siguientes subprocesos: 

i. Monitoreo del programa 
ii. Evaluación externa 
iii. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

3.9.1.1. Subproceso de Monitoreo del programa 

Esta actividad se realiza de manera coordinada entre la DGSS y la DGPyD, 

específicamente con la Coordinación de proyectos de inversión (subprograma-

acción). Ésta última es la encargada de registrar los avances físicos y financieros 

del proyecto de inversión en el Sistema de Evaluación al Desempeño. 

Cuadro 13. Subproceso de Monitoreo del Programa Q2920 Calidad de Vida 
para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022.  

No. Actividad 
(Descripción) 

Responsable Producto  

Subproceso de Monitoreo del programa 

 
1 

Notificar la autorización de los 
proyectos de inversión para su registro 

de avances en el SED.  

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

 
Oficio 

 
2 

Recibir las fechas en las que se deben 
registrar los avances físicos y 

financieros durante el ejercicio fiscal. 

DGSS Oficio 
Correo electrónico 

Formato de Reporte 
Mensual 
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3 

 
Solicitar los avances físicos y 

financieros del proyecto de inversión. 

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

Correo electrónico. 
Formato de Reporte 

Mensual 

 
4 

Enviar por correo electrónico los 
avances físicos y financieros en el 

tiempo estipulado por la Coordinación 
de Proyectos de Inversión. 

 
 

DGSS 

Correo electrónico. 
Formato de Reporte 

Mensual 

 
 

5 

Recibir por correo electrónico y revisar 
técnicamente el reporte de avances 

físico y financiero. En caso de 
comentarios, éstos se envían al líder 

de proyecto. 
¿Existen observaciones en el Formato 
de Reporte Mensual? 
Si. Continuar con la actividad 6 

No. Continuar con la actividad 7 

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

Correo electrónico. 
Formato de Reporte 

Mensual 

 
6 

Solicitar a los líderes de proyecto la 
atención de las observaciones ya sea 
vía correo electrónico o por 
comunicación telefónica. 
 

Nota: Si la comunicación es por vía 
telefónica se remite el Formato de 

Reporte Mensual por correo electrónico 
con los ajustes realizados al líder del 

proyecto para su revisión y visto 
bueno. 

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

Correo electrónico. 
Formato de Reporte 

Mensual 

 
 

7 

Registrar el reporte de avances físico y 
financiero mes con mes en el SED, en 

apego a la normatividad aplicable. 

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

 
Registro en SED 

 
8 

Solicitar el cierre definitivo de los 
avances físicos y financieros del 

proyecto de inversión en apego a la 
normatividad aplicable. 

Coordinador de 
proyectos de 

inversión 
(subprograma-

acción) / DGPyD 

 
 

Oficio, ficha de seguimiento 
final y correo electrónico  

 
9 

Enviar el cierre final del ejercicio fiscal 
del proyecto de inversión 

DGSS Oficio, correo electrónico y 
ficha de seguimiento final 

Fin del proceso 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 
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Diagrama 11. Subproceso de Monitoreo del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 
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3.9.1.2. Subproceso de Evaluación externa 

Los procesos de evaluación son coordinados y supervisados por la Coordinación de 

Evaluación de la DGPyD, quiénes son los encargados de revisar los productos de 

las evaluaciones presentadas por las entidades evaluadoras externas, así como de 

la emisión de comentarios. 

 
Cuadro 14. Subproceso de Evaluación externa del Programa Q2920 Calidad de 

Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022. 
No. Actividad 

(Descripción) 
Responsable Producto  

Subproceso de Evaluación Externa 

1 Recibir notificación de la Coordinación de 
Evaluación sobre el tipo de evaluación a 

realizar en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
DGSS 

 
 

Oficio 

 
2 

Recibir, emitir y enviar los comentarios y las 
observaciones a los Términos de Referencia 

(TdR) de la evaluación programada. 

 
DGSS 

 

Oficio 
Términos de Referencia 

 
3 

Recibir notificación sobre el inicio de la 
evaluación. 

DGSS 
 

Correo electrónico. 

 
 
4 

Asistir a la reunión entre la Instancia 
evaluadora y la coordinación de evaluación 

para dar inicio al proceso de evaluación. 

Coordinación de 
Evaluación/ 

DGSS/ 
Institución 
evaluadora 

 
Minuta de la reunión 

 

 
5 

Enviar a la Coordinación de Evaluación los 
insumos necesarios para la elaboración de 

la evaluación. 

 
DGSS 

 

 
Carpeta compartida en 

Google Drive 

 
6 

Recibir vía oficio/correo electrónico de la 
instancia evaluadora los productos 

entregables de acuerdo con lo estipulado en 
los TdR. 

 
Coordinación de 

Evaluación  

 
Oficio / Correo electrónico 

 

7 Enviar los entregables al líder de proyecto 
para su revisión y emisión de comentarios 

Coordinación de 
Evaluación 

Entregables de la 
evaluación 

8 Recibir y revisar las observaciones del líder 
de proyecto, así como emitir observaciones 

metodológicas. 

Coordinación de 
Evaluación y 

DGSS 

Entregables de la 
evaluación 

 
9 

Enviar a la instancia evaluadora las 
observaciones y comentarios en apego a los 

TdR. 

Coordinación de 
Evaluación y 

DGSS 

Observaciones a los 
productos entregables 

 

 
10 

Recibir del evaluador el siguiente entregable 
con las observaciones realizadas en el 

entregable anterior. 

Institución 
Evaluadora 

Observaciones a los 
productos entregables 

 
 
 

11 

Recibir el informe final 
¿Se cumple los objetivos de la evaluación? 

Sí: continuar con actividad 12 
No: pasar a la actividad 9 

 
Coordinación de 

Evaluación 

 
 

Borrador de la evaluación 

 
12 

Solicitar todos los productos de la 
evaluación a la institución evaluadora 

Coordinación de 
Evaluación 

 
Correo electrónico 
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13 

Recibir vía oficio/correo electrónico de los 
evaluadores externos los productos finales 

de la evaluación. 

Coordinación de 
Evaluación/ DP / 

DGPyD 

Correo electrónico 
Oficio 

 
 

14 

 
 

Validar el informe final de la evaluación. 

Coordinación de 
Evaluación/ DP / 
DGPyD y DGSS 

  

Informe final, 
Presentación PowerPoint, 

Ficha de Difusión y 
Resumen Ejecutivo 

 
 

13 

Notificar a la DGA que el producto cumple 
con los TdR, así como al responsable del 

Proceso Administrativo para la liberación del 
pago. 

 
Coordinación de 
Evaluación/ DP / 

DGPyD 
 

 
Expediente de la 

evaluación 
 

 
14 

Solicitar al área de comunicación del 
ISAPEG, a la SEDESHU y al IPLANEG la 
difusión de los resultados de la evaluación. 

Coordinación de 
Evaluación/ DP / 

DGPyD 
 

Oficio 
Informe final 

Ficha de difusión 
 

Fin del proceso 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 
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Diagrama 12. Subproceso de Evaluación externa del Programa Q2920 Calidad de Vida 
para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 
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En este sentido, el programa cuenta con las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación de Diseño del ejercicio fiscal 2019 

• Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio fiscal 2019 

• Evaluación Específica de Desempeño de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 

• Evaluación de Procesos del ejercicio fiscal 2022 (en ejecución) 

Los resultados de las evaluaciones se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

• https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php  

• https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/  

• https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/evaluacion/#1639515244452-cf15c324-
18c7  

3.9.1.3. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora 

El proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora es coordinado y 

supervisado por la Coordinación de Evaluación de la DGPyD, quiénes son los 

encargados de revisar los productos de los ASM en el SIMEG. 

Cuadro 15. Subproceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora 
del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 

2022 
No. Actividad 

(Descripción) 
Responsable Producto  

Subproceso de Evaluación Externa 

1 Registrar los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) de la evaluación (etapa 1) 

correspondiente en el Sistema de 
Monitoreo y Evaluación (SIMEG) 

 
Coordinación de 

Evaluación/ 
DGSS 

 
Registro SIMEG 

 
2 

Clasificar y priorizar los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (etapa 2) 

Coordinación de 
Evaluación/ 

DGSS 

SIMEG 

 
3 

Esperar la validación de la clasificación y 
priorización se los ASM por parte del 
Comité de Evaluación del estado de 

Guanajuato (etapa 3). 

 
Coordinación de 

Evaluación/ 
DGSS 

 
SIMEG 

 
4 

Recibir notificación por parte de la 
Coordinación de Evaluación sobre la 

validación de la etapa 1 y 2 

 
DGSS 

Oficio/ correo 
electrónico 

5 Elaborar el Documento de Opinión y 
enviar a firma de los actores involucrados 

(etapa 4). 

 
DGSS 

 
Documento de Opinión 

 

 
6 

Capturar el Documento de opinión 
previamente suscrito 

 Coordinación de 
Evaluación 

Documento de Opinión 
suscrito 

https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/evaluacion/#1639515244452-cf15c324-18c7
https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/evaluacion/#1639515244452-cf15c324-18c7
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7 

Elaborar el Plan de Acción Formalizado y 
enviar a firma de los actores involucrados 

(etapa 5). 

 
DGSS 

Plan de Acción 
Formalizado 

 
8 

Capturar el Plan de Acción Formalizado 
previamente suscrito 

Coordinación de 
Evaluación 

Plan de Acción 
Formalizado suscrito 

 
9 

Elaborar el Reporte de avance y enviar a 
firma de los actores involucrados (etapa 

6). 

 
DGSS 

 
Reporte de Avance 

10 Capturar Reporte de Avance previamente 
suscrito 

Coordinación de 
Evaluación 

Reporte de Avance 
suscrito 

11 Elaborar el Informe de Mejoras y enviar a 
firma de los actores involucrados (etapa 7) 

DGSS Informe de Mejoras 

12 Capturar el Informe de Mejoras 
Formalizado previamente suscrito 

Coordinación de 
Evaluación 

Informe de Mejoras 

 
13 

Solicitar vía correo electrónico u oficio a la 
Coordinación Social del ISAPEG la 

publicación de las etapas 4, 5, 6 y 7 en la 
página oficial de la Secretaría de Salud 

 
Coordinación de 

Evaluación 

 
Oficio/Correo electrónico 

 
14 

Documentar con la Coordinación de 
Evaluación y el enlace de la SEDESHU la 

Difusión de la evidencia (etapa 8) 

Coordinación de 
Evaluación/ 

DGSS/ Enlace 
SEDESHU 

 
Difusión de la Evidencia 

 
15 

Notificar a través de oficio a la SEDESHU 
la conclusión del seguimiento a los ASM 

Coordinación de 
Evaluación 

Oficio 
Correo electrónico 

Fin del proceso 

Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 
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Diagrama 13. Subproceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora del 
Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 

 
Fuente. Elaboración propia (Comunicación personal, 07 de octubre de 2022). 

3.9.2. Límites y articulación con otros procesos 

El proceso de evaluación, monitoreo y seguimiento a los ASM está vinculado 

directamente con el proceso de planeación, donde se tendrían que efectuar los 

ajustes resultantes de la evaluación del Programa. La evaluación externa es un 

proceso que no se presenta en la misma periodicidad que el sistema de monitoreo, 

cada ciclo presupuestal se considera si el Programa es susceptible de evaluación o 

no de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) emitido por la 
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SEDESHU. Asimismo, el seguimiento a los ASM es realizado en el ejercicio fiscal 

posterior a la evaluación. 

3.9.3. Insumos y recursos 

3.9.3.1. Tiempo 

De acuerdo con el procedimiento de Evaluación externa y de las entrevistas 

realizadas con los actores involucrados en el proceso de evaluación de los 

programas sociales, toma un periodo de tres a cuatro meses dependiendo del 

tiempo de respuesta de las gestiones administrativas, lo cual se expresó como un 

cuello de botella, dado que, se retrasan las actividades propias de evaluación y en 

la normatividad se contempla que la evaluación debe terminarse a más tardar el 31 

de diciembre de cada ejercicio fiscal. En lo que respecta a la verificación física y 

financiera del proyecto de inversión se lleva a cabo dentro de los primeros días de 

cada mes durante todo el ejercicio fiscal. Por su parte, el seguimiento a los ASM 

también se genera un cuello de botella, dado que en la etapa 3 se debe esperar a 

la validación y depende de factores externos al ISAPEG, una vez validada dicha 

etapa el tiempo de seguimiento entre cada etapa depende del líder del proyecto.  

3.9.3.2. Personal 

El personal involucrado en este proceso es por parte de la DGPyD es adecuado en 

términos del perfil académico. Además, cabe mencionar que cuentan con 

experiencia en el desarrollo de evaluaciones y del propio seguimiento a las 

recomendaciones derivadas de éstas. En lo que respecta al subproceso de 

monitoreo, también es adecuado y se cuenta con amplia experiencia en el tema de 

proyectos de inversión, desde la planeación hasta el propio seguimiento.  

3.9.3.3. Recursos financieros 

Se detectó que el Programa cuenta con recursos financieros provenientes de su 

presupuesto operativo para la contratación de instancias evaluadores externas. En 

cuanto al seguimiento a ASM y Monitoreo no son necesarios recursos adicionales 

del programa. 



 

102 
 

3.9.3.4. Infraestructura  

Para el desarrollo de las actividades de este proceso, se utiliza infraestructura de la 

DGPyD, de la DGSS y de las instituciones evaluadores participantes por ejercicio 

fiscal.  

3.9.4. Productos 

Los productos generados en este proceso de monitoreo, evaluación externa y 

seguimiento a los ASM son: 

Monitoreo: 

• Reportes mensuales de avances físicos y financieros 

• Reportes trimestrales (Cuenta Pública) 

Evaluación externa: 

• Informe final de las evaluaciones 

• Fichas de Difusión de las evaluaciones 

Seguimiento a los ASM: 

• Documento de Opinión 

• Plan de Acción Formalizado 

• Reporte de Avance 

• Informe de Mejoras 

3.9.5. Sistemas de información 

En lo que respecta al monitoreo, se utiliza el SED, a través del cual la DGPyD 

registra los avances físicos y financieros del proyecto de inversión. En materia de 

evaluación, generalmente se utilizan carpetas compartidas en Google Drive, con el 

objetivo de que el acceso a la información para llevar a cabo las evaluaciones sea 

eficaz y efectivo. Asimismo, en el Estado se cuenta con el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de los Programas Sociales Estatales, a través del cual se da 

seguimiento a las recomendaciones originadas en las evaluaciones. 
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3.9.6. Coordinación  

La coordinación para el desarrollo de las actividades es adecuada, puesto que 

participa tanto personal de la DGPyD como de la Unidad Responsable del 

Programa. La coordinación entre la DGPyD permite determinar las necesidades de 

la evaluación de manera consensuada, se definen los términos de referencia y se 

ministran los pagos de la evaluación. Para la realización de las actividades de la 

evaluación de procesos, se observó que existe una aceptable coordinación entre 

los funcionarios responsables de la operación del Programa y la instancia externa 

encargada de su realización, que ha permitido que el flujo de las actividades se lleve 

a cabo. 

3.9.7. Pertinencia del proceso  

El subproceso de monitoreo se considera pertinente ya que posibilita contar con 

indicadores para monitorear la gestión operativa y los resultados del Programa. La 

importancia de desarrollar evaluaciones radica en que permite detectar áreas de 

mejora que, a través de recomendaciones pertinentes, pueden mejorar los 

resultados y alcance de los objetivos para el cual fue creado el programa evaluado. 

3.9.8. Importancia estratégica del proceso  

En cuanto al proceso de monitoreo y evaluación, es de importancia estratégica, 

debido a que ambos son fuentes de información para retroalimentar la operación 

del Programa y permiten llevar a cabo acciones de mejora continua, con el objetivo 

de incrementar su eficiencia y eficacia y así contribuir más al cumplimiento de los 

objetivos y del propósito de este. 

3.9.9. Opinión de los actores 

De acuerdo con la opinión de los funcionarios responsables de la operación del 

Programa, consideran que la realización de evaluaciones externas al mismo es un 

buen procedimiento para monitorear los avances y su desempeño.  
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4. Hallazgos y Resultados 

4.1. Valoración global de la operación del Programa 

La presente evaluación se enfocó en analizar los procesos y actividades tanto 

normativas como operativas del Programa, las cuales se consideran prioritarios para 

el cumplimento de sus objetivos y metas anuales. Se observó que la mayoría de los 

procedimientos operativos muestran fortalezas y están articulados, lo que ha 

permitido un flujo operativo con resultados positivos. 

De acuerdo con la ROP, el objetivo del Programa Social Estatal Q2920 Calidad 

de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022 consiste en mejorar la 

calidad de vida de las mujeres que fueron mastectomizadas por cáncer de mama; 

o con deformidad mamaria originada por otro tumor benigno con la reconstrucción 

mamaria (ISAPEG, 2021). Dado lo anterior y  con base en la revisión y análisis de 

toda la información proporcionada por los responsables del  Programa (DGSS),  se 

observó que se cuenta con documentos normativos que definen y visibilizan las 

principales directrices del Programa Social, en otras palabras, su objetivo, los 

apoyos que ofrece, los requisitos de acceso, los criterios de elegibilidad, las 

principales metas, el presupuesto asignado y los mecanismos para la comprobación 

de la entrega de los apoyos y del gasto.  

Dado lo anterior, la presente evaluación se realizó en el segundo semestre del 

ejercicio fiscal de 2022, fecha donde aún no se contaba con información precisa 

para determinar el cierre de resultados del ejercicio. El análisis valoró 

fundamentalmente los aspectos normativos, además del marco contextual en el que 

se desarrolla el Programa. Las reuniones con los médicos participantes, las 

trabajadoras sociales y el personal administrativo sirvieron para determinar que 

existe una buena orientación por parte de la DGSS en la operación del Programa, 

con una constante comunicación para resolver los problemas operativos. 

En este sentido y cómo se mencionó en el párrafo anterior, se puede deducir que 

el Programa opera desde dos ejes articulares, el gerencial y el operativo. A nivel 

gerencial (DGSS), se encontró que, los actores involucrados en la operación del 

Programa tienen sus actividades metodológicamente estructuradas, y sus funciones 
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claramente definidas.  

En lo que respecta al nivel operativo, a través de la información extraída de las 

entrevistas realizadas a los participantes de las Unidades Ejecutoras y de las 

Jurisdicciones Sanitarias, se observó que estos tienen un alto grado de expertiz 

sobre los procesos que operan; por ejemplo, la solitud de los apoyos, selección de 

beneficiarios, producción de los bienes y servicios, seguimiento a los beneficiarios 

y monitoreo de los apoyos y contraloría social y satisfacción de los beneficiarios. Sin 

embargo, en lo que respecta a la documentación de dichos procesos, no se 

encontró información que describiera cada una de las actividades necesarias para 

la ejecución de estos; por lo que, pese a que los actores entrevistados conocen sus 

respectivos procesos, es indispensable que los tengan documentados, dado que, 

es una herramienta fundamental de consulta, sobre todo cuando se presenta una 

rotación de personal.   

Para concluir y en términos generales, se puede decir que el Programa ejecuta 

los procesos de forma oportuna, eficaz y eficiente, lo cual contribuyó de forma 

positiva al logro de sus objetivos y metas. Sin embargo, presentó diversas áreas de 

oportunidad; por ejemplo, tener documentado cada uno de sus procesos y el diseño 

y la implementación de un manual de procedimientos con la finalidad de eficientar 

sus procesos, es decir, la creación de manuales de procedimientos reduciría 

tiempos y movimiento. Por todo lo anterior, el Programa tuvo un nivel de 

consolidación operativa alto, en otras palabras, su valoración fue de 3.80/4.00; no 

obstante, se sugiere atender las recomendaciones emitidas por esta instancia 

evaluadora con el objetivo fortalecer la operación del Programa Social Estatal.   

4.2. Principales problemas detectados en la normatividad 

Con base en al análisis de la información y de los documentos normativos, se 

observó que el Programa Social Estatal Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 

Heroínas para el ejercicio fiscal 2022, no presenta problemas relacionados con su 

normatividad, es decir sus ROP están claramente estructuradas, definen cada uno 

de los apartados fundamentales para lograr sus objetivos y precisan la forma de 

operar el Programa.   
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4.3. Identificación y descripción de las principales áreas de oportunidad, cuellos de 

botella y buenas prácticas. 

4.3.1. Proceso de Planeación 

Con base en el análisis de la información documental y de las entrevistas realizadas 

a diversos actores, se observó que una de las principales áreas de oportunidad es 

optimizar los tiempos de la planeación, es decir, que la planeación del Programa 

abarca un tiempo programado con base en las metas anuales y a la programación 

presupuestal en apego a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración (SFIA), lo que deja un tiempo justo para realizar las actividades 

operativas de éste. En relación con los cuellos de botella, se identificó que el 

tiempo que otorga la SFIA es limitado y en ocasiones se tienen que resolver ajustes 

en un mismo día, lo que provoca realizar un análisis rápido para cumplir con lo 

establecido, trayendo como consecuencia que las metas programadas en 

ocasiones no se cumplan. En lo que respecta a las buenas prácticas, el proceso 

de planeación presenta una fortaleza para el Programa, el cual se mejora 

continuamente; se observó que participaron en su desarrollo diversos actores, la 

SFIA, la DGSS, DGPyD, Unidades Ejecutoras y el área jurídica, entre otras, donde 

se analizan y autorizan, por ejemplo, las ROP del siguiente ejercicio presupuestal, 

las cuales presentan condiciones de mejora. 

4.3.2. Proceso de Difusión 

En relación con este proceso y con base en la información recolectada a través de 

las entrevistas realizadas, se observó que una de las principales áreas de 

oportunidad consiste en la documentación del proceso, es decir, pese a que dicho 

proceso se realiza de forma institucionalizada y con base en los lineamientos es 

importante que los responsables lo documenten de manera interna, con la finalidad 

de conocer cada uno de los pasos necesarios para lograr el proceso, así como cada 

una de las actividades que realizan cada uno de los involucrados. Asimismo, es 

necesario que las ROP se publiquen la página web de la Secretaría de Salud del 

Estado. En relación con los cuellos de botella, los responsables del Programa 

comentaron que no se presentan cuellos de botella, dado que los tiempos para 
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cumplir con dicho proceso están marcados por normatividad. En lo que respecta a 

las buenas prácticas, las ROP del ejercicio fiscal 2022 fueron publicadas en la 

página web del Gobierno del estado de Guanajuato y en el Diario Oficial del estado 

de Guanajuato. 

4.3.3. Proceso de Solicitud de los Apoyos 

En lo que respeta a este proceso y con base en la información documental, 

normativa y recolectada de las entrevistas con los actores involucrados en la 

operación del proceso, una de las principales áreas de oportunidad consiste en 

documentar a través de flujogramas y/o cartas de procesos las principales 

actividades o acciones que se llevan a cabo en la operación de dicho proceso.  En 

relación con los cuellos de botella, se observó que por lo general no existen 

dificultades para llevar a cabo este proceso, ya que las solicitudes se van 

ingresando como se hace la captación de las pacientes. En lo que respecta a las 

buenas prácticas, en las ROP del ejercicio fiscal 2022 del Programa se definen los 

principales requisitos que se necesitan para acceder a los apoyos del programa; por 

lo que, se considera que tanto la DGSS, las Unidades Ejecutoras como las 

Jurisdicciones Sanitarias realizan de forma adecuada y metodológica cada una de 

las actividades que tiene a su cargo.   

4.3.4. Proceso de Selección de Beneficiarios 

Con base en la información y al igual que el proceso anterior, se identificó como 

área de oportunidad la documentación de las principales actividades que se llevan 

a cabo para la selección de los beneficiarios a través de flujogramas, tablas de 

procedimiento y/o cartas de procesos. En relación con los cuellos de botella, en 

las entrevistas se encontró que en ciertas ocasiones algunas beneficiarias no 

resultan candidatas para las cirugías, es decir, los médicos de medicina internar, los 

oncólogos y los cirujanos plástico revisan sus expedientes médicos y si consideran 

que la paciente no está en condiciones de ser intervenida no se realiza la cirugía. 

En lo que respecta a las buenas prácticas, se encontró que, en las ROP, se definen 

los principales requisitos de accesibilidad y los criterios de elegibilidad del 

Programa. 
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4.3.5. Proceso de Producción de los Bienes y Servicios 

Con base en la información y al igual que el proceso anterior, se identificó como 

área de oportunidad la documentación de las principales actividades que se llevan 

a cabo para la selección de los beneficiarios a través de flujogramas, tablas de 

procedimiento y/o cartas de procesos. En relación con los cuellos de botella, se 

encontró que uno de los más comunes está relacionado con la proveeduría, es 

decir, en el estado de Guanajuato son limitados los proveedores que manejan los 

insumos que se necesitan; por lo que, en ocasiones se demora la adquisición de 

estos.  En lo que respecta a las buenas prácticas, se observó que los encargados 

del proceso son meticulosos al momento de operar el proceso, el cual lo tiene 

metodológicamente estructurado; además, que lo conocen con claridad y se apegan 

a la normativa vigente. 

4.3.6. Proceso de Distribución y entrega de los apoyos 

En relación con este proceso, se identificó como área de oportunidad que la 

programación quirúrgica se realiza en relación al lugar de procedencia de la mayoría 

de las beneficiarias, por lo que algunas las Unidades Ejecutoras en ocasiones se 

saturan de actividades, por lo anterior, se recomienda analizar todos los recursos 

(humanos, financieros, entre otros) para realizar la mencionada programación 

quirúrgica. En lo referente a los cuellos de botella, se observó la duplicidad de 

actividades que llega a cubrir el personal que opera el Programa y el de las 

Unidades Ejecutoras. En lo que respecta a las buenas prácticas, se identificó que 

la entrega de apoyos se realiza mediante jornadas quirúrgicas lo cual, permite que 

los procedimientos de reconstrucción mamaria se realicen en los tiempos 

establecidos por la Unidad Responsable del Programa. Asimismo, la experiencia 

del personal de las Unidades Ejecutoras en conjunto con los cirujanos plásticos de 

la Asociación Civil garantiza la correcta operación del Programa. 

4.3.7. Proceso de Seguimiento a beneficiarios y Monitoreo de los Apoyos 

En lo que respecta al proceso de Seguimiento a beneficiarios y Monitoreo de los 

Apoyos, se detectó como área de oportunidad que el Programa se sustenta en el 

padrón de beneficiarias del Programa, es decir, se podría analizar de mejor manera 
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que tipos de apoyos se solicitan en mayor cuantía en cada ejercicio fiscal, y con 

esto observar con que proveedores es más ágil la adquisición de estos. En 

consecuencia, dicha información podría retroalimentar el proceso de planeación con 

la finalidad de hacer ajustes en la normatividad del programa (ROP) y con ello 

realizar los ajustes necesarios en la operatividad de este. En lo referente a los 

cuellos de botella, no se detectaron éstos, dado que cada unidad Ejecutora envía 

a la DGSS el padrón de beneficiarias y la DGSS es quién tiene el control del padrón 

a nivel estatal y reporta el número de apoyos otorgados en el SED y envía el padrón 

de beneficiarias a la SEDESHU, por lo que hay transparencia en dicho proceso. En 

lo que respecta a las buenas prácticas, se detectó que la DGSS cuenta con la 

información sobre el destino de los recursos públicos, el cual se utiliza como medios 

de rendición de cuentas. 

4.3.8. Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de los Usuarios 

En lo que respecta a las áreas de oportunidad, se identificó que el proceso no está 

documentado a detalle, si bien se cuenta con un procedimiento general de toda la 

operación del programa; sin embargo, es necesario al igual que en los procesos 

anteriores documentar a detalle este proceso. En lo concerniente a los cuellos de 

botella, no se identificó alguno, dado que las encargadas de las cédulas conocen a 

detalle las actividades que deben realizar y los tiempos para realizarlas. En lo que 

respecta a las buenas prácticas, se identificó que el programa atiende las 

observaciones y sugerencias realizadas por la Contraloría social, valorando estas 

para el fortalecimiento de la operatividad del programa.  

4.3.9. Proceso de Seguimiento a beneficiarias y Monitoreo de los Apoyos 

En lo que respecta al proceso de Seguimiento a beneficiarios y Monitoreo de los 

Apoyos, se detectó como área de oportunidad que el Programa se sustente en el 

padrón de beneficiarias del Programa, es decir, se podría analizar de mejor manera 

que tipos de apoyos se solicitan en mayor cuantía en cada ejercicio fiscal, y con 

esto observar con que proveedores es más ágil la adquisición de estos. En 

consecuencia, dicha información podría retroalimentar el proceso de planeación con 

la finalidad de hacer ajustes en la normatividad del programa (ROP) y con ello 
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realizar los ajustes necesarios en la operatividad de este. En lo referente a los 

cuellos de botella, no se detectaron éstos, dado que cada unidad Ejecutora envía 

a la DGSS el padrón de beneficiarias y la DGSS es quién tiene el control del padrón 

a nivel estatal y reporta el número de apoyos otorgados en el SED y envía el padrón 

de beneficiarias a la SEDESHU, por lo que hay transparencia en dicho proceso. En 

lo que respecta a las buenas prácticas, se detectó que la DGSS cuenta con la 

información sobre el destino de los recursos públicos, el cual se utiliza como medios 

de rendición de cuentas. 

4.3.10. Proceso de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento a los ASM 

En relación con este proceso, se identificó como área de oportunidad la 

implementación de un plan de acción para atender los ASM derivadas de las 

evaluaciones aplicadas al Programa, independientemente de los procesos que se 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento en la Plataforma SIMEG. En lo referente 

a los cuellos de botella, en subproceso de la evaluación externa, 

administrativamente se debe seguir un proceso antes de comenzar con el ejercicio 

propio de evaluación, lo que provoca un desfase entre estas actividades y de cierta 

forma afecta la ejecución de la evaluación, dado que se tiene que cumplir con un 

cronograma de actividades y la evaluación debe estar terminada a más tardar el 31 

de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. En lo que respecta al en el 

subproceso de seguimiento a los ASM los actores involucrados expresaron lo 

tardado que es el proceso administrativo para dar seguimiento a estos en la 

plataforma SIMEG. En lo que respecta a las buenas prácticas, el subproceso de 

monitoreo se realiza mes con mes, registrándose tanto el avance físico como el 

financiero. En lo referente al subproceso de evaluación el programa cuenta con 

diversas evaluaciones, las cuales abonan al cumplimiento, funcionamiento, 

organización y gestión del programa y consecuentemente a cumplir con su objetivo 

trazado. Finalmente, en lo que concierne al proceso de seguimiento a los ASM, a 

través de la presente evaluación se pudo constatar que el programa ha aplicado 

diversos cambios que se han sugerido en las evaluaciones anteriores. 
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4.4. Precepción de las beneficiarias  

Como parte del proceso de evaluación y con la finalidad de enriquecer y validar 

algunos de los procesos del programa que inciden de manera directa con las 

beneficias, se realizaron una serie de entrevistas a mujeres con edades promedio 

de 46 años. En dichas entrevistas se buscó preguntar sobre sus experiencias como 

beneficiarias del programa; así como, su valoración a este. En este sentido, y con 

base en la información extraída se identificó que las participantes consideran que el 

programa ha realizado una gran labor social mejorando tanto su calidad de vida, su 

bienestar físico, así como psicológico. Por lo tanto, las pacientes que fueron 

beneficiadas concluyen que el programa no solo realiza cirugías reconstructivas 

sino cambias vidas y empodera a las pacientes beneficiadas.  

En la siguiente grafica se puede observar que la mayoría de los procesos que 

indicen de forma directa con las personas que fueron beneficiadas obtuvieron una 

valoración del 100%; lo que significa que, las pacientes han percibido que los 

actores involucrados en la operación de dichos procesos realizan sus actividades 

de manera adecuada, eficiente y eficaz.   

Gráfica 2. Precepción de las beneficiarias. 
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4.5. Amenazas y Fortalezas  

La identificación tanto de las Fortalezas, como de las Amenazas se basó en el 

análisis de los procesos operativos y los hallazgos del trabajo de campo. A 

continuación, se señalan las identificadas en los procesos analizados. 

Cuadro 16. Fortalezas y amenazas de los procesos del Programa Social Estatal 
Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022. 

Fortalezas Amenazas 

Planeación 

1. La sistematización de la información y 
generación de bases de datos apoyan y facilitan 
el seguimiento de las etapas de programación y 
presupuestación.  

1. Los criterios establecidos en la 
normatividad imponen cierta rigidez que hace 
complejo el establecer las necesidades totales 
del Programa. 

Difusión 

1. Se observó que de manera interna la 
DGSS envía las ROP a los Directores de las 
Unidades Ejecutoras y a los Jefes de 
Jurisdicciones Sanitarias; por lo que, se puede 
decir, que tiene excelentes canales de 
comunicación.  

No se detectó 

Solicitud de apoyos 

1. En las ROP del programa se definen los 
principales requisitos para acceder a los apoyos 
del programa. 

2. Se cuenta con el Censo Nominal. 

3. Las áreas administrativas de las unidades 
ejecutoras (trabajadoras sociales) y las 
coordinadoras del programa de las 
Jurisdicciones Sanitarias apoyan a los posibles 
beneficiarios en el llenado de los documentos 
para la conformación del expediente médico-
administrativo.  

1. Cambios en la normatividad y en el 
presupuesto podrían provocar cambios en la 
ejecución del proceso. 

Selección de los beneficiarios 

1. En las ROP se definen los criterios de 
elegibilidad para seleccionar a los beneficiarios. 

2. Se cuenta con una base de datos donde 
se registra el paciente beneficiado y el tipo de 
apoyo proporcionado. 

3. La comunicación con la paciente es 
rápida, eficaz y efectiva.    

1. Una reducción en el presupuesto podría 
afectar el número de pacientes beneficiadas. 

Producción de bienes y servicios 
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1. Los insumos y materiales cuentan con los 
más altos estándares de calidad. 

2. Se cuenta con un portal especifico de 
compras, a través del cual se eligen con 
detenimiento a los proveedores que ofrecen los 
mejores insumos y materiales quirúrgicos. 

3. Se cuenta con el personal adecuado para 
verificar la calidad de los materiales e insumos 
que se requiere para cada paciente. 

1. Cambios en la asignación del presupuesto 
podría afectar la adquisición de los insumos y 
materiales médicos-quirúrgicos.  

2. La falta de proveeduría podría provocar 
un incremento en los costos de los insumos y 
materiales, ya que se tendría que buscar 
proveedores extranjeros.  

Distribución y entrega de los bienes y servicios 

1. La entrega de los apoyos se hace de 
forma oportuna. 

2. La entrega de los insumos, los materiales 
médicos-quirúrgicos y las intervenciones se 
realizan de manera eficaz y siempre cuidado la 
integridad de la paciente.  

3. Los canales de comunicación y 
coordinación durante la distribución y entrega 
de los apoyos son claros, eficientes y 
oportunos.  

4. Se cuenta con una base de datos donde 
se lleva el control de las pacientes que fueron 
intervenidas.  

5. Se cuenta con cirujanos plásticos 
altamente capacitados.  

1. La poca disponibilidad de cirujanos 
plásticos podría provocar que el número de 
pacientes intervenidas disminuya.  

 

2. No se encontró un mecanismo 
sistematizado que permita el aprovechamiento 
de la información (casos de éxito, 
recomendaciones, riesgos, datos de 
proveedores, otra información relevante) que 
permita agilizar los procesos operativos del 
Programa. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

f) 1. Las trabajadoras sociales les dan 
seguimiento a las pacientes. 

g) 2. Los cirujanos plásticos realizan revisiones 
rutinarias a las pacientes.  

h)  

i) 1. Complicaciones postoperatorias podrían 
provocar que las pacientes requieran otras 
intervenciones.  

j) 2. La rotación del personal en ocasiones afecta 
la continuidad del seguimiento de las 
beneficiarias, ya que no existe una 
transferencia de conocimiento a la persona que 
reemplaza el puesto, asimismo, no se comunica 
a las beneficiarias de dichos cambios 

Contraloría social y satisfacción de usuarios 

k) 1. La DGSS mantiene comunicación con las 
Unidades Ejecutoras para dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de contraloría social. 

l) 1. La cédula de evaluación social es elaborada 
por la STRC, por lo que, la DGSS no puede 
incorporar ítems que fortalezcan al Programa.  

Monitoreo, Evaluación y Seguimiento a ASM. 

m) 1. Dominio en el mecanismo para la ejecución 
del monitoreo, evaluación y seguimiento a ASM. 
Así como el área encargada de dichos procesos 
se encuentra en un solo Departamento lo que 
permite el intercambio de información de 
manera oportuna y eficaz. 

n)  
o) 1. El tiempo en solventar los ASM cuenta con 

un desfase considerable. 
p)  
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5. Conclusiones 

Es importante resaltar que la evaluación se realizó con base en la metodología 

establecida por el CONEVAL, así como en apego a los TdR emitidos por el Instituto 

de Salud Pública del Estado de Guanajuato. De acuerdo con lo observado en la 

evaluación, y con los comentarios de los actores involucrados en la operación del 

programa; así como la documentación consultada, se tiene que la operación de este 

funciona de acuerdo con lo establecido por el Manual de Procedimientos del 

programa; sin embargo, hay que señalar que las actividades contenidas en dicho 

Manual son generales y ambiguas; por lo que, los resultados de esta evaluación 

permitieron elaborar cada proceso de manera detallada. 

Por lo anterior, se identificó que el Programa tiene una normatividad general que 

regula todos sus procesos, tanto en las ROP como en el propio Manual. Por lo tanto, 

generar procedimientos específicos para cada etapa del proceso, en sus distintos 

niveles operativos y por cada uno de los procesos detectados, permitirá sistematizar 

la operación a nivel estatal. 

Dado lo anterior y como se mencionó en el apartado metodológico, la evaluación 

de procesos tuvo como objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión 

operativa del Programa “Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” que 

permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas 

y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras (ISAPEG, 2021). 

Con base en lo anterior, se analizó tanto información documental como la 

obtenida a través de los instrumentos de recolección (entrevistas a profundidad) se 

determinó que en general, algunos de los procesos están definidos de forma parcial 

en el documento normativo, es decir, existen algunos elementos que vislumbran o 

que, de algún modo permitieron comprender como funciona cada proceso durante 

la operación del programa.  

Lo anterior, se debe a la experiencia del personal que se desempeña en el 

programa, lo cual ha permitido el cumplimiento de sus metas anuales y de los 
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objetivos para los que fue creado. Como se mencionó en párrafos anteriores, el 

análisis de los procesos se realizó a partir de la revisión documental de la generada 

en las entrevistas. Con dicha información se construyó un panorama general sobre 

cómo están estructurados los procesos.  

Aunado lo anterior, se identificaron algunas áreas de oportunidad que podrían 

contribuir a consolidad cada uno de los procesos ya definidos; por ejemplo, es 

importante que los actores responsables de la ejecución de dichos procesos 

documente sus tareas y actividades específicas a través de herramienta 

metodológica como cartas de procesos y diagramas de flujo; lo cual de cierta forma 

facilitaría la consulta de pasos que se deben llevar a cabo para cumplir con el 

objetivo del programa. Asimismo, es necesario desarrollar un manual de 

procedimientos donde se definan de forma clara, detallada especifica dichos 

procesos, así con las actividades que debe realizar cada actor involucrado en la 

operación de dicho proceso; por lo que, se sugirió diseñar estas herramientas de 

apoyo.  

Finalmente, el equipo evaluador considera que este programa, es una 

experiencia inédita que puede utilizarse como referencia para cualquier otra 

iniciativa del Gobierno Federal u otros Gobiernos Estatales. Por lo anterior, es muy 

relevante y recomendable documentar integralmente los resultados del Programa 

de tal forma que sea factible diseñar estrategias y un esquema funcional que sirva 

de base de conocimiento para procesos, iniciativas o proyectos futuros. Con base 

en lo anterior, en los próximos párrafos se realizó una conclusión especifica por 

proceso. 

5.1. Planeación 

El análisis del proceso planeación en general, muestra un cuello de botella, en lo 

correspondiente a las gestiones que se realizan entre las órdenes de gobierno 

encargados de la autorización de las propuestas para su operación. En general se 

identifican acciones que eficientizan este proceso, como el contar con un 

procedimiento específico lo cual permite una mayor claridad entre los actores 

involucrados en el proceso (DGPyD-DGSS-SFIA). 
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Por su parte se pudo identificar que uno de los principales productos en este 

proceso es la actualización de las Reglas de Operación del Programa, dado que 

toda la programación y presupuestación se refleja en estas. Asimismo, la 

actualización de las ROP sigue un proceso administrativo para la revisión y 

actualización el cual se realiza en conjunto con diversas órdenes del gobierno del 

Estado. Aunado a lo anterior, se observó que el proceso de planeación y la 

definición de metas se realizó en apego a los lineamientos de proyectos de inversión 

y en función a las necesidades que debe atender el objetivo de este (proyecto de 

Inversión y/o Programa Social). Finalmente, el cierre operativo del Programa se 

vincula con el subproceso de monitoreo, el cual consiste en llevar y elaborar un 

reporte con la información definitiva sobre el comportamiento del programa en el 

transcurso de cada ejercicio fiscal, es decir, reportar cuantos procedimientos 

quirúrgicos se realizaron y cuál fue su comportamiento respecto a la meta 

programada y los montos presupuestales ejercidos.  

5.2 Difusión 

Con base en todo el análisis de la información se puede concluir que el proceso de 

difusión está claramente estructurado y cada uno de los actores involucrados en su 

operación conoce y realizan las funciones que les corresponde. En este sentido, 

dado que es un programa dirigido solamente a la población sin seguridad social, 

propicia que su difusión sea solamente al interior de la DGSS, de las Unidades 

Ejecutoras y de la Jurisdicciones Sanitarias. No obstante, se observó que las ROP 

del programa solo están publicadas en la página del Gobierno del Estado de 

Guanajuato en el sitio web de Portal Social; por lo que, es necesario que también 

se publiquen en la página web de la Secretaría de Salud Pública del estado de 

Guanajuato.  

5.3 Solicitud de apoyos 

Con base en la información, se observó que, para este proceso se cuenta con 

procedimientos claramente establecidos en los documentos normativos (ROP). 

Asimismo, los responsables del programa tanto de las Unidades Ejecutoras 

(trabajadoras Sociales) como las Coordinadoras de las Jurisdicciones Sanitarias 
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conocen sus principales actividades. Además, apoyan a las posibles beneficiaras 

con el llenado de sus documentos y anexos para integrar el expediente 

administrativos. Además, se apoyan de del Censo Nominal para registrar las 

solicitudes de las posibles beneficiarias.  

5.4 Selección de beneficiarios 

Con base en el análisis de la información se puede concluir que parte del proceso 

está claramente definido en las ROP y en los procedimientos generales del 

programa. Asimismo, los responsables de operar dicho proceso desarrollan sus 

actividades de forma metódica y estructurada. Además, existen un excelente canal 

de comunicación entre los actores involucrados; lo cual permite revisar y validar el 

expediente médico-administrativo con la finalidad de preparar a las pacientes para 

su intervención.  

5.5 Producción y distribución de apoyos 

Con base en los resultados obtenidos a través del análisis de la información, se 

observó que este proceso estuvo estrechamente ligado con los procesos de 

selección de los beneficiarios y distribución y entrega de los apoyos, es decir, el 

proceso de producción de los bienes y servicios se realizó a la par con los procesos 

antes mencionados; por lo que, se puede decir que el proceso se realizó con estricto 

apego a la normatividad aplicable vigente. Asimismo, se cuenta con un portal de 

compras para la selección de los proveedores, y con ello, adquirir los insumos y 

materiales con los más altos estándares de calidad. Además, el personal está 

altamente capacitado para revisar y verificar si los materiales e insumos 

proporcionados por los proveedores cumplen con los estándares de calidad 

solicitados. Por lo tanto, se pude concluir que, los encargados de ejecutar este 

proceso cuentan con la experiencia y las competencias necesaria para operarlos; 

además, pese a que no se encontró información de su documentación los 

responsables lo realizan de forma metódica, estructurada y en apego a la 

normatividad establecida.  
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5.6 Distribución y entrega de los apoyos 

En relación con este proceso se identificó que tanto la DGSS como las Unidades 

Ejecutoras documentan toda la información probatoria de los procedimientos 

quirúrgicos realizados, es decir, se recaba información probatoria de los apoyos 

entregados; por ejemplo, el expediente médico-administrativo, la Cédula de 

Contraloría Social y la encuesta de satisfacción del usuario. Por lo que, los 

principales involucrados en el proceso conocen a la perfección cada uno de los 

procedimientos necesarios para lograr el objetivo del proceso.  

5.7 Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

El seguimiento de las beneficiarias se realiza en una base de datos con variables 

específicas, la cual fue diseñada por la DGSS, de modo que, cada una de las 

Unidades Ejecutoras envía por correo electrónico el seguimiento de las beneficiarias 

posterior a su intervención.   

5.8 Contraloría social y satisfacción de usuarios 

A manera de conclusión, se observó que el proceso es claro y los responsables lo 

tienen metodológicamente estructurado. Sin embargo, es necesario que se 

documente, ya que no se encontró información detallada que explicará cómo se 

lleva a cabo. No obstante, y pese a que no está documentado, las trabajadoras 

sociales de las Unidades Ejecutoras y las Coordinadoras de las Jurisdicciones 

Sanitarias realizan el proceso con base en los procedimientos conocidos. Además, 

una vez que las responsables del proceso aplican las cédulas se las envían a la 

DGSS para que las revisen y envíen informes periódicos a la STCR; por lo tanto, se 

pude decir que, existe una adecuada comunicación entre los diversos actores 

involucrados en el proceso.  

5.9 Monitoreo y evaluación 

La etapa final de la cadena de procesos es el proceso de monitoreo, evaluación 

externa y seguimiento a los ASM. En lo que respecta al subproceso de monitoreo 

se identificó que, al contar con normatividad en materia de Proyectos de Inversión, 

el monitoreo se realiza periódicamente, y la información utilizada son los avances 
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mensuales para proporcionar información actualizada a los indicadores de 

cumplimiento de metas físicas y de metas financieras. En lo referente, al subproceso 

de evaluación esta se lleva a cabo por una institución externa, regularmente con 

experiencia comprobada e independiente de la operación del Programa y de la 

institución evaluada.  Se realizan las actividades para conocer el comportamiento 

de la operación del Programa, que conducen a realizar los ajustes necesarios con 

la finalidad de que dichos cambios coadyuven al logro de su propósito. 

En lo que respecta a los Aspectos Susceptibles de Mejora, se debe concientizar 

a los operadores del programa sobre atender las recomendaciones, pues a ellas 

se asocian las áreas de mejora que contribuirán a mostrar mejores prácticas en el 

futuro de la administración y reporte de resultados del Programa. 

  



 

120 
 

6. Grado de consolidación operativa del Programa  

Con base en la información analizada y de la información extraída de entrevistas, 

se analizó el grado de consolidación operativa del Programa Social Q2920 Calidad 

de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022; derivado de lo cual 

obtuvo un grado de consolidación de 95% (3.8/4.0). Para dicha calificación se 

consideró una escala de valoración de 4 a 0, considerando que el 4 es el puntaje 

más alto y 0 el más bajo; además, en lo que respecta al puntaje relacionado con 

“parcialmente” la puntuación podría estar entre los rangos de 3 a 1 considerando la 

calidad de la información. En este sentido, en el siguiente cuadro se muestra los 

aspectos que fueron evaluados (ver cuadro 18). 

Cuadro 17. Consolidación Operativa del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022. 

 Criterio de valoración Puntaje Total Comentarios 

S
í 

P
a
rc

ia
lm

e
n

te
 

N
o

 

N
A

 

1) Si existen documentos 

que normen los procesos 
4.00    

        

4.00  

Con base en el análisis de la información se encontró 
que todos los procesos del Programa son normados 
por las Reglas de Operación del Programa para el 
ejercicio fiscal 2022. En dicha normatividad se 
describe el objetivo central del Programa, los tipos de 
población que atiende, los apoyos que ofrece, los 
requisitos de acceso, los criterios de elegibilidad, la 
aplicación del apoyo y comprobación del gasto, el 
seguimiento a los beneficiarios y los mecanismos de 
evaluación del Programa. Asimismo, se cuentan con 
algunos procedimientos definidos, los cuales se 
siguen con estricto apego.  

2) Si los procesos son del 

conocimiento de todos los 

operadores y están 

debidamente 

documentados 

 3.00   

        

3.00  

Como se mencionó en el párrafo anterior, se cuenta 
con algunos procesos definidos en un Manual de 
Procedimientos de la DGSS. De igual forma la 
DGPyD tiene documentados sus procedimientos; lo 
cual permitió hacer una valoración integral. Sin 
embargo, los procesos de: difusión, solitud de los 
apoyos, selección de beneficiarios, producción de los 
bienes y servicios, distribución y entrega de los 
bienes y servicios, seguimiento a beneficiarios y 
monitoreo de los apoyos y contraloría social y 
satisfacción de los beneficiarios no estaban 
documentados; por lo que, este apartado tuvo una 
valoración de 3.00 y se recomienda realizar su 
documentación.  
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3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir 

son utilizados por todas 

las unidades ejecutoras 

4.00    

        

4.00  

Con base en el análisis de la información, se identificó 
que todos los procesos del Programa están 
estandarizados y son utilizados por todas las áreas 
involucradas, es decir, existe una homogeneidad en 
la aplicación de los procesos. 

4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión 

4.00    

        

4.00  

Se cuenta con el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED), en el cual se registran el avance 
de las metas, indicadores y al mismo tiempo se 
monitorea dicho avance. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación 

sistemática de mejoras 

4.00    

        

4.00  

El Programa cuenta con procesos de revisión del 
cumplimiento de las metas que le permiten hacer 
ajustes. Además, se cuenta con un instrumento para 
medial el nivel de satisfacción de los usuarios, por lo 
que, a través de los resultados de esta encuentra se 
pueden realizar ajustes a la operación del programa 

Grado de consolidación operativa 

3.80 El Programa Social Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022 
obtuvo un nivel de consolidación operativa alta, 
es decir, su valoración fue de 3.8/4.00. Lo anterior, 
dado a que se no se identificaron documentos o 
herramientas metodológicas que describieran a 
detalle cada una de las actividades que se llevan 
a cabo en algunos de los procesos operativos del 
Programa. 

 

Gráfica 3. Consolidación Operativa del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022. 
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7. Recomendaciones de consolidación  

1. Documentar los principales procesos y procedimientos del Programa Social 

Estatal y actualizar el Manual de Procedimientos del Programa 

Hallazgo del que se deriva 

Los procesos de difusión, solitud de los apoyos, selección de beneficiarios, 

producción de los bienes y servicios, distribución y entrega de los bienes y servicios, 

seguimiento a beneficiarios y monitoreo de los apoyos, y contraloría social y 

satisfacción de los beneficiarios no están documentados. 

Viabilidad de la implementación 

Con base en lo anterior, es fundamental que cada uno de los procesos se 

documenten. Asimismo, se recomienda considerar los cuadros de procesos 

realizados durante el ejercicio de evaluación para integrarlos en sus procedimientos, 

y con ello, construir su Manual de Procedimientos Integral.  

Principales responsables de la implementación 

Unidad responsable del Programa en coordinación con las áreas involucradas; por 

ejemplo, la DGSS, DGPyD, las Unidades Ejecutoras y las Jurisdicciones Sanitarias. 

Efectos potenciales  

El diseño de cada uno de los procedimientos garantiza la correcta operación del 

Programa; asimismo, eficiente cada una de las actividades de los actores 

involucrados.  

Resultado esperado 

Los responsables de la operación del Programa Social Estatal Q2920 Calidad de 

Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022 tendrán documentados 

todos sus procedimientos y marcará la pauta el diseño de un Manual de 

Procedimientos Integral, dónde se establezcan las principales actividades de cada 

proceso, así como las funciones de cada actor involucrado.  
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Anexos  

Anexo I. Ficha Técnica de identificación del Programa 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo   3019 

Institución  Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato. 

Entidad   Guanajuato 

Unidad Responsable  Dirección General de Servicios de Salud 

Clave Presupuestal  Q2920 

Nombre del Programa  Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Año de Inicio 2019  

Responsable titular del Programa Emmanuel de Jesús Rodríguez Fuente 

Teléfono de contacto  4737352700 ext.  

Correo electrónico de contacto nuestrasheroinas2920@guanajuato.gob.mx 

 
Objetivos 

Objetivo general del Programa 

“Mejorar la calidad de vida de las mujeres que fueron 
mastectomizadas por cáncer de mama; o con deformidad 
mamaria originada por otro tumor benigno con la 
reconstrucción mamaria” (ISAPEG, 2021). 

Principal Normatividad  
Reglas de Operación del Programa para los ejercicios 
fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022; así como sus 
respectivas actualizaciones.  

Eje del PND con el que está 
alineado 

 Eje general "Bienestar" Salud para toda la población.   

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

Objetivo: Creación del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (INSABI), el cual busca brindar atención a los 
principios de participación social, competencia técnica, 
calidad médica, pertinencia cultural, trato no 
discriminatorio, digno y humano (Gobierno de la 
República, 2019). 

Tema del PND con el que está 
alineado  

Salud para toda la población 

Programa (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 
alineado 

1. Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
2. Programa de Gobierno 2018-2024-actualización 
2021. 
3. Programa Sectorial 2018-2024-actualización 2021. 

Objetivo (Sectorial, especial o 
institucional) con el que está 
alineado 

Plan Estatal de Desarrollo 
Objetivo 1.1.2. Otorgar servicios de salud oportunos, con 
altos estándares de calidad y seguridad para las y los 
participantes. 
Estrategia 1.1.2.1. Consolidación de un sistema de salud 
universal con un enfoque participativo, preventivo, 
oportuno y de calidad (IPLANEG, 2019) 
Programa de Gobierno 
2.6. Garantizar el acceso a la atención médica de calidad 
para la población sin seguridad social del estado de 
Guanajuato.  
Estrategia 2.6.4. Aseguramiento de la oportunidad de 
calidad en la prestación de los servicios de salud en las 
Unidades Médicas. Línea de acción 4. Fortalecer la 
comunicación y coordinación efectiva con las 
instituciones de salud (IPLANEG, 2021). 
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Programa Sectorial 
B1 "Incrementar la cobertura de los servicios de salud de 

la población”, lo cual se logra a través de su Estrategia  

Línea estratégica 2.6. Acceso a la atención médica de 

calidad. 

Objetivo 2.6.1: Fortalecer el funcionamiento de las redes 
(SDSH, 2021). 

Indicador (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 
alineado 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los 

servicios de salud (SDSH, 2020). 

Propósito del Programa 
Las mujeres guanajuatenses cuentan con acceso a los 
procesos de reconstrucción mamaria. 

Población 
potencial 

Definición Personas femeninas del estado de Guanajuato. 

Unidad de medida   Mujeres 

Cuantificación 3,170,480 

Población 
objetivo 

Definición  

Mujeres con deformidad mamaria originada por cáncer 
de mama u otro tumor benigno que requiere una 
reconstrucción mamaria, con ingresos insuficientes para 
intervenir en la misma; independientemente de su 
derechohabiencia y edad. 

Unidad de medida   Mujeres 

Cuantificación 40 

Población 
atendida 

Definición  

Mujeres mastectomizadas o con deformidad mamaria por 
cáncer de mama u otro tumor benigno mamario, esto 
puede variar en función del costo al momento de adquirir 
los insumos requeridos y del panorama epidemiológico 
del país en casos de emergencia sanitaria. 

Unidad de medida   Mujeres 

Cuantificación No disponible 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) $1,800,000.00 

Presupuesto modificado (MDP) No disponible 

Presupuesto ejercido (MDP) No disponible 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que 
opera el Programa 

Estado de Guanajuato 

Focalización Unidad territorial del Programa Estado de Guanajuato  
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Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos 

Modelo general de 

procesos 

Número de 

secuencia 

Procesos del programa identificados por el evaluador 

 (Escriba nombre y describa brevemente) 

Planeación (planeación 

estratégica, programación y 

presupuestación): Proceso 

en el cual se determinan 

misión, visión, fin, objetivos y 

metas en tiempos 

establecidos, los indicadores 

de seguimiento verificables, 

los recursos financieros y 

humanos necesarios, y las 

principales actividades y 

métodos a seguir para el logro 

de los objetivos del Programa. 

1.1 

Planeación estratégica: es este subproceso se elabora la 
metodología del marco lógico con el propósito de alinear el 
propósito y objetivos del Programa con los instrumentos de 
planeación estatal a través de la MIR. 

1.2 

Programación y presupuestación: en este subproceso 
se elabora el proyecto de inversión, es decir, la propuesta 
del gasto basada en el análisis de las partidas necesarias 
para dar cumplimiento a las metas para su autorización por 
parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado, para la obtención 
de recursos presupuestales para su operación en el 
siguiente ejercicio fiscal. 

1.3 
Actualización de las Reglas de Operación: en este 
subproceso se actualiza la normatividad a través de la cual 
opera el Programa en el siguiente ejercicio fiscal. 

Difusión del Programa: 

Proceso sistemático e 

institucionalizado de 

información sobre las 

principales características del 

Programa, sus beneficios y 

requisitos de inscripción, 

dirigido hacia un público 

determinado. 

2.1 

 

 

En los documentos normativos del programa, es decir, en 
las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 
2022, se establecen los principales criterios gestión y 
operación del programa, en otras palabras, se define como 
se opera y se ejecuta, así como asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos 
públicos asignados a este. En lo que respecta a la 
participación en el proceso de difusión, se identificaron 
como principales involucrados la (DGSS), la Coordinación 
de Asuntos Jurídicos (CAJ), la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo (DGPyD), la Secretaría de 
Gobierno, las Unidades Ejecutoras y las Jurisdicciones 
Sanitarias. Sin embargo, la parte medular del proceso se 
realiza al interior de la DGSS, de las Unidades Ejecutoras 
y de las Jurisdicciones Sanitarias, dónde la DGSS se 
encarga de informar a los Directores de los Hospitales de 
Especialidades, Generales y Comunitarios, así como a los 
Jefes de cada una de las 8 Jurisdicciones Sanitarias, los 
cuales a sus vez comparten las Reglas de Operación con 
los Responsables del Programa Q2920 Calidad de Vida 
para Nuestras Heroínas de cada Hospital y Jurisdicción 
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Solicitud de apoyos: 

Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos 

que ejecutan los operadores 

del Programa con el objetivo 

registrar y/o sistematizar la 

información de las solicitudes 

de apoyo de los posibles 

beneficiarios. 

 3.1 

  

  

Requisitos de acceso al programa: Con base en la 
estructura conceptual del proceso, este engloba el 
conjunto de actividades y procedimientos necesarios para 
que los encargados del programa revisen, registre y 
sistematicen la información de las solicitudes de apoyo de 
las posibles beneficiarias. Por lo tanto, a través de dicho 
proceso se establece el primer contacto entre los 
encargados del programa de las Unidades Ejecutoras y las 
Jurisdicciones Sanitarias con las posibles beneficiarias, 
quienes manifiestan su interés por acceder a los apoyos. 
Asimismo, en las ROP se definen los principales requisitos 
que se necesitan para poder acceder a dichos apoyos; así 
como los principales procedimientos para la revisión y 
validación de las solicitudes y conformación del expediente 
administrativo. 

Selección de beneficiarios: 

Proceso realizado por los 

operadores de los programas 

para seleccionar a los 

beneficiarios y obtener 

finalmente el padrón 

actualizado y validado. 

  

4.1  

  

Este proceso engloba el conjunto de actividades y 
procedimientos necesarios para que los ejecutores del 
programa haga una correcta selección de las pacientes 
que serán beneficiadas con una reconstrucción mamaria, 
es decir, una vez revisadas y validadas las solicitudes se 
hizo la selección de aquellas personas que cumplieron con 
todos los requisitos de elegibilidad que se definieron en las 
ROP como: a) mujeres candidatas de vez a reconstrucción 
mamaria con un visto bueno de médico oncólogo; b) 
mujeres candidatas con uno de los siguientes estudios de 
seguimiento según corresponda a mastografía, ultrasonido 
o resonancia magnética cuyo resultado sea normal y tenga 
antigüedad menor a meses para mujeres con menos de 5 
años de remisión y/o menores de 35 años y 12 meses para 
mujeres con remisión del cáncer mayor a 5 años y/o 
mayores a 35 años; c) mujeres con deformidad mamaria 
que, previa valoración por médico cirujano plástico, sean 
candidatas y deseen la reconstrucción mamaria; d) 
mujeres candidatas a reconstrucción mamaria con una 
valoración de riesgo quirúrgico de 11 o menor por médico 
internista o cardiólogo; e) cumplimiento del expediente 
médico-administrativo; f) persona derechohabiente a otra 
institución y que dé cumplimiento al expediente médico-
administrativo; y g) la DGSS podrá decidir en los casos que 
no se cuente con lo indicado en el artículo si es procedente 
la autorización para salvaguarda la atención médica y/ o 
quirúrgica del beneficiario. Dado lo anterior y partiendo de 
dichos criterios de elegibilidad.   

Producción de bienes o 

servicios: Herramientas, 

acciones y mecanismos a 

través de los cuales se 

obtienen los bienes y servicios 

que serán entregados a los 

beneficiarios del Programa. 

5.1 

  

  

Entregables del programa: Como se mencionó en el 
párrafo anterior, el proceso de producción de bienes y 
servicios consiste en la elaboración de los entregables o 
bienes que produce el programa. En este sentido, en las 
ROP tanto para el ejercicio fiscal 2022 como se definieron 
como principales apoyos: 1) medicamentos; 2) material de 
anestesia; 3) implantes mamarios; 4) material para tatuaje 
médico; 5) expansores mamarios; y 6) Material de curación 
especializado. Dado lo anterior y partiendo de la 
información documental y la extraída de las entrevistas 
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Distribución de apoyos: 

Proceso a través del cual se 

envía el apoyo del punto de 

origen (en donde se obtuvo 

dicho bien o servicio) al punto 

de destino final (en donde se 

encuentra el beneficiario del 

Programa). 

Entrega de apoyos: Conjunto 

de instrumentos, mecanismos 

y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados 

reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

6.1 

Aplicación del apoyo y comprobación del gasto: en 
este proceso programan y se llevan a cabo las jornadas 
quirúrgicas a través de las cuales se realizan los 
procedimientos quirúrgicos a las beneficiarias. 

Seguimiento a beneficiarios 

y monitoreo de apoyos: 

Acciones y mecanismos 

mediante los cuales el 

Programa comprueba que los 

apoyos entregados a los 

beneficiarios son utilizados y 

funcionan de acuerdo con el 

objetivo planteado. 

7.1 

El proceso de seguimiento es llevado a cabo por las 
Unidades Ejecutoras del ISAPEG y la DGSS. Las 
actividades se realizan a partir de la intervención quirúrgica 
con visita post operación y un seguimiento hasta un año 
posterior a la intervención. Está vinculado con el proceso 
de planeación, ya que los hallazgos del seguimiento 
pueden conducir a la realización de ajustes en la definición 
de metas y en las mismas Reglas de Operación. 

Contraloría social y 

satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los 

beneficiaros puede realizar las 

quejas o denuncias que tenga 

del Programa. 

8.1 

La aplicación de las cédulas de contraloría social por lo 
general las realiza las trabajadoras sociales o el área 
administrativa tanto de las Unidades Ejecutoras como de 
las Jurisdicciones Sanitarias. Este proceso guarda una 
estrecha relación con el subproceso planeación, dado que, 
las ROP se envían a revisión y en caso de hacer ajustes al 
anexo correspondiente a la satisfacción de usuarios, las 
unidades ejecutoras pueden sugerir cambios que 
consideren pertinentes. Asimismo, se vincula con el 
proceso de solitud de los apoyos, dado que uno de los 
requisitos necesarios para la integración del expediente 
administrativo es entregar la cédula de contraloría y la 
encuesta de satisfacción. 

Evaluación y monitoreo: 

Proceso a través del cual el 

Programa implementa 

ejercicios sistemáticos de 

evaluación de sus procesos o 

resultados, así como el 

monitoreo en el avance de sus 

indicadores, metas, etcétera. 

9.1 

El subproceso de monitoreo realiza un seguimiento del 
Programa con el propósito de observar el comportamiento 
de éste, así como los avances de los indicadores (avance 
físico y financiero). Por su parte los subprocesos de 
evaluación externa y seguimiento a los ASM permite 
conocer el comportamiento de la operación y orienta la 
correcta operación que conduzca al logro de su propósito. 
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Anexo III. Flujogramas del Programa 

Diagrama 14. Subproceso de Actualización de los elementos de Planeación del Programa Q2920 
Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 15. Subproceso de Programación y Presupuestación del Programa Q2920 Calidad de 
Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 16. Actualización de las Reglas de Operación del Programa Q2920 Calidad de Vida para  
Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022 
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Diagrama 17. Proceso de Difusión del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 
Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Diagrama 18. Proceso de Solicitud de Apoyos del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 

Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Diagrama 19. Proceso de Selección de los Beneficiarios del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Diagrama 20. Proceso de Producción de bienes y servicios del Programa Q2920 Calidad de Vida 

para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Diagrama 21. Proceso de Distribución y entrega de los apoyos del Programa Social Q2920 Calidad 
de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 22. Proceso de Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de los apoyos del Programa 

Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 23. Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios del Programa Q2920 
Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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Diagrama 24. Subproceso de Monitoreo del Programa Q2920 Calidad de Vida para Nuestras 
Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 24. Subproceso de Evaluación externa del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Diagrama 26. Subproceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora del Programa 
Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio fiscal 2022. 
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Anexo IV. Grado de consolidación operativa del Programa 

Con base en la información analizada y de la información extraída de entrevistas, se analizó el grado 
de consolidación operativa del Programa Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para 
el ejercicio fiscal 2022; derivado de lo cual obtuvo un grado de consolidación de 95% (3.8/4.0). Para 
dicha calificación se consideró una escala de valoración de 4 a 0, considerando que el 4 es el puntaje 
más alto y 0 el más bajo; además, en lo que respecta al puntaje relacionado con “parcialmente” la 
puntuación podría estar entre los rangos de 3 a 1 considerando la calidad de la información. En este 
sentido, en el siguiente cuadro se muestra los aspectos que fueron evaluados (ver cuadro 17). 

Cuadro 18. Consolidación Operativa del Programa Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022. 

 Criterio de valoración Puntaje Total Comentarios 

S
í 

P
a
rc

ia
lm

e

n
te

 

N
o

 

N
A

 

1) Si existen documentos 

que normen los procesos 
4.00    4.00 

Con base en el análisis de la información se encontró que 
todos los procesos del Programa son normados por las 
Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 
2022. En dicha normatividad se describe el objetivo central 
del Programa, los tipos de población que atiende, los 
apoyos que ofrece, los requisitos de acceso, los criterios de 
elegibilidad, la aplicación del apoyo y comprobación del 
gasto, el seguimiento a los beneficiarios y los mecanismos 
de evaluación del Programa. Asimismo, se cuentan con 
algunos procedimientos definidos, los cuales se siguen con 
estricto apego. 

2) Si los procesos son del 

conocimiento de todos los 

operadores y están 

debidamente documentados 

 3.00   3.00 

Como se mencionó en el párrafo anterior, se cuenta con 
algunos procesos definidos en un Manual de 
Procedimientos de la DGSS. De igual forma la DGPyD tiene 
documentados sus procedimientos; lo cual permitió hacer 
una valoración integral. Sin embargo, los procesos de: 
difusión, solitud de los apoyos, selección de beneficiarios, 
producción de los bienes y servicios, distribución y entrega 
de los bienes y servicios, seguimiento a beneficiarios y 
monitoreo de los apoyos y contraloría social y satisfacción 
de los beneficiarios no estaban documentados; por lo que, 
este apartado tuvo una valoración de 3.00 y se recomienda 
realizar su documentación. 

3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir son 

utilizados por todas las 

unidades ejecutoras 

4.00    4.00 

Con base en el análisis de la información, se identificó que 
todos los procesos del Programa están estandarizados y 
son utilizados por todas las áreas involucradas, es decir, 
existe una homogeneidad en la aplicación de los procesos. 

4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión 

4.00    4.00 
Se cuenta con el Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED), en el cual se registran el avance de las metas, 
indicadores y al mismo tiempo se monitorea dicho avance. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación sistemática 

de mejoras 

4.00    4.00 

El programa cuenta con procesos de revisión del 
cumplimiento de las metas que le permiten hacer ajustes. 
Además, se cuenta con un instrumento para medial el nivel 
de satisfacción de los usuarios, por lo que, a través de los 
resultados de esta encuentra se pueden realizar ajustes a 
la operación del Programa 
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Grado de consolidación operativa 3.80 

El Programa Social Q2920 Calidad de Vida para 
Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022 obtuvo 
un nivel de consolidación operativa alta, es decir, su 
valoración fue de 3.8/4.00. Lo anterior, dado a que se no 
se identificaron documentos o herramientas 
metodológicas que describieran a detalle cada una de 
las actividades que se llevan a cabo en algunos de los 
procesos operativos del Programa. 
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Anexo V. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de 

información de los procesos del Programa 

Proceso: Planeación 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

 

Límites  

 

Inicio  Determinar necesidad o problema que se pretende 

atender. 

Fin Publicación de las Reglas de Operación en el Periódico 

Oficial del Estado de Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

 

 

 

 

Tiempo 

El subproceso de la actualización de los elementos de 

planeación se inicia a principios de año, para que una 

vez que se instruya la integración de la iniciativa del 

siguiente ejercicio fiscal, contar con los elementos 

actualizados. En el subproceso de programación y 

presupuestación se establecen fechas específicas de 

acuerdo con la Secretaría de Finanzas Inversión y 

Administración (SFIA), para su integración y 

elaboración, por lo que se considera que el tiempo en 

el que se desarrolla es adecuado. El tiempo del que se 

dispone para realizar el subproceso de actualización de 

la normatividad se considera suficiente; ya que la 

Secretaría de Gobierno establece que se deberán 

publicar las ROP a más tardar el 31 de diciembre de 

cada año, por lo que su revisión inicia con varios meses 

de anticipación. 

 

 

Personal 

La mayoría de los subprocesos son atendidos por el 

personal de la DGPD y de la DGSS; observando 

también que se cuenta con los recursos de personal 

indispensables para el cumplimiento del proceso 

planeación en general, ya que el personal involucrado 

también cumple con otras funciones propias de sus 

puestos, lo que implica cargas de trabajo intensas. 

 

Recursos financieros 

Se considera que los recursos financieros e 

infraestructura disponibles para el proceso de 

planeación son suficientes. 

Infraestructura • Equipos informáticos 

• Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 

Otros NA 

 

 

Productos 

 

 

Productos del Proceso 

• Diagnóstico del Programa Q2920 Calidad de 

Vida para Nuestras Heroínas; 

• Programación y presupuestación: Programa 

con Calendario de Presupuesto (actualización 

en el Sistema de Evaluación al Desempeño);  
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 • Actualización de la normatividad: Reglas de 

Operación del Programa; y 

• Cronograma de actividades. 

¿Sirven de insumo 
para el proceso 
siguiente? 

 

Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Sistema de Evaluación al Desempeño 

Tipo de información 
recolectada 

Registro de la iniciativa de inversión 

 

 

¿Sirve de información 
para el monitoreo? 

En el proceso de planeación se utiliza un sistema de 

información, el Sistema de Evaluación al Desempeño 

que administra la SFIA. El SED es una plataforma 

informática en internet que permite procesar 

información presupuestaria vinculada con el 

presupuesto de egresos del estado de Guanajuato. del 

mismo modo, contiene apartados para registrar el 

avance físico y financiero del programa mensualmente, 

así como el avance de las metas del Programa. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

  

 

Proceso: Difusión 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  El proceso de difusión inicia con la publicación de la Reglas 

de Operación del Programa tanto la página Web del Gobierno 

del estado de Guanajuato, en la página de la Secretaría de 

Salud y con el envío a de las mismas de la DGSS a los 

Directores de las Unidades Ejecutoras y a los Jefes de las 

Jurisdicciones Sanitarias.  

Fin El proceso de difusión finaliza cuando el posible beneficiario 

recibe la información de los apoyos que ofrece el Programa.  

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo El tiempo es el adecuado y se ajusta a la normatividad 

aplicable al Programa. 

Personal Con base en el análisis de la información y de las extraída de 

las entrevistas se identificó que el personal que opera el 

proceso es el adecuado y cuentan con las competencias 

necesarias para llevarlo a cabo.   
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Recursos financieros Con base en la información extraída de las entrevistas se 

observó que los recursos financieros implementados en este 

proceso son los adecuados. 

Infraestructura La infraestructura donde se lleva a cabo el proceso es la 

adecuada. 

Otros NA 

Productos 

 

Productos del Proceso Difusión de las ROP del ejercicio fiscal 2022.  

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

En efecto, ya que las ROP proporcionan la información 

necesaria para acceder a los apoyos del Programa, es decir, 

indican cuales los son requisitos que se necesitan para tener 

acceso al para Programa.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado No hay un sistema específico para este proceso. Solo se hace 

la publicación de dichas ROP en la página de la Secretaría, 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato y en la página de 

Portal Social del estado de Guanajuato. Asimismo, se envían 

por correo electrónico a las Directores de las Unidades 

Ejecutoras y a los Jefes de las Jurisdicciones Sanitarias.  

Tipo de información 

recolectada 

NA 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

NA 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Solicitud de los apoyos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Las posibles beneficiarias se acercan a la Unidad Ejecutora o 

las Jurisdicción Sanitaria para revisar los requisitos de acceso 

al Programa Q2920 

Fin Integración del Censo Nominal   

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Con base en al análisis de las entrevistas se observó que el 

tiempo está en función de la integración de las solicitudes y 

de lo que marcan las ROP. 

Personal El personal es adecuado y cumplen con las competencias 

requeridas para ejecutar u operar el proceso.   

Recursos financieros Con base en la información extraída de las entrevistas se 

observó que los recursos financieros implementados en este 

proceso son los adecuados. 

Infraestructura La infraestructura donde se lleva a cabo el proceso es la 

adecuada. 
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Otros NA 

Productos 

 

Productos del Proceso Los principales productos que se derivan del proceso de 

solicitud de apoyos son: a) el censo nominal; b) los anexos; y 

c) el expediente administrativo. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, dado a que a través de las solicitudes se hace la selección 

de las pacientes que serán beneficiadas con los apoyos del 

programa, es decir, con las reconstrucciones.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Se cuenta con una base de datos, la cual lleva el registro de 

las solicitudes y la integración del Censo Nominal.  

Tipo de información 

recolectada 
• Identificación oficial 

• Comprobante de domicilio 

• Valoración psicológica 

• Solicitud impulso (anexo IV) 

• Anexo V 

• Cédula Impuso (anexo VI) 

• Cédula de evaluación social (anexo IX) 

• Encuesta de satisfacción (X). 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, dado que se lleva un control de las solicitudes y sirve como 

referencia para seleccionar las solicitudes que serán 

atendidas.  

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Selección de los beneficiarios. 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Integración del expediente administrativo 

Fin Emite oficio de autorización del EMA y reserva presupuestal de la o las 

partidas 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo En relación con los tiempos para la selección de las beneficiarias, se 
encontró que no se demora para la selección de las pacientes, en otras 
palabras, la selección se realiza en un lapso máximo de entre 30 días 
a 45 días; los cual fue corroborado a través de las entrevistas que se 
tuvieron con algunas beneficiaras, las cuales comentaron que estaban 
muy contentas, dado que no tuvieron que esperar mucha para que se 
les comunicara que fueron seleccionadas. Por lo tanto, se considera 
que los tiempos de selección de las beneficiarias es eficiente y eficaz 
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Personal En lo que respecta al personal que está involucrado en el proceso, se 
observó que, los actores involucrados realizan sus respectivas 
actividades de forma oportuna, es decir, cuentan con las competencias 
necesarias para llevar a cabo sus funciones. Además, se encontró que 
el personal de las Unidades Ejecutoras y de la DGSS mantiene una 
estrecha comunicación, dado que, las actividades que realiza un actor 
son consecuencia de otro; por lo que, el canal de comunicación entre 
estos es fundamental para el logro del proceso. Por ejemplo, para poder 
elegir a la candidata la DGSS debe validar el expediente médico-
administrativo y al mismo tiempo contar con el visto bueno del Medicina 
Interna, Anestesista y Oncólogo. Por lo que, se puede decir que, el 
personal está comprometido con los objetivos del Programa Social. 

Recursos 

financieros 

Con base en la información analizada, se encontró que los recursos 
financieros que se implementan en la ejecución del presente proceso 
se relacionan con la gestión de las partidas correspondientes, es decir, 
una vez realizada la selección de las personas beneficiadas, se solicita 
el número de reserva de las partidas. Además, en las ROP se estable 
que para el ejercicio fiscal 2022 se aprobó un presupuesto de 
$1,800,000.00; por lo que, se consideró que los recursos financieros 
fueron los adecuados. Sin embargo, como todo Programa existe mucha 
demanda de mujeres que quiere participar, pero el recurso no alcanza 
para atenderlas a todas, así que una de las principales áreas de 
oportunidad está orientada en una mayor asignación de recursos 
financieros. 

Infraestructura En relación con la infraestructura, para la selección de los beneficiarios 
se cuenta con la capacidad instalada para dar seguimiento a las 
solicitudes que fueron seleccionadas, y que, al mismo tiempo se 
convirtieron en las personas beneficiadas con los apoyos del Programa. 
Asimismo, se pudo comprobar que los espacios que ocupa el Programa 
son los adecuados, además de que cuentan con áreas específicas para 
la atención de los beneficiarios. 

Otros NA 

Productos 

 

Productos del 

Proceso 
Con base en la información se determinó que los principales productos 
derivados de este proceso son: a) la validación de las partidas; b) la 
validación y autorización del expediente médico-administrativo; y) la 
selección de las beneficiarias 

¿Sirven de 

insumo para el 

proceso 

siguiente? 

Sí, dado a que, una vez realizada la selección de los pacientes 

beneficiados, el siguiente paso es la adquisición de los insumos y 

materiales médicos y/o quirúrgicos. 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) 

empleado 

Se cuenta con una base de datos, la cual lleva el control de las 

pacientes beneficiadas.   

Tipo de 

información 

recolectada 

Datos de identificación del paciente. 

¿Sirve de 

información para 

el monitoreo? 

Sí, dado que se lleva un control interno de los pacientes que fueron 

seleccionados para una atención médico y/o quirúrgica.   

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del 

proceso? 

Sí 
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¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Producción de los bienes y servicios. 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Se recibe el oficio de validación y liberación de presupuesto   

Fin Realiza el pago al proveedor 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Con base en la información analizada, no se identificó un 
periodo de tiempo específico para la autorización y 
adquisición de los materiales e insumos; esto se deben a que, 
una vez que los proveedores envían sus propuestas técnicas 
y económicas las áreas médicas y enfermería, así como la 
administradora general del hospital revisan las propuestas y 
eligen las más adecuadas apegándose a la lista de los 
insumos solicitados en el portal de compras. 

Personal En lo que respecta al personal que está involucrado en el 
proceso, se observó que, los actores involucrados realizan 
sus respectivas actividades de forma metódica y oportuna, es 
decir, cada una de las áreas involucradas en dichos procesos 
cuentan con el personal suficiente para el desarrollo de sus 
tareas con las competencias necesarias para sacar avante el 
proceso. 

Recursos financieros En relación con los recursos financieros, se encontró que los 
actores involucrados en el proceso consideran que los 
presupuestos nunca son suficientes, ya que la demanda de 
pacientes es alta; sin embargo, con lo que se les asigna logran 
cumplir con las metas y los objetivos planteados. Asimismo, 
en esta parte del proceso solo se llega a la parte de la 
elaboración del contrato y generación de la póliza de pago. 

Infraestructura En relación con la infraestructura, se cuenta con la capacidad 
instalada para la adquisición de los materiales e insumos, así 
como para dar seguimiento a las compras realizadas. 
Asimismo, se pudo comprobar que los espacios que ocupa el 
programa son los adecuados, además de que cuentan con 
áreas específicas para revisar, autorizar y comprar dichos 
materiales e insumos. 

Otros NA 

Productos 

 

Productos del Proceso Con base en la información se determinó que los principales 
productos derivados de este proceso son: a) las validaciones 
de la propuesta técnica y económica; b) la adquisición de los 
materiales e insumos; c) los contratos de los proveedores; y 
d) la generación de la póliza de pago. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, dado a que, una vez realizada la compra de los insumos y 
materiales médicos y/o quirúrgicos el siguiente paso es 
distribuirlos y entregarlos a los pacientes.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Con base en la información proporcionada se encontró que 
para le ejecución de este proceso se utiliza el portal aplicativo 
de compras, en dónde se sube la información o 
requerimientos de los insumos que se requieren. 
Posteriormente, se reciben las propuestas técnicas y 
económicas de los proveedores y se hace una selección de la 
más idónea con base en los requerimientos solicitados. 
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Tipo de información 

recolectada 

Cotizaciones, estudios de mercado e información de 
proveedores.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, dado que se lleva un control interno de los productos 
adquiridos; así como de los proveedores contratados.    

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Distribución y entrega de los apoyos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Se notifica a las beneficiarias de la fecha programada para la 

jornada quirúrgica 

Fin Comprobar los gastos de la aplicación de los apoyos 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

 

Tiempo 

la ejecución de este proceso depende del tiempo en que el 

proveedor entregue los insumos necesarios para programar 

las jornadas quirúrgicas. 

 

 

Personal 

El personal responsable de este proceso cuenta con la 

experiencia y capacidades para llevar de forma oportuna sus 

actividades, siempre en apego a las ROP del Programa. 

Asimismo, los médicos plásticos de la asociación civil que 

prestan sus servicios de manera gratuita para llevar a cabo 

las jornadas quirúrgicas son suficientes. 

 

Recursos financieros 

Los recursos utilizados para la entrega de los insumos a las 

Unidades Ejecutoras se encuentran cubiertos por los 

contratos y/o convenios firmados con los proveedores, cabe 

señalar que los insumos se adquieren con recursos del 

Programa. 

 

Infraestructura 

 

En relación con la infraestructura, se utilizan las instalaciones 

de la Secretaría de Salud a través de las Unidades Ejecutoras 

previamente seleccionadas para la realización de las jornadas 

quirúrgicas. 

Productos 

 

 

 

 

Productos del Proceso 

Con base en la información se determinó que los principales 

productos derivados de este proceso son componentes 

otorgados a las pacientes beneficiadas. En este sentido, en 

las ROP el ejercicio fiscal 2022 se definieron como principales 

apoyos: 1) Medicamentos; 2) Material de anestesia; 3) 

Implantes mamarias anatómicos internos; 4) Material para 

tatuaje médico; 5) Expansores mamarios; y, 6) Material de 

curación especializado (ISAPEG, 2022).  Por lo tanto, se pude 

decir que, existe una clara relación entre el proceso de 

producción de los componentes y la distribución y entrega de 

estos. 
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¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, ya que una vez realizado el procedimiento quirúrgico el 

siguiente paso es dar seguimiento a las beneficiarias.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Se cuenta con una base de datos, denominado censo 

nominal, en la cual se capturan todos los apoyos que se han 

entregado; por lo tanto, dicha base de datos se considera 

como una herramienta necesaria de control interno, ya que 

facilita la identificación del tipo de apoyo pagado por tipo de 

partida. 

Tipo de información 

recolectada 

Información de los procedimientos realizados.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, dado que se lleva un control interno de los procedimientos 

quirúrgicos realizados. 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Se define responsable de dar seguimiento a los beneficiarios. 

 

Fin 

Recibir y analizar el seguimiento de las beneficiarias con el 

propósito de mejorar el proceso operativo del programa 

 

 

 

 

 

 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

 

Tiempo 

Se consideran que el periodo de tiempo en que se realiza el 

seguimiento a los beneficiarios del Programa depende de las 

de cada unidad ejecutora, dado que, en algunas se realiza 

hasta en un año posterior a la reconstrucción mamaria. 

 

Personal 

Tanto el personal de la DGSS como el de las Unidades 

Ejecutoras que se involucra en el seguimiento es el adecuado, 

en virtud de que cuentan con experiencia en este tipo de 

actividades. No obstante, se comentó que en ocasiones hay 

limitantes por el número de personal asignado a esta tarea. 

 

Recursos financieros 

Debido a la naturaleza de este proceso no se requieren 

recursos financieros adicionales para realizar las actividades 

comprendidas en el seguimiento a los beneficiarios, ya que 

son actividades inherentes a las Unidades Ejecutoras. 

 

 

Infraestructura 

En el desarrollo de este proceso se utilizan las instalaciones 

disponibles en las unidades ejecutoras del ISAPEG, por lo 

que, desde el proceso de Selección de Beneficiarios es en 

donde se detectan la geolocalización de las pacientes para 

programar las jornadas quirúrgicas en las Unidades 

Ejecutoras más cercanas, siempre y cuando la Unidad que 

cuente con disponibilidad de quirófanos. 

Productos  Los resultados del seguimiento realizado por las Unidades 

Ejecutoras se registran en un informe remitido a la DGSS, 
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Productos del Proceso 

además de las fotografías, los expedientes médicos-

administrativos, la encuesta de satisfacción de usuarios y la 

cédula de contraloría social. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

 

Sí  

Sistemas de 

información 

 

Sistema(s) empleado 

Los expedientes médico-administrativos de los pacientes los 

resguarda la DGSS, en cuanto a la evidencia fotográfica, se 

mencionó en las entrevistas que se suben al SED, como parte 

de la evidencia del avance físico del proyecto. 

Tipo de información 

recolectada 

Información sobre el tipo de procedimiento realizado, así 

como los insumos utilizados y el estado en el que se 

encuentra la paciente. 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí. 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

Proceso: Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Envío de las Cédulas de Contraloría Social. 

Fin Reportes Periódicos a Contraloría Social. 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Los tiempos empleados en la realización del proceso de 

contraloría social, en general, se empatan con la 

programación de las actividades establecidas en las unidades 

ejecutoras y de las jurisdicciones sanitarias, dependiendo 

mucho del tipo de procedimiento realizado. 

Personal En lo que respecta al personal de realiza la aplicación de las 

cédulas de contraloría social, se considero es que es 

adecuado y cuenta con las competencias requeridas para 

realizar dicha actividad. 

Recursos financieros En el caso de las actividades de este proceso, los recursos 

materiales y financieros son suficientes para el desempeño de 

las actividades a nivel unidades ejecutoras y Jurisdicciones 

Sanitarias 

Infraestructura La infraestructura utilizada para realizar el proceso de 

Contraloría Social corresponde a las instalaciones de las 

Unidades Ejecutoras y Jurisdicciones Sanitarias. 

Otros NA 

Productos 
Productos del Proceso Los productos generados en este proceso son: a) la cédula 

de contraloría social. 



 

154 
 

 ¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

NA 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Micrositio de la STRC 

Tipo de información 

recolectada 

Plan anual de actividades 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 

 

 

Proceso: Monitoreo, Evaluación y Seguimiento a los ASM 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Límites  

 

Inicio Monitoreo  Recibir la notificar la autorización del proyecto de inversión 

para su registro de avances en el SED. 

Inicio Evaluación Recibir notificación de la Coordinación de Evaluación sobre el 

tipo de evaluación a realizar en el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Inicio Seguimiento a los 

ASM 

Registrar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la 

evaluación (etapa 1) correspondiente en el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación (SIMEG) 

Fin Monitoreo Enviar el cierre final del ejercicio fiscal del proyecto de 

inversión 

Fin Evaluación Solicitar al área de comunicación del ISAPEG, a la SEDESHU 

y al IPLANEG la difusión de los resultados. 

Fin Seguimiento a los 

ASM 

Notificar a través de oficio a la SEDESHU la conclusión del 

seguimiento a los ASM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

De acuerdo con el procedimiento de Evaluación externa y de 

las entrevistas realizadas con los actores involucrados del 

proceso de evaluación de los programas sociales, toma un 

periodo de tiempo de tres a cuatro meses dependiendo del 

tiempo de respuesta de las gestiones administrativas, lo cual 

se expresó que es un cuello de botella, dado que, se retrasan 

las actividades propias de evaluación y en la normatividad se 

contempla que la evaluación debe terminarse a más tardar el 

31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. En lo que respecta a 

la verificación física y financiera del proyecto de inversión se 

lleva a cabo dentro de los primeros días de cada mes durante 

todo el ejercicio fiscal. Por su parte, el seguimiento a los ASM 

también se genera un cuello de botella, dado que en la etapa 

3 se debe esperar a la validación y depende de factores 

externos al ISAPEG, una vez validada dicha etapa el tiempo 

de seguimiento entre cada etapa depende del líder del 

proyecto. 
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¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

 

 

Personal 

El personal involucrado en este proceso por parte de la 

DGPyD es adecuado en términos del perfil académico. 

Además, cabe mencionar que cuentan con experiencia en el 

desarrollo de evaluaciones y del propio seguimiento a las 

recomendaciones derivadas de éstas. En lo que respecta al 

subproceso de monitoreo, también es adecuado y se cuenta 

con amplia experiencia en el tema de proyectos de inversión, 

desde la planeación hasta el propio seguimiento. 

 

Recursos financieros 

Se detectó que el Programa cuenta con recursos financieros 

provenientes de su presupuesto operativo para la 

contratación de instancias evaluadores externas. En cuanto al 

seguimiento a ASM y Monitoreo no son necesarios recursos 

adicionales del Programa. 

 

Infraestructura 

 

Para el desarrollo de las actividades de este proceso, se 

utiliza infraestructura de la DGPyD, de la DGSS y de las 

instituciones evaluadores participantes por ejercicio fiscal. 

Productos 

 

 

 

 

 

Productos del Proceso 

Monitoreo: 

• Reportes mensuales de avances físicos y 

financieros 

• Reportes trimestrales (Cuenta Pública) 

Evaluación externa: 

• Informe final de las evaluaciones 

• Fichas de Difusión de las evaluaciones 

Seguimiento a los ASM: 

• Documento de Opinión 

• Plan de Acción Formalizado 

• Reporte de Avance 

• Informe de Mejoras 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

El proceso de evaluación, monitoreo y seguimiento a los ASM 

está vinculado directamente con el proceso de planeación, 

donde se tendrían que efectuar los ajustes resultantes de la 

evaluación del Programa. 

 

 

 

 

Sistemas de 

información 

 

 

 

Sistema(s) empleado 

En lo que respecta al monitoreo, se utiliza el SED, a través del 

cual la DGPyD registra los avances físicos y financieros del 

proyecto de inversión. En materia de evaluación, 

generalmente se utilizan carpetas compartidas en Google 

Drive, con el objetivo de que el acceso a la información para 

llevar a cabo las evaluaciones sea eficaz y efectivo. 

Asimismo, en el Estado se cuenta con el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales, 

a través del cual se da seguimiento a las recomendaciones 

originadas en las evaluaciones. 

Tipo de información 

recolectada 

Información referente al diseño del Programa, a su operación 

y sobre su desempeño. 
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¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 
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Anexo VI. Propuesta de modificación a la normatividad del Programa 

En lo que respecta a la normatividad vigente del Programa Social Estatal Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas para el ejercicio fiscal 2022, no se identificó 

algún problema, ya que las Reglas de Operación están claramente estructuradas y 

definen cada uno de los apartados específicos de dicho programa. 

Tipo de 

normatividad 
Dice: 

Problema 

generado (causas 

y consecuencias): 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 
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Anexo VII. Análisis FODA del Programa 

Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 
 

Planeación 
 
 
 

Fortaleza 

1. 1. La sistematización de la información y generación de bases de 
datos apoyan facilitan el seguimiento de las etapas de 
programación y presupuestación. 
  

Oportunidad 

1. Fortalecer el diseño del Programa, por ejemplo, diseñar metas a 
mediano y largo plazo.  

Debilidad 

1. Los cambios presupuestales no dependen del Instituto.  

Amenaza 

1. Los criterios establecidos en la normatividad imponen cierta 
rigidez que hace complejo el establecer las necesidades totales del 
Programa.  

 
Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión 
 
 
 

Fortaleza 

1. Se observó que de manera interna la DGSS envía las ROP a los 
Directores de las Unidades Ejecutoras y a los Jefes de Jurisdicciones 
Sanitarias; por lo que, se puede decir, que tiene excelentes canales 
de comunicación. 

Oportunidad 

1. El programa podría servir como referencia para el diseño de 
programas similares a nivel nacional o internacional, dado que no se 
encontró alguno parecido.   

Debilidad 

  
1. Pese a que se cuenta con una normatividad establecida y los 
responsables de este proceso sabes cuáles son sus actividades, no 
se encuentra documentado dicho proceso mediante diagrama de 
flujo o cartas de procesos. 
  

Amenaza 

NA 
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Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Solicitud de los apoyos 

 
 
 

Fortaleza 

1. En las ROP del programa se definen los principales requisitos para 
acceder a los apoyos del Programa. 
2. Se cuenta con el Censo Nominal. 
3. Las áreas administrativas de las unidades ejecutoras (trabajadoras 
sociales) y las coordinadoras del Programa de las Jurisdicciones 
Sanitarias apoyan a los posibles beneficiarios en el llenado de los 
documentos para la conformación del expediente médico-
administrativo.  

Oportunidad 

1. El Programa podría servir como referencia para el diseño de 
programas similares a nivel nacional o internacional. 
  

Debilidad 

 1. En las ROP se establecen los principales requisitos para acceder 
al programa; sin embargo, no se identificaron diagramas de flujo o 
cartas de procesos que describieran tanto las principales actividades 
como los actores responsables involucrados en este proceso.   
  

Amenaza 

1. Cambios en la normatividad y en el presupuesto podrían provocar 
cambios en la ejecución del proceso. 

Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Selección de beneficiarios 

 
 
 

Fortaleza 

1. En las ROP se definen los criterios de elegibilidad para seleccionar 
a los beneficiarios. 
2. Se cuenta con una base de datos donde se registra el paciente 
beneficiado y el tipo de apoyo proporcionado. 
3. La comunicación con la paciente es rápida, eficaz y efectiva. 

Oportunidad 

1. El Programa podría servir como referencia para el diseño de 
programas similares a nivel nacional o internacional. 

Debilidad 

 1. El proceso no está debidamente documentado.  
  

Amenaza 

1. Una reducción en el presupuesto podría afectar el número de 
pacientes beneficiadas.  
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Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 
 

Distribución y entrega de 
los bienes y servicios 

 
 
 

Fortaleza 

1. La realización de las jornadas quirúrgicas se realizan de forma 
oportuna. 
2. Los canales de comunicación y coordinación durante la distribución 
y entrega de los apoyos son claros, eficientes y oportunos. 

Oportunidad 

1.  El Programa podría utilizarse como referencia para cualquier otra 
iniciativa del Gobierno Federal u otros Gobiernos Estatales. 

Debilidad 

1. La programación de jornadas quirúrgicas se realiza una vez que se 
cuente con la totalidad de insumos, lo que provoca un retraso en la 
realización de dichas jornadas. 

Amenaza 

1. No se encontró un mecanismo sistematizado que permita el 
aprovechamiento de la información (casos de éxito, 
recomendaciones, riesgos, datos de proveedores, otra información 
relevante) que permita agilizar los procesos operativos del Programa.  

 
 

Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 

Producción de los bienes y 
servicios 

 
 
 

Fortaleza 

1. Los insumos y materiales cuentan con los más altos estándares de 
calidad. 
2. Se cuenta con un portal especifico de compras, a través del cual se 
eligen con detenimiento a los proveedores que ofrecen los mejores 
insumos y materiales quirúrgicos. 
3. Se cuenta con el personal adecuado para verificar la calidad de los 
materiales e insumos que se requiere para cada paciente. 

Oportunidad 

1.  El Programa podría servir como referencia para el diseño de 
programas similares a nivel nacional o internacional. 

  
Debilidad 

1. No se encontró documentado mediante diagramas de flujo o cartas 
de proceso los principales procedimientos que se llevan a cabo en la 
ejecución del proceso.  

Amenaza 

1. Cambios en la asignación del presupuesto podría afectar la 
adquisición de los insumos y materiales médicos-quirúrgicos.  
2. La falta de proveeduría podría provocar un incremento en los costos 
de los insumos y materiales, ya que se tendría que buscar 
proveedores extranjeros.  
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Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento de los 
beneficios y monitoreo de 

los apoyos 
 
 
 

Fortaleza 

1. Se utiliza una base de datos donde se lleva el control de todos los 
procedimientos quirúrgicos realizados. 

Oportunidad 

1. Migrar de un mecanismo manual (Excel) a una herramienta 
tecnológica como Project Server permitiría eficientar el seguimiento 
del programa.  

Debilidad 

1. Realizar de manera manual el seguimiento de beneficiarias. 

Amenaza 

1. La rotación del personal en ocasiones afecta la continuidad del 
seguimiento de las beneficiarias, ya que no existe una transferencia 
de conocimiento a la persona que reemplaza el puesto, asimismo, no 
se comunica a las beneficiarias de dichos cambios.  

Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 
 

Contraloría Social y 
Satisfacción de los 

beneficiarios 
 
 
 

Fortaleza 

f) 1. La DGSS mantiene comunicación con las Unidades 
Ejecutoras para dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
contraloría social. 

Oportunidad 

1. La cédula de evaluación social es elaborada por la STRC, por lo 
que, la DGSS no puede incorporar ítems que fortalezcan al Programa. 

Debilidad 

1.En ocasiones, los pacientes mal interpretan los ítems y los 
resultados alteran los resultados de la cédula de control social.  

Amenaza 

1. El tiempo en solventar los ASM cuenta con un desfase 
considerable. 

Proceso Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza 

 
 
 
 
 

Monitoreo y evaluación 
 
 
 

Fortaleza 

1. Dominio en el mecanismo para la ejecución del monitoreo, 
evaluación y seguimiento a ASM. Así como el área encargada de 
dichos procesos se encuentra en un solo Departamento lo que permite 
el intercambio de información de manera oportuna y eficaz. 

Oportunidad 

1. Realizar mesas de trabajo con la finalidad de solventar cada uno de 
los ASM derivados de las evaluaciones. 

Debilidad 

1.No se le concede la importancia debida al subproceso de 
seguimiento de los ASM.  

Amenaza 

1. El tiempo en solventar los ASM cuenta con un desfase 
considerable. 
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Anexo VIII. Recomendaciones del Programa. 

Dadas las características del Programa Social y con base en la información 
analizada, se considera que las recomendaciones están orientadas a la 
consolidación de los procesos y no a la reingeniería de estos; ya que esta última se 
encamina hacia transformaciones o modificaciones profundas, sustanciales, de uno 
o varios de los procesos del Programa; incluso, del diseño operativo de este. Por lo 
tanto, solo se hicieron recomendaciones orientadas a la consolidación de los 
procesos.  

a) Consolidación  

Proceso Difusión, solicitud de los apoyos, selección de los beneficiarios, 
producción de los bienes y/o servicios, distribución y entrega 
de los apoyos, seguimiento a beneficiarios y monitorea de los 

apoyos y Contraloría Social y satisfacción de los beneficiarios. . 
Situación actual (hallazgo o problema 

detectado) 
Los procesos generales que marcan los términos de referencia no se 

encuentran documentados. 
 

Recomendación Documentar los principales procesos y procedimientos del Programa 

Social Estatal y/o Proyecto de Inversión. 

Principales responsables de la 
implementación 

DGSS, Unidades Ejecutoras y Jurisdicciones Sanitarias. 

Recursos e insumos necesarios para 
su implementación 

Recursos Humanos, equipos informáticos, análisis de bases de 

datos, entre otros. 

Breve análisis de viabilidad de la 
implementación 

Es altamente factible realizar cada uno de los procedimientos, 
asimismo, se recomienda tomar los cuadros de procesos realizados 

durante el ejercicio de evaluación. 
 

Efectos potenciales esperados Contar con cada uno de los Procedimientos documentados garantiza 
la correcta operación del Programa. 

 

Medio de verificación Manual de Procedimientos 

Nivel de priorización (Alto, Medio, o 
Bajo) * 

Alto 

 

b) Reingeniería de procesos 

Proceso 

Situaci

ón 

actual 

(hallaz

go o 

proble

ma 

detect

ado) 

Recom

endaci

ón 

Objetiv

o 

Principales 

responsabl

es de la 

implementa

ción 

Recursos e 

insumos 

necesarios 

para su 

implementa

ción 

Breve 

análisis de 

viabilidad 

de la 

implementa

ción 

Metas y 

efectos 

potencial

es 

esperado

s 

Elaboraci

ón de 

flujogram

a del 

nuevo 

proceso  

Medio de 

verificaci

ón 

Nivel de 

priorizació

n (Alto, 

Medio, o 

Bajo) * 
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*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la operación del 
Programa, la viabilidad de la implementación de la recomendación, así como el efecto potencial que 
esto pueda tener el alcance del objetivo del Programa.  
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Anexo IX. Sistema de Monitoreo e indicadores de gestión del Programa 

El Programa Social Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del ejercicio 

fiscal 2022 cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados, en dichas MIR’s 

se definen tanto los indicadores de resultados como los de gestión; además, dichos 

indicadores cumplen con las características establecidas en la MML y con los 

criterios CREMA; por ende, no es necesario incluir otros indicadores, dado que 

estos han contribuido al logro del propósito del Programa. Asimismo, cuenta con 

una base de datos para dar seguimiento a cada uno de los indicadores de la MIR, 

recolecta información que le permite monitorear su desempeño de forma oportuna 

y confiable. También se da un seguimiento mensual a los avances en las acciones 

que se requieren para registrar el cumplimiento de metas, así como un registro de 

la inversión realizada mensualmente.  
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Anexo X. Trabajo de campo realizado 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información se utilizaron los siguientes 

instrumentos de recolección de la información: 

a) Entrevistas a profundidad: es una entrevista personal, directa y no estructurada 

en la que el entrevistador hace una indagación exhaustiva cara a cara con el 

entrevistado, con la finalidad que este hable libremente y exprese en forma detallada 

su perspectiva la cual será fundamental para la recogida y procesamiento de 

información. 

Bitácora de trabajo 

Proceso de Planeación  

Nombre del responsable del 
proceso: 

Lic. Misael Augusto Solís Villafaña 

Cargo: Jefe de Departamento de Programación 

Dependencia: Dirección General de Planeación y Desarrollo/Dirección de Planeación 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos 

Ejercicio fiscal: 2022 

Antigüedad en el puesto: 1 año aproximadamente 

Antigüedad en la dependencia: 12 años aproximadamente 

Principales actividades: Organizar y supervisar la integración de las estructuras programáticas Federal 
(FASSA) y Estatal, mediante la aplicación de la normatividad establecida para tal 
efecto, que propicie la retroalimentación permanente para apoyar a una adecuada 
toma decisiones. 

Fecha de entrevista:  7 de octubre de 2022  

Correo electrónico: amisaels@guanajuato.gob.mx 

Entidad/Instituci
ón 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistad
or (Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG Guanajuato, 
Gto. 

 
Dirección 

General de 
Planeación y 
Desarrollo / 
Dirección de 
Planeación 

07/10/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

19 minutos 
con 55 

segundos, 
de 9:05 am a 
9:24:55 am 

Su proceso tiene 
una estructura 

clara y metódica, 
es decir, tiene 
sus procesos 

claros y conciso 
y maneja una 

adecuada 
coordinación e 

interrelación   de 
sus actividades. 
También cuenta 

con su 
procedimiento 
documentado. 
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Proceso de Difusión  

Nombre del responsable del proceso: Emmanuel de Jesús Rodríguez Fuentes 

Cargo: Responsable del Programa Q2920 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022  

Antigüedad en el puesto: 5 años 

Antigüedad en la dependencia: 5 años 

Principales actividades: Organizar jornadas de cirugías de especialidad y subespecialidad en 
distintas unidades médicas. 

Fecha de entrevista:  18 de octubre de 2022 

Correo electrónico: erodriguezf@guanajuato.gob.mx  

Entidad/Institución Localidad/
Municipio/ 
Dirección, 

Área 

Fecha Entrevistador 
(Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG Guanajuato, 
Gto. 

 
 

Dirección 
de Atención 

Médica 

18/10/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

22 minutos; 
de 10:00 am a 

10:22 am 

Entrevistada se 
mostró 

cooperativa; 
además, su 

proceso tiene una 
estructura clara y 

metódica, es decir, 
tiene sus procesos 
claros y conciso y 

maneja una 
adecuada 

coordinación e 
interrelación   de 
sus actividades. 

 

 

Proceso de Solicitud de los apoyos 

Nombre del responsable del proceso: Emmanuel de Jesús Rodríguez Fuentes 
Marí Antonia García Nieto 

Cargo: Responsable del Programa Q2920 
Apoyo en la Coordinación de Cirugías Extramuros 

Dependencia: ISAPEG  

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022 

Antigüedad en el puesto: 5 años 
1 año y seis meses 

Antigüedad en la dependencia: 5 años 
28 años 

Principales actividades: Organizar jornadas de cirugías de especialidad y subespecialidad en distintas 
unidades médicas. 
Logística de las jornadas que se realizan en el Estado. 

Fecha de entrevista:  18 de octubre de 2022 

Correo electrónico: erodriguezf@guanajuato.gob.mx 

Entidad/Institució
n 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistador 
(Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

mailto:erodriguezf@guanajuato.gob.mx
mailto:erodriguezf@guanajuato.gob.mx
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ISAPEG Guanajuato. 
Gto. 

 
 

Dirección de 
Atención 
Médica 

18/10/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

29 minutos, 
de 10:22 am 
a: 10: 51 am 

 
56 minutos 

De 11:00 am 
a 11:56 am 

Se observó que los 
entrevistados conocen 

detalladamente los 
procedimientos 

necesarios para llevar a 
cabo su proceso. 

 

 

Proceso de Selección de los beneficiarios  

Nombre del responsable del proceso: Elsa Cristina Flores Pérez 

Cargo: Directora del Hospital Comunitario las Joyas 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas  

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022 

Antigüedad en el puesto: 1 año 6 meses 

Antigüedad en la dependencia: No se especificó 

Principales actividades: Dirigir el Hospital Comunitario Las Joyas 

Fecha de entrevista:  19 de octubre de 2022 

Correo electrónico: efloresperez@guanajuato.gob.mx  

Entidad/Instituci
ón 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistador 
(Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG León, 
Guanajuato 

 
 

Directora del 
Hospital 

Comunitario 
las Joyas 

19/10/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

30 minutos, 
de 12:30 pm 
a 1:00 pm 

La Directora del Hospital 
comunitario las Joyas 

cuenta con vasta 
experiencia dentro del 
Programa ya que su 
participación data del 

inicio de la operación de 
este. 

 

  

mailto:efloresperez@guanajuato.gob.mx
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Proceso de producción de los bienes y servicios   

Nombre del responsable del proceso: Rosa Nelly Montoya Vega 

Cargo: Administradora del Hospital Comunitario Las Joyas 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022 

Antigüedad en el puesto: 4 años 

Antigüedad en la dependencia: No se especificó 

Principales actividades: Llevar a cabo el proceso de compras medicamentos, material de curación, 
entre otros. 

Fecha de entrevista:  19 de octubre 2022 

Correo electrónico:  No se especificó 

Entidad/Instituci
ón 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistado
r (Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG León, 
Guanajuato 

 
 

Administrativ
a en el 

Hospital 
Comunitario 

las Joyas 

19/10/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

17 minutos; 
de 12:30 p.m. 
a 12:47 p.m. 

Se observó que la 
contadora conoce 
a la perfección el 

procedimiento 
para llevar a cabo 
la adquisición de 

los bienes 
requeridos para 
cada una de las 

candidatas a 
reconstrucción 

mamaria. 
 

 

 

Proceso de distribución y entrega de los apoyos   

Nombre del responsable del proceso: Yasmín González Tomas 

Cargo: Jefa de Recursos Materiales del Hospital Comunitario Purísima 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022 

Antigüedad en el puesto:  5 años 

Antigüedad en la dependencia: 16 años 

Principales actividades: Realiza compras de materiales, medicamentos y servicios subrogados. 

Fecha de entrevista:  07 de noviembre 2022 

Correo electrónico: ygonzalezt@guanajuato.gob.mx  

Entidad/Institució
n 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistado
r (Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

mailto:ygonzalezt@guanajuato.gob.mx
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ISAPEG Purísima, 
Guanajuato 

 
 

Hospital 
Comunitario 

Purísima 

07/11/2022 Christian 
Soto Carrillo 
Analista de 
datos de la 
Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

49 minutos; 
de 09:00 am 
a las 09:49 

am 

Se observó que la 
Jefa de Recursos 
Materiales conoce 

la perfección 
todos los 

procedimientos 
del programa. 
Asimismo, se 
encontró se 

cuenta con un 
procedimiento 
específico para 

llevar a cabo sus 
actividades. 

 

 

Proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Nombre del responsable del proceso: Cristina Zavala 
Carolina Montes Castillo 

Cargo: Jurisdicción Sanitaria II San Miguel de Allende 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos  

Ejercicio fiscal: 2022  

Antigüedad en el puesto: 5 años  
3 años 

Antigüedad en la dependencia: 5 años  
3 años 

Principales actividades: Administrativas 

Fecha de entrevista:  07 de noviembre 2022 

Correo electrónico: mrhernandezm@guanajuato.gob.mx 
srocha@guanajuato.gob.mx 

Entidad/Instituci
ón 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistado
r (Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG San Miguel 
de Allende, 
Guanajuato 

 
 

Jurisdicción 
Sanitaria II 
San Miguel 
de Allende 

07/11/2022 Christian 
Soto Carrillo 
Analista de 
datos de la 
Evaluación 

Entrevista a 
profundidad 

56 minutos; 
de 11:00 am 
a 11:56 am 

Se observó que 
las participantes 

conocen a la 
perfección el 

proceso para dar 
seguimiento a las 

beneficiarias y 
cuentan con 

buena 
coordinación con 

la DGSS del 
Programa. 
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Proceso de Contraloría Social y Satisfacción de Beneficiarios 

Nombre del responsable del proceso: Gabriela Rodríguez López 

Cargo: Trabajo social 

Dependencia: ISAPEG 

Nombre del Programa Social: Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

Tipo de evaluación: Procesos 

Ejercicio fiscal evaluado: 2022 

Antigüedad en el puesto: 8 años 

Antigüedad en la dependencia: 7 años 

Principales actividades: Coordinadora de trabajo social 

Fecha de entrevista:  17 de diciembre 2022 

Correo electrónico:  

Entidad/Instituci
ón 

Localidad/M
unicipio/ 

Dirección, 
Área 

Fecha Entrevistado
r (Puesto) 

Instrumento 
empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

ISAPEG León, 
Guanajuato 

 
 

Jurisdicción 
Sanitaria VIII 

17/12/2022 Alejandro 
Castillo 
Esparza 

Coordinador 
de la 

Evaluación  

Entrevista a 
profundidad 

Se llenó en 
línea el 

cuestionario. 

Se identificó que 
la Trabajadora 

Social cuenta con 
amplio 

conocimiento 
sobre el llenado 
de la cédula de 

evaluación social 
y el cuestionario 
de la satisfacción 

de usuarios. 
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Anexo XI. Instrumentos de recolección de información de la evaluación de procesos 

del Programa 

 

Proceso de Planeación 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de planeación? Es 
decir, ¿Cómo inicia? 

2. ¿Cuál es su participación dentro del proceso de planeación, es decir, cuáles son sus 
principales actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

3. ¿Cuántas personas están involucradas en la planeación de este programa? Y ¿Cuáles son 
sus cargos y funciones? Describir. 

4. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso de planeación del programa? 
y ¿Cuáles son las funciones que desempeñan dentro de dicho proceso? 

5. ¿Cuántas áreas y/o dependencias externas al ISAPEG están involucradas en el proceso? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan dentro de este? 

6. ¿Cuáles son los principales subprocesos derivados del proceso de planeación?  
7. ¿Podría explicarme en qué consisten estos subprocesos? ¿Quiénes intervienen? y ¿el 

objetivo de dichos subprocesos? y ¿los tiempos de ejecución? 
8. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo 

de los procesos y subprocesos de planeación? Especifica por tipo de insumo. 
9. ¿El tiempo en el que se realizan los procesos y subprocesos son adecuados y está en 

función de los planeado? 
10. ¿Existe una buena coordinación entre los departamentos o áreas involucradas en dicho 

proceso u subprocesos? 
11. ¿La planeación se encuentra documentada? ¿Cómo lo documentan? 
12. ¿Las actividades para documentar el proceso y subprocesos son suficientes para el logro 

del objetivo del programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en realizar 
esta actividad? 

13. ¿Se cuentan con manuales de procedimientos para llevar a cabo la planeación? Y ¿Cada 
cuando se actualiza? 

14. ¿Cuenta con software específicos para sistematizar el proceso y subprocesos de 
planeación? Describir ¿Cada cuando se sistematiza? 

15. ¿Considera que los tiempos en los que inicia el proceso de planeación son adecuados? 
16. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas que identifica en la normatividad 

(Lineamientos, Reglamentos o políticas) aplicable en el proceso? 
17. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 

relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 
18. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 

cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 
19. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 
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20. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? Es 
decir, ¿cuáles serían los principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad 
de mejorarlo? 

21. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso de planeación? 
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Proceso de Difusión 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. ¿Cuál es su participación dentro del proceso de difusión, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

2. ¿Cuántas personas están involucradas en la difusión de este programa? Y ¿Cuáles son sus 
cargos y funciones? Describir. 

3. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso de difusión del programa? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan dentro de dicho proceso? 

4. ¿Cuántas áreas y/o dependencias externas al ISAPEG están involucradas en el proceso? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan dentro de este? 

5. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo del 
proceso de difusión? Específica por tipo de insumo. 

6. ¿Existe una estrategia de difusión documentada? En el Manual de Procedimientos del Programa 
Q2920 se define que la difusión del Programa es a través de Oficios. Podría explicarme a 
grandes rasgos ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso?, es decir, ¿Cómo inicia una vez 
finalizado el proceso anterior (planeación)? 

7. ¿Se cuenta con manuales o lineamientos específicos que describan los procedimientos para el 
desarrollo del proceso? Y ¿Cada cuando se actualiza? 

8. ¿Los tiempos en los que se realiza el proceso de difusión son adecuados y está en función de 
lo planeado? 

9. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es suficiente? 
¿reciben algún tipo de capacitación? 

10. ¿La estrategia de difusión es suficiente para el logro del objetivo del programa? 

11. Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados con relación al ejercicio fiscal 
2021? 

12. ¿Cuentan con algún sistema informático para sistematizar el proceso? 

13. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas (incluyendo la normatividad) que 
identifica (Lineamientos, Reglamentos o políticas) en el proceso? 

14. ¿Considera que los tiempos en los que inicia el proceso de difusión son adecuados? 

15. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su relación 
con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

16. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 
cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 

17. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

18. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 
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19. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los principales 
ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

20. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

21. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso?  
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Proceso de Solicitud de apoyos 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. ¿Cuál es su participación dentro del proceso de solicitud de apoyos, es decir, cuáles son sus 
principales actividades? Y ¿El nombre del área o áreas responsables del proceso? 

2. ¿Cuántas personas están involucradas en la solicitud de los apoyos de este programa? Y 
¿Cuáles son sus cargos y funciones? Describir. 

3. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones que 
desempeñan dentro de dicho proceso? 

4. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo del 
proceso? Específica por tipo de insumo. 

5. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la recepción de las 
solicitudes de apoyo?, es decir, ¿Cómo inicia una vez finalizado el proceso anterior (difusión)? 

6. ¿Existe una estrategia para la recepción de las solicitudes de apoyos documentada?  

7. ¿El tiempo en el que se realizan el proceso de las solicitudes de los apoyos está en función de 
los planeado? ¿Si pudiera hacer modificaciones en el tiempo de la recepción de las solicitudes 
de apoyos que sugeriría?  

8. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es suficiente? 
¿reciben algún tipo de capacitación? 

9. ¿La estrategia para la documentación de las solicitudes de los apoyos es suficiente para el logro 
del objetivo del programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en realizar esta 
actividad? 

10. Podría explicarme ¿Cuáles son los principales mecanismos para la selección de las solicitudes 
de apoyos que ofrece el programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en realizar 
esta actividad? 

11. ¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual la población pueda solicitar los 
apoyos que entrega el programa? 

12. ¿Los puntos de recepción de solicitudes (lugares donde se entregan) son accesibles y 
suficientes? ¿Quién los recibe? Y ¿Cuánto es el tiempo que se toma esta actividad? 

13. ¿Quiénes revisan y autorizan las solicitudes? ¿Cuál es el tiempo que se toma esta actividad? 

14. ¿El proceso de solicitudes de apoyos se encuentra sistematizado? ¿Cuánto tiempo lleva en 
realizar esta actividad? 

15. ¿Se cuentan con manuales de procedimientos para llevar a cabo este proceso? ¿Quién lo 
realiza? ¿Cada cuánto se actualiza?  



 

176 
 

16. Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados en relación con el ejercicio 
fiscal 2021? 

17.  ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas (normativos) que identifica 
(Lineamientos, Reglamentos o políticas) aplicable en el proceso? 

18. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su relación 
con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

19. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 
cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 

20. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

21. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

22. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los principales 
ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

23. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

24. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso para dar paso al siguiente?  

25. ¿En este proceso existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo 
realizado en la práctica? 
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Proceso de Selección de beneficiarias 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de los 
beneficiarios?, es decir, ¿Cómo inicia una vez que se cuenta con el listado de las posibles 
candidatas? 

2. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales actividades? 
Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

3. ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de este programa? Y ¿Cuáles son sus 
cargos y funciones? Describir. 

4. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso del programa? y ¿Cuáles son las 
funciones que desempeñan dentro de dicho proceso? 

5. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo del 
proceso?  

6. ¿Existe una metodología o método para la selección de beneficiarios de los apoyos que entrega 
el programa? ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y elegibilidad claros? 

7. ¿En qué criterios, manuales o protocolos se basan para determinar la factibilidad de las 
solicitudes? ¿Son suficientemente claros y específicos? ¿Se capacita al personal para hacer la 
revisión? ¿Quién los diseña? ¿Los tiempos en los que se realizan? (en caso de no contar con 
ello pasar a la siguiente pregunta) 

8. ¿Los mecanismos de selección de beneficiarios se encuentran documentados? (Explicar en 
caso de contar con ellos) 

9. ¿Existe información en una base de datos que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa? ¿Quién(es) alimenta esa base? ¿En cuánto tiempo se realiza esta actividad?  

10. ¿Existen mecanismos para validar y actualizar esta base de datos? ¿Estos mecanismos son 
pertinentes? ¿Quién(es) lo realizan)? ¿En cuánto tiempo se realiza esta actividad? 

11. ¿Los mecanismos mediante los cuales el beneficiario se entera de que es o no beneficiario del 
Programa son adecuados? 

12. ¿Es suficiente el tiempo asignado para la revisión de las solicitudes y seleccionar a los 
beneficiarios, considerando el personal asignado? ¿Quién(es) los selecciona? ¿En cuánto 
tiempo se realiza esta actividad? 

13. ¿Qué información integra esta base de datos, la base de datos es lo mismo que el censo 
nominal? 

14. ¿Qué tipo de software utilizan para sistematizar la información? 

15. ¿Quién participa en la sistematización? Y ¿cuál es la periodicidad? 

16.  Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados en relación con el ejercicio 
fiscal 2021? 
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17.  Al igual que en el ejercicio fiscal 2021, se encontraron ROP´s actualizadas para el año 2022 
¿Podría mencionar los cambios que hicieron en el proceso (en caso de haberlos)? ¿Quiénes los 
realizaron? ¿En qué momento del año los realizaron? ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo esta 
actividad? 

18. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas (y normativos) que identifica en el 
proceso? 

19. ¿Considera que los tiempos en los que inicia el proceso de selección de beneficiarios es 
adecuado? 

20. ¿Cuál es el mayor obstáculo que los actores enfrentan en el desarrollo del proceso? 

21. ¿En este proceso existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo 
realizado en la práctica? 

22. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su relación 
con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

23. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 
cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 

24. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

25. ¿Cuáles fueron las buenas prácticas y áreas de oportunidad detectadas en este proceso? 

26. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentar cuáles serían los principales 
ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

27. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso para dar paso al siguiente?  
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Proceso de Producción de bienes y servicios 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la producción de 
los bienes y servicios (acciones y apoyos del componente) ?, es decir, ¿Cómo inicia una vez 
finalizado el proceso anterior (selección de los beneficiarios)? 

2. ¿Podrían explicarme en qué consisten cada una de las acciones o apoyos que integran el 
componente? Y ¿cómo se produce o desarrolla cada una de ellas? 

3. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? 

4. ¿Cuántas personas están involucradas en la producción de los bienes y servicios de este 
programa? Y ¿Cuáles son sus cargos y funciones? Describir. 

5. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones 
que desempeñan dentro de dicho proceso? 

6. ¿El Programa tiene mecanismos para estimar la producción necesaria de acuerdo con la 
demanda de las candidatas? 

7. ¿Para la producción de los bienes y/o servicios (acciones-apoyos) se hace una contratación 
de proveedores? En caso de ser afirmativa pasar a la siguiente pregunta. 

8. ¿Podrían explicar el proceso de contratación de los proveedores por cada acción-apoyo? 
¿Quiénes participan en la contracción? ¿Cuál es su cargo? ¿A qué área pertenece? ¿Cuál 
es el tiempo para cada actividad?  

9. ¿Podría indicarme a grandes rasgos cuáles son las especificaciones a las que deben 
apegarse para la adquisición de insumos para la salud (Lineamientos específicos para la 
coordinación del gasto en insumos para la salud)? 

10. ¿Existen mecanismos de control de calidad de los bienes y servicios que produce el 
programa (apoyos)?  

11. Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados en relación con el ejercicio 
fiscal 2021? 

12.  Con base en todo lo anterior, ¿El proceso de producción del componente se encuentra 
documentado? 

13. ¿Las actividades para documentar la producción del componente son suficientes para el 
logro del objetivo del programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en 
realizar esta actividad? 

14. ¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual la población conozca los 
apoyos que otorga el programa? 

15. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es 
suficiente? ¿reciben algún tipo de capacitación? 
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16. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas (normatividad) que identifica en la 
normatividad en el proceso? 

17. ¿En este proceso existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo 
realizado en la práctica? 

18. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 
relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

19. Desde su experiencia, ¿Cómo podría podrían disminuir estos contratiempos identificados en 
los cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia usted podría sugerir? 

20. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

21. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

22. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los 
principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

23. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

24. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso para dar paso al 
siguiente?  
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Proceso de Distribución y entrega de apoyos 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Una vez que se han producido las acciones necesarias para el desarrollo de los apoyos 
¿Existen especificaciones (planes de trabajo) sobre la forma en que se debe distribuir el bien 
o servicio para asegurar su adecuada entrega a las candidatas? 

2. ¿Podrían explicarme cómo se distribuye cada uno de los apoyos que otorga el programa? 
¿Quiénes lo realizan? ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se lleva a cabo para realizar 
esta actividad? 

3. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

4. ¿Cuántas personas están involucradas en la distribución de los apoyos de este programa? 
Y ¿Cuáles son sus cargos y funciones? Describir. 

5. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones 
que desempeñan dentro de dicho proceso? 

6. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo 
del proceso? Es decir, para hacer la distribución de los apoyos en los lugares donde se 
entregarán a los beneficiarios. 

7. Con base en todo lo anterior, ¿El proceso de distribución de los apoyos está documentado, 
es decir, se cuenta con manuales o procedimientos descritos? 

8. ¿Las actividades para documentar la distribución de los apoyos son suficientes para el logro 
del objetivo del programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en realizar 
esta actividad? 

9. ¿En este proceso existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo 
realizado en la práctica? 

10.  Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados en relación con el ejercicio 
fiscal 2021? 

11.  Al igual que en el ejercicio fiscal 2020, se encontraron ROP´s actualizadas para el año 2021 
¿Podría mencionar los cambios que hicieron en el proceso? ¿Quiénes los realizaron? ¿En 
qué momento del año los realizaron? ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo esta actividad? 

12. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas que identifica en la normatividad 
(Lineamientos, Reglamentos o políticas) aplicable en el proceso? 

13. ¿Considera que los tiempos en los que inicia el proceso de evaluación son adecuados? 

14. ¿Podría indicarme cuál es el mayor obstáculo que los actores enfrentan en el desarrollo del 
proceso? 
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15. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 
relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

16. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 
cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 

17. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

18. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

19. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los 
principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

20. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

21. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso para dar paso al 
siguiente?  
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Proceso de Seguimiento a beneficiarias 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de seguimiento a 
beneficiarios? 

2. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

3. ¿Cuántas personas están involucradas en el seguimiento a beneficiarios de este programa? 
Y ¿Cuáles son sus cargos y funciones? Describir. 

4. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones 
que desempeñan dentro de dicho proceso? 

5. ¿Cuántas áreas o dependencias externas al ISAPEG están involucradas en el proceso? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan? Nota: se agrega la pregunta por el Padrón de 
Beneficiarios que se tiene que enviar a la SEDESHU. 

6. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo 
del proceso? Es decir, para dar seguimiento a los beneficiarios. 

7. ¿El programa tiene mecanismos para verificar el seguimiento a los beneficiarios? ¿Cómo se 
implementa el mecanismo? ¿Este mecanismo es adecuado?  

8. ¿Este seguimiento se basa en alguna normativa? 

9. Con base en todo lo anterior, ¿El proceso de seguimiento a beneficiarios está documentado, 
es decir, se cuenta con manuales o procedimientos descritos? 

10. ¿Las actividades para documentar el seguimiento a beneficiarios son suficientes para el 
logro del objetivo del programa? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en 
realizar esta actividad? 

11. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es 
suficiente? ¿reciben algún tipo de capacitación? 

12. Para el ejercicio fiscal 2022 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados con relación con el 
ejercicio fiscal 2021? 

13.  ¿Con qué otras áreas externas se coordinan para dar seguimiento a los beneficiarios? 

14.  ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas (incluyendo la normativa) que 
identifica en el proceso de seguimiento a los beneficiarios, es decir, siguen los 
procedimientos establecidos o se ven obligados a tomar decisiones rápidas en situaciones 
inesperadas? 

15. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 
relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 
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16. Desde su experiencia, ¿Cómo podría podrían disminuir estos contratiempos identificados en 
los cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia usted podría sugerir? 

17. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

18. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

19. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los 
principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

20. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

21. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso para dar paso al 
siguiente?  
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Proceso de Contraloría Social 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de contraloría social 
y satisfacción de los usuarios? 

2. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

3. ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso? Y ¿Cuáles son sus cargos y 
funciones? Describir. 

4. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones 
que desempeñan dentro de dicho proceso? 

5. ¿Cuántas áreas o dependencias externas al ISAPEG están involucradas en el proceso? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan?  

6. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo 
del proceso? 

7. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es 
suficiente? ¿reciben algún tipo de capacitación? 

8. ¿Cuentan con algún instrumento o grupo de instrumentos para medir la satisfacción de los 
beneficiarios? 

9. ¿Existe un manual o lineamientos específicos para el diseño de los instrumentos? 

10. ¿Quién o quiénes diseñan los instrumentos? 

11. ¿Cuánto tiempo se lleva en elaborar los instrumentos? 

12. ¿Quiénes validan los instrumentos? 

13. ¿Cuánto tiempo se lleva en la validación de los instrumentos? 

14. Una vez validados los instrumentos ¿Cómo se lleva a cabo la aplicación? 

15. ¿Cómo se selecciona a la población? 

16. ¿Quién(es) la selecciona? 

17. ¿Cuánto tiempo se lleva para hacer la selección de los participantes en la recolección de la 
información?  

18. ¿Cómo se procesa la información recolectada, es decir, está sistematizada? 

19. ¿Quién(es) sistematizan la información?  

20. ¿Cuánto tiempo se lleva en realizar la sistematización? 

21. ¿Qué hacen con los resultados obtenidos del análisis de los instrumentos? 
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22. Aunado a lo anterior, ¿Ustedes cuentan con alguna herramienta para dar atención a quejas 
o sugerencias de los beneficiarios? 

23. ¿Los mecanismos para conocer la percepción que el beneficiario tiene sobre el Programa 
son adecuados? 

24. ¿Los mecanismos para recibir las quejas e inconformidades que tengan los beneficiarios con 
respecto al Programa son pertinentes? 

25. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas que identifica en la normatividad 
aplicable (lineamientos, procedimientos, reglamentos interiores) en el proceso? 

26. ¿En este proceso existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo 
realizado en la práctica? 

27. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 
relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

28. Desde su experiencia, ¿Cómo podría podrían disminuir estos contratiempos identificados en 
los cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia usted podría sugerir? 

29. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

30. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

31. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuáles serían los 
principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

32. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  
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Proceso de Monitoreo, evaluación externa y seguimiento a ASM 

Nombre del responsable del proceso: 
 

Cargo: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Programa Social: 
 

Tipo de evaluación: 
 

Ejercicio fiscal: 
 

Antigüedad en el puesto: 
 

Antigüedad en la dependencia: 
 

Principales actividades: 
 

Fecha de entrevista:  
 

Correo electrónico: 
 

1. Podría explicarme a grandes rasgos ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del 
programa? es decir ¿cómo inicia? Y ¿Cuál es el tiempo que tarda por actividad? 

2. ¿Cuál es su participación dentro del proceso, es decir, cuáles son sus principales 
actividades? Y ¿El nombre del área responsable del proceso? 

3. ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de evaluación? Y ¿Cuáles son sus 
cargos y funciones? Describir. 

4. ¿Cuántas áreas del ISAPEG están involucradas en el proceso? y ¿Cuáles son las funciones 
que desempeñan dentro de este? 

5. ¿Cuántas áreas y/o dependencias externas al ISAPEG están involucradas en el proceso? y 
¿Cuáles son las funciones que desempeñan dentro de este? 

6. ¿Qué insumos (recursos humanos, financieros y materiales) se requieren para el desarrollo 
del proceso? Especifica por tipo de insumo. 

7. ¿Se cuenta con manuales o lineamientos específicos que describan los procedimientos para 
el desarrollo del proceso? 

8. Con base en todo lo anterior, ¿El proceso de evaluación está documentado? 

9. ¿Las actividades para documentar la evaluación del programa es suficiente para el logro del 
objetivo de este? ¿Quién lo realiza? ¿Cuál es el tiempo que se toma en realizar esta 
actividad? 

10. ¿Qué se busca con las evaluaciones del programa? 

11. ¿Cómo se programan las evaluaciones del programa? ¿Quién lo realiza? y ¿Quiénes 
participan? Explicar 

12.  ¿Qué se hace con los resultados de las evaluaciones? 

13. ¿El proceso de evaluación se encuentra sistematizado? 

14. ¿Quién participa en la sistematización? Y ¿cuál es la periodicidad? 

15. ¿En relación con el personal o los colaboradores que participan en dicho proceso es 
suficiente y cuentan el perfil y la experiencia adecuada para realizar sus actividades? ¿o en 
su caso reciben algún tipo de capacitación? 

16. Dado que se están evaluado dos ejercicios fiscales (2020 y 2021) y tomando en 
consideración que fueron años atípicos derivado de la pandemia COVID-19, especialmente 
el 2020 ¿El proceso de evaluación que se llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2020 tuvo 
ajustes?  

17. ¿En qué parte de la ejecución del proceso se realizaron? ¿Quiénes los realizaron? ¿Cuánto 
tiempo se tomó en realizar ese ajuste? Y ¿Cuál fue el producto que se derivó de este 
cambio? 
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18. Tomando en consideración la pregunta anterior, se revisó la información y se encontró que 
se emitieron una ROP actualizadas para el ejercicio fiscal 2020 ¿Podría mencionarme los 
cambios que hicieron en el proceso (en caso de haberlos)? ¿Quiénes los realizaron? ¿En 
qué momento del año los realizaron? ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo esta actividad? 

19. Para el ejercicio fiscal 2021 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados en relación con el ejercicio 
fiscal 2020? 

20.  Al igual que en el ejercicio fiscal 2020, se encontraron ROP´s actualizadas para el año 2021 
¿Podría mencionarme los cambios que hicieron en el proceso (en caso de haberlos)? 
¿Quiénes los realizaron? ¿En qué momento del año los realizaron? ¿En cuánto tiempo se 
llevó a cabo esta actividad? 

21. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas que identifica en la normatividad 
(Lineamientos, Reglamentos o políticas) aplicable en el proceso? 

22. ¿Considera que los tiempos en los que inicia el proceso de evaluación son adecuados? 

23. ¿Podría indicarme cuáles son los principales problemas que identifica en el proceso de 
evaluación? 

24. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que usted identifica en el proceso? Y su 
relación con otros procesos clave que impactan en este proceso. 

25. Desde su experiencia, ¿Cómo se podrían disminuir estos contratiempos identificados en los 
cuellos de botella, en otras palabras, qué estrategia podría sugerir? 

26. ¿Cuáles son las principales fortalezas que usted observa en el proceso? 

27. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que usted identifica en el proceso? 

28. En adición a lo anterior y desde su experiencia ¿Podría comentarme cuales serían los 
principales ajustes o cambios que haría al proceso con la finalidad de mejorarlo? 

29. Podría decirme ¿Cuáles son las buenas prácticas que ha identificado en el proceso?  

30. Podría platicarme a manera de conclusión ¿Cómo finaliza el proceso?  

 

Nota 1. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para 
fines distintos al desarrollo social”. 

Nota 2.  “Los datos personales que se recaben con motivo de la operación de este programa, serán 
tratados de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados para el estado de Guanajuato”. 
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Anexo XI.A. Entrevista de percepción de las beneficiarias 

Apartado I. Una vez seleccionadas las participantes se realizó la siguiente entrevista:  

1. Podría indicarme ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
3. ¿Cuál es su municipio de procedencia? 
4. Podría platicarme ¿Desde hace cuánto tiempo usted es beneficiaria del programa? 
5. Podría indicarme ¿Cómo se enteró de la existencia del programa social Q2920 Calidad de Vida 
para Nuestras Heroínas? 
6. Podría platicarme ¿Cómo fue su experiencia en su primer acercamiento con el personal del 
programa? 
7. ¿Tuvo algunos inconvenientes al momento de realizar su solicitud de ingresos reunir todos los 
requisitos y dichos requisitos fueron claros? 
8. ¿Recibió por parte del personal orientación al momento de llenar los anexos de la solicitud? 
9. ¿Considera que el proceso para la entrega y recepción de la solicitud fue rápido y eficiente? 
10. Podría platicarme ¿El personal le informó cuales son los requisitos de acceso al programa? 
11. ¿Por qué medio recibió la notificación que usted fue beneficiada o aceptada en el programa? 
12. ¿Considera que los tiempos de dicha notificación fueron adecuados? 
13. Una vez que fue notificada como beneficiaria ¿Cuál fue el siguiente paso? 
14. ¿En qué momento programaron su intervención? 
15. ¿Recibió laguna preparación previa? 
16. ¿Una vez que fue intervenida le dieron indicaciones para su recuperación? 
17. ¿Una vez que fue dada de alta recibió algún tipo de seguimiento? ¿Podría explicarme? 
18. Desde su experiencia como beneficiaria ¿Qué mejoras podría recomendar al programa? 
19. Con base en lo que hemos platicado ¿Cuál ha sido el impacto personal que ha tenido el programa 
en si vida? 
 

Apartado II. El presente aparatado tiene como finalidad realizar una valoración cuantitativa 

con valores que van del 1 al 5, siendo 5 la valoración más alta y 1 la más baja.  

Enunciado 1 2 3 4 5 

20. Con base en la escala de valoración ¿Como calificaría usted la difusión 
del programa?  

     

21. ¿Cómo calificaría usted el proceso del registro de la solicitud de los 
apoyos?  

     

22. ¿Cómo calificaría usted la atención del personal que le apoyo en el 
llenado de su solicitud? 

     

23. ¿Cómo calificaría usted el proceso y los tiempos para la selección de los 
beneficiarios?  

     

24. ¿Cómo calificaría usted los tiempos de programación de las 
intervenciones?  

     

25. ¿Cómo calificaría usted el seguimiento que se le proporciona después 
de haber sido intervenida (o)?  

     

26. ¿Como calificaría usted la atención general que se brindó a través del 
programa?  

     

 

Nota 1. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para 
fines distintos al desarrollo social”. 

Nota 2.  “Los datos personales que se recaben con motivo de la operación de este programa, serán 
tratados de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados para el estado de Guanajuato” 
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Anexo XII. Carta procesos 

 

NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIÓN 

PROPÓSITO 

Integrar las propuestas en materia de 

inversión para la solución de 

problemas públicos. 

Responsable 

Unidad Responsable del 

Programa / Coordinador 

de proyectos de 

inversión (subprograma-

acción) /DGPyD 

ALCANCE 

Inicia: Determinar necesidad o problema que se pretende atender por el proyecto 

de inversión/programa social. 

Termina: Publicación de las Reglas de Operación 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 Planeación estratégica del programa Unidad Responsable del Programa 
Validación por parte de la SFIA de la 

definición de objetivos y metas. 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 Reglas de Operación Gobierno del Estado de Guanajuato 
Cumplir con los criterios establecidos por la 

STRC en la conformación de las ROP. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Lineamientos en materia de Proyectos de Inversión 

Reglas de Operación 

 

TERMINOLOGIA 

ROP: Reglas de Operación 

LPGEEG: Ley de Presupuestos General 

de Egresos del Estado de Guanajuato 

Direcciones Generales: Dirección General 

de Administración, Dirección General de 

Planeación y Desarrollo 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 
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Inicio 

R  

 

    
     

A1 
Determinar necesidad o problema que se 

pretende atender 

R  

 

    
     

A2 
Selección de personal capacitado para 

diseñar y ejecutar el programa 

R  

 

    

     

A3 

Perspectiva general del problema y 

necesidades a solucionar ordenadas por 

priorización 

I S A P E G 
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A 
R  

 

    

     

A4 

Metodología para la cuantificación de la 

población y estrategia de cobertura y 

focalización 

R           A5 Programa operativo anual 

R           A6 Cronograma anual de actividades 

R      

     

A7 

MIR 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

R I 

 

    

    

B8 

Recibir por correo electrónico la solicitud 

para documentar las secciones 

correspondientes a la etapa de iniciativa de 

la Ficha de Registro de Proyecto de 

Inversión (FRPI) para su documentación. 

R I 

 

    
    

B9 
Enviar la FRPI al Departamento de 

Programación de la DGPyD. 

I R 

 

    
    

B10 
Verificar el correcto llenado. ¿Hay 

observaciones? 

I R 

 

    

    

B11 

Capturar en el BIP del SED la iniciativa del 

Programa del ejercicio fiscal 

correspondiente 

I R     
    

B12 
Verificar en el SED la revisión por parte de 

la SFIA. 

R I     

    

B13 

Enviar la notificación vía oficio y/o correo 

electrónico el listado de las iniciativas que 

pasan a la etapa de programación y 

presupuestación. 

R I     
    

B14 
Recibir la notificación sobre la 

dictaminación de la iniciativa. 

R I     

    

B15 

Recibir y enviar la solicitud para documentar 

las secciones correspondientes a las etapas 

de programación y presupuestación de la 

FRPI. 

I R     

    

B16 

 

Recibir y capturar en el módulo de 

programación - presupuestación del SED 

I R  I       B17 Verificar la validación por parte de la SFIA 

I R  I   
    

B18 
Verificar si hay ajuste por parte de la SFIA 

en el proyecto. 

I R  I   

    

B19 

Verificar por parte de la SFIA la notificación 

si existe actualización en el monto del 

presupuesto del proyecto derivado del 

dictamen de la Ley de Presupuesto General 

de Egresos. 

I R     

    

B20 

Solicitar al líder del proyecto el ajuste a la 

programación del proyecto en la FPRI 

conforme al presupuesto autorizado. 
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I R         B21 Enviar los ajustes solicitados 

I R     
    

B22 
Recibir y verificar la FRPI con los ajustes 

solicitados. 

I R     
    

B23 
Verificar la validación por parte de las SFIA 

de los ajustes 

I R     

    

B24 

Notificar por oficio la autorización del 

proyecto en la LPGEEG, para que inicien su 

ejecución. 

R I     
    

B25 
Recibir la notificación de la autorización del 

proyecto de inversión. 

C Cierre 

R  

 

I    

 

I 

   

C26 

Recibir la notificación de que el proyecto es 

sujeto a ROP/MIR, la meta y el presupuesto 

programado sujeto a la autorización por 

paquete fiscal 

R I 

 

R    

    

C27 

Integrar las necesidades operativas y su 

viabilidad jurídica, es decir la propuesta de 

anteproyecto de las ROP/ MIR 

R  

 

   I 

 

I 

 

I 

  

C28 

Solicitar vía oficio a las direcciones 

generales y/o unidades ejecutoras la 

revisión del anteproyecto de ROP 

R  I    
    

C29 
Recibir los comentarios y/u observaciones 

de los actores involucrados 

R  

 

    

  

 

I 

  

 

I 

C30 

Enviar a revisión mediante oficio el 

anteproyecto de las ROP/MIR a la 

Coordinación de Asunto Jurídicos 

I  I    

 

R 

 

 

  

 
C32 

La Coordinación de Asuntos Jurídicos 

remite a la STRC y mejora regulatoria el 

anteproyecto de ROP y MIR 

R  I    

 

I 

 

I 

  

I 
C33 

Solicitar vía oficio a las direcciones 

generales y/o unidades ejecutoras la 

revisión del anteproyecto de ROP 

R  I    
 

I 

 

I 

  

I 
C34 

Recibir los comentarios y/u observaciones 

de los actores involucrados 

I  I  I  

  

R 

  

C35 

Enviar a revisión mediante oficio el 

anteproyecto de las ROP/MIR a la 

Coordinación de Asunto Jurídicos 

     R 

 

R 

   

C36 

La Coordinación de Asuntos Jurídicos 

remite a la STRC y mejora regulatoria el 

anteproyecto de ROP y MIR 

I  I    R    C37 Recibir el dictamen preliminar 

I  I    
 

R 

   
C38 

Enviar las observaciones de la STRC del 

anteproyecto de la ROP y MIR a la DGSS 

R  I    
I    

C39 
Realizar y enviar las observaciones de las 

ROP y MIR 
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I    I  
R    

C40 
Enviar a la STRC las ROP y MIR 

modificadas 

R  I  I  
 

I 

   
C41 

Recibir el dictamen definitivo de las ROP y 

MIR por parte de la CAJ 

R  I  I  

 

I 

   

C42 

Recibir las Reglas de Operación con firma 

autógrafa y copia certificada de la minuta de 

la sesión de la Junta de Gobierno del 

ISAPEG a la CAJ. 

R  I    

 

 

I 

   

C43 

Remitir las Reglas de Operación con firma 

autógrafa a la CAJ, así como los anexos en 

los formatos electrónicos solicitados Word, 

PDF o imagen de la sesión de la Junta de 

Gobierno 

I  I    

 

 

R 

   

C44 

Remitir los documentos de la ROP y MIR y 

coordina el envío a la Secretaría de 

Gobierno para su publicación. 

I  I  I  

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I 

 

 

 

 

C45 

Esperar la publicación de las Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial del Estado 

de Guanajuato. 
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NOMBRE DEL PROCESO: DIFUSIÓN 

PROPÓSITO 

Es un proceso sistemático e 

institucionalizado en el que se informa 
tanto a actores involucrados en el 
funcionamiento y operación del 

programa como a una población 
determinada sobre las principales 
características y objetivos del programa 

Responsable 

Con base en la información 
en la operación de este 

proceso intervienen varios 
actores: Secretaría de 
Gobierno, DGPyD, 

Coordinación de asuntos 
Jurídicos, DGSS, 
Directores unidades 

ejecutoras y Jefes de 
Jurisdicciones Sanitarias.  

ALCANCE 

Inicia: Publicación de las ROP en el periódico oficial del Estado de Guanajuato 

 
Termina: La coordinadora Q2920 de las Jurisdicciones se contactan con la Paciente para 
informar sobre los apoyos 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR 

LA ENTRADA 

1 

Publicación de las 
ROP en el 

periódico oficial del 
Estado de 
Guanajuato 

Secretaria de Gobierno 

Publicación oficial de la Reglas de Operación del 

Programa en la Página de Gobierno del Estado de 
Guanajuato.  

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR 

LA ENTRADA 

1 

La coordinadora 
Q2920 de las 
Jurisdicciones se 

contactan con la 
Paciente para 
informar sobre los 

apoyos 

Coordinadora del Programa Q2920 de cada 
Jurisdicción 

Difusión de la ROP entre los posibles beneficiarios 
del programa  

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
Reglas de operación 

TERMINOLOGIA:  

DGPyD: Dirección General de Planeación y 
Desarrollo 
ROP: Reglas de Operación del Programa 

DGSS: Dirección General de Servicios de Salud. 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 
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RESPONSABLES CRITERIOS Y 
MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA* DEL PROCESO 
  

A Inicio 

 R     I      A1 
Publicación de las ROP en el periódico 

oficial del Estado de Guanajuato 

   R   I      A2 
Se remite un listado de los proyectos de 

inversión autorizados 

   I R   I     A3 
Se notifica la publicación de las ROP 

aprobadas 

B Ejecución    I    R     B4 

Se notifica al enlace de la SEDESHU la 

aprobación de las ROP, y esta las publica 
en la en la página web del Gobierno del 
estado de Guanajuato 

I S A P E G 
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   I   R      B5 
Publicación de las ROP en la página web 
del ISAPEG 

       R  I   B6 
Se realiza oficio y se firma por el Director 
de Servicios de Salud. 

       R  I   B7 

Envío de la ROP vía electrónica a los Jefes 
de Jurisdicción y Directores de Hospitales 
Especializados, Generales y Comunitarios 
el enlace de consulta de ROP. 

C Cierre 

       I  R   C8 Reciben y revisan el enlace de las ROP 

       I  I  R C9 

Los Jefes de Jurisdicción envían el oficio 

con el enlace de las ROP a la coordinadora 
del Programa Q2920 de cada Jurisdicción 

   I I R C10 
Las coordinadoras del Programa Q2920 
reciben el correo con el oficio y el enlace 
de las ROP 

           R C11 
La coordinadora Q2920 de las 
Jurisdicciones se contactan con la Paciente 
para informar sobre los apoyos 
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NOMBRE DEL PROCESO: SOLICITUD DE LOS APOYOS 

PROPÓSITO 

Se integra por un 
conjunto de acciones, 

instrumentos y 
mecanismos que 
ejecutan los 

operadores del 
programa con el 
objetivo registrar y/o 

sistematizar la 
información de las 
solicitudes de apoyo 

de los posibles 
beneficiarios 

Responsable 

Con base en la información 
en la operación de este 
proceso intervienen varios 

actores: Posible beneficiaria 
Responsables del Programa 
de las Unidades Ejecutoras 

(Trabajo Social) 
/Jurisdicciones Sanitarias 
(Coordinadoras del 

Programa) y la DGSS.  

ALCANCE 

Inicia: Las posibles beneficiarias se acercan a la Unidad Ejecutora o las 
Jurisdicción Sanitaria para revisar los requisitos de acceso al Programa 
Q2920. 

 
Termina: Integración del Censo Nominal   

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR 

LA ENTRADA 

1 

Las posibles beneficiarias se 
acercan a la Unidad 

Ejecutora o las Jurisdicción 
Sanitaria para revisar los 
requisitos de acceso al 

Programa Q2920. 

Posible beneficiaria 
Los posibles beneficiarios comienzan a llenar las 

solicitudes.  

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR 

LA ENTRADA 

1 
Integración del Censo 

Nominal   
DGSS 

Se alimenta el Censo Nominal con base en las 
solicitudes ingresadas.  

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
Reglas de operación 

TERMINOLOGIA:  
DGSS: Dirección General de Servicios de Salud 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 
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RESPONSABLES CRITERIOS Y MÉTODOS 
PARA ASEGURAR LA EFICACIA* DEL 
PROCESO 

  

A Inicio 

R I  A1 Revisión de los requisitos del Programa 

R I  A2 

Entrega de los requisitos 

• Identificación oficial 

• Comprobante de domicilio 

• Valoración psicológica 

• Solicitud impulso (anexo IV) 

• Anexo V 

• Cédula Impuso (anexo VI) 

• Cédula de evaluación social (anexo 
IX) 

• Encuesta de satisfacción (X).  

I R  A3 
Integración de los requisitos 
administrativos  

I R  A4 
Validación de los requisitos 
administrativos 

I S A P E G 
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B Ejecución 

I R  B5 
Validación de los requisitos 
administrativos 

I R  B6 
Validación de los requisitos 
administrativos 

I R  B7 Correcciones 

I R  B8 Listado de las posibles beneficiarias 

I R  B9 
Listado de las posibles beneficiarias y 
documentos administrativos  

C Cierre 

I I R C10 Listado de las posibles beneficiarias  

I I R C11 Alimentación del Censo Nominal 

I I R C12 Censo Nominal 

  



 

198 
 

 

NOMBRE DEL PROCESO: SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  

PROPÓSITO 

Es realizado por los 
operadores de los programas 
para seleccionar a los 

beneficiarios; en otras 
palabras, es el proceso en el 
que se determina quiénes 

serán los receptores directos 
de los componentes o 
entregables de programa con 

la finalidad de contar con un 
padrón de beneficiarios 
actualizado y valido 

Responsable 

Con base en la 
información en la 
operación de este proceso 

intervienen varios actores: 
DGSS y Unidad ejecutora 
(área administrativa)  

ALCANCE 

Inicia: Se recibe y revisa el correo electrónico 
mihospitalcercano@guanajuato.gob.mx enviado por las unidades ejecutoras 

 
Termina: Se capturan en las bases de datos de mi Hospital Cercano el padrón de 
los pacientes beneficiados 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Se recibe y revisa el correo 
electrónico 

mihospitalcercano@guanajuat
o.gob.mx enviado por las 

unidades ejecutoras 

URP 

Se revisa que el expediente Médico-

Administrativo (EMA) cumpla con todos los 
requisitos de las ROP vigentes   

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Se capturan en las bases de 
datos de mi Hospital Cercano 

el padrón de los pacientes 

beneficiados 

URP 
Se integra el padrón de pacientes que serán 

beneficiados.  

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Reglas de operación 

TERMINOLOGIA:  
EMA: Expediente médico-administrativo 

ROP: Reglas de Operación del Programa 
DGSS: Dirección General de Servicios de Salud 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 
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 RESPONSABLES CRITERIOS Y MÉTODOS 
PARA ASEGURAR LA EFICACIA* DEL 
PROCESO 

 
 

A Inicio 

R I I  I A1 
Integración del expediente administrativo  

I R I  I A2 
Revisión del expediente administrativo  

I I R I I A3 

Se solicita el visto bueno y valoración de 
medicina interna, anestesista y oncólogo y 
se integra el expediente médico 

B Ejecución 

I I R I I B4 

Integración del expediente médico y 
administrativo 

I R I I I B5 

Revisión del expediente médico-
administrativo 

Sí: pasa al punto 7 
No: pasa al punto 6 
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I I R  I B6 
Realizar ajustes al expediente médico 
administrativo 

 
 

 
 
 

 
 

C 

Cierre 

I I R I I C7 

Realizar referencia al servicio de cirugía 
plástica reconstructiva o agendar cita en 
caso de contar con el servicio 

 I I R I C8 

Realizar valoración para determinar si es 
candidata y en caso de serlo notificar 
propuesta quirúrgica e insumos 
necesarios 

I I I I R C9 

Se emite y envía oficio de solicitud de 
suficiencia presupuestal para la compra 
de insumos 

 R I  I C10 
Recibe oficio de solicitud de suficiencia 
presupuestal para la compra de insumos 

I R I  I C11 
Emite oficio de autorización del EMA y 
reserva presupuestal de la o las partidas  
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NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

PROPÓSITO 

Es el proceso en el que se 
elaboran los entregables o 
realizan los componentes 

del programa a través de la 
implementación de recursos 
financieros o humanos, 

apoyos, bienes, servicios, 
regulaciones, documentos 
técnicos o de planeación; es 

decir, son las herramientas, 
acciones y mecanismos a 
través de los cuales se 

obtienen los bienes y 
servicios que serán 
entregados a los 
beneficiarios del programa 

Responsable 

Con base en la información en la 
operación de este proceso 
intervienen varios actores: 

Unidades ejecutoras 
(Administradora del Hospital), 
Unidades Ejecutoras (Jefa de 

Recursos Materiales), Unidades 
Ejecutoras (Área Médica y 
Enfermería/Á Administradora del 

Hospital), Proveedor, Unidades 
Ejecutoras (Área Médica-
Cirujanos Plásticos y Enfermería-

Administradora del Hospital), 
Unidades Ejecutoras (Recursos 
Financieros) y la DGA 

ALCANCE 
Inicia: Se recibe el oficio de validación y liberación de presupuesto   
 

Termina: Realiza el pago al proveedor 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR LA 

ENTRADA 

1 
Se recibe el oficio de 
validación y liberación 

de presupuesto   

Unidades ejecutoras (Administradora 

del Hospital) 

Se realiza la liberación del presupuesto para la 

adquisición de los insumos y materiales.   

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR LA 

ENTRADA 

1 
Se realiza y remite el 

documento de 
autorización 

DGA 
Una vez generada la póliza de pago se realiza la 

transferencia al proveedor.  

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
Reglas de operación 

TERMINOLOGIA:  
DGA: Dirección General de Administración. 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 
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RESPONSABLES CRITERIOS Y 
MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 
EFICACIA* DEL PROCESO  

A Inicio 

R I      A1 
Se recibe el oficio de validación y 
liberación de presupuesto   

I R      A2 

Se sube al portal de compras las 
solicitudes de los insumos con las 
características solicitadas por los 
médicos  

R I      A3 

Se reciben las cotizaciones con 
las propuestas técnicas y 
económicas de los proveedores 

I I R     A4 

Revisión de las propuestas 
técnicas y económicas de los 
proveedores 

B Ejecución I I R     B5 

Selección de Proveedor con 
mejor propuesta Técnica y 
Económica 
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R I I     B6 
Se elabora contrato y envía al 
proveedor  

I I I R I   B7 
Entrega los insumos y materiales 
en el almacén del Hospital  

I I I I R   B8 

Verificar que los insumos 
cumplan con las características 
solicitadas y con la calidad 
requerida.  
 
Sí: pasa a la actividad 10 
 
No: pasa a la actividad 9 

I I I R I   B9 

Se cambian los insumos y 
materiales por los requeridos en 
las solicitudes de compra. 

C Cierre 

I     R I C10 

Generación de la póliza de pago  

   I  I R C11 
Realiza el pago al proveedor 
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NOMBRE DEL PROCESO: DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS APOYOS 

PROPÓSITO 

Dar seguimiento de los apoyos que 

otorga el programa permite medir la 

calidad de los apoyos que el programa 

entrega. 

Responsable 
Unidades Ejecutoras– 

DGSS 

ALCANCE 

Inicia: Analizar el lugar de procedencia de las beneficiarias para la Selección de 

Unidades Ejecutoras donde se llevará a cabo la Jornada quirúrgica. 

Termina: Comprobar los gastos de la aplicación de 

los apoyos. Artículo 15 de las ROP 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 
Programación de 

jornadas quirúrgicas 
Unidades Ejecutoras  Validación por parte de la DGSS 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Envío de evidencia 

fotográfica, cédula de 

contraloría social y 

encuesta de 

satisfacción de 

usuarios 

Unidades Ejecutoras Validación por parte de la DGSS 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Lineamientos de Contraloría Social 

TERMINOLOGIA 

Expediente médico administrativo: 

requisitos necesarios para acceder a los 

apoyos del programa. 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti
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id

a
d

 

RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA  DGSS 
Unidades Ejecutoras/ 

Médico tratante 

A Inicio 

  

  R 
I A1 

 

Analizar el lugar de procedencia de las 
beneficiarias para la Selección de 

Unidades Ejecutoras donde se llevará a 
cabo la Jornada quirúrgica. 

  

  I 

  

R A2 

Recibir insumos, materiales y 

Medicamentos y verificar que sean 
correctos. Anexo V-1 

B Ejecución 

  

 R   

  

I B3 

Programación Quirúrgica conforme a la 
disponibilidad de quirófano 
o mediante jornada quirúrgica. 

  

I 

  

R B4 

Notificar a la persona beneficiadas el día 
que será su intervención. 

  R B5 Realizar las jornadas quirúrgicas o 
procedimiento quirúrgico aislado. 

I S A P E G 
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 I 

  

  

C Cierre 
 

   
R C6 

 

Comprobar los gastos de la aplicación de 
los apoyos. Artículo 15 de las ROP 
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NOMBRE DEL PROCESO: SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS Y MONITOREO DE LOS APOYOS 

PROPÓSITO 

Dar seguimiento de los apoyos que 

otorga el programa permite medir la 

calidad de los apoyos que el programa 

entrega. 

Responsable 

Unidades Ejecutoras– 

Unidad Responsable del 

Programa (DGSS) 

ALCANCE 

Inicia: Revisar la normatividad en materia de reporte de proyectos de inversión 

para su registro en SED. 

Termina: Enviar el cierre final del ejercicio fiscal del proyecto de inversión. 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Asignación de 

enlace para dar 

seguimiento a 

beneficiarios. 

Unidades Ejecutoras  Validación por parte de la DGSS 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Envío de evidencia 

fotográfica, cédula 

de contraloría social 

y encuesta de 

satisfacción de 

usuarios 

Unidades Ejecutoras Validación por parte de la DGSS 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Lineamientos de Contraloría Social 

TERMINOLOGIA 

Expediente médico administrativo: 

requisitos necesarios para acceder a los 

apoyos del programa. 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti

v
id

a
d

 

RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA DGSS 
Cirujanos 

Plásticos 
Unidades Ejecutoras 

A Inicio 

I  I R A1 

 

Definir un enlace del programa para dar 

seguimiento a los beneficiarios. 

  

  I 
I  R A2 

 Aplicar la encuesta de  

Satisfacción. 

B Ejecución 

  

  I 
 I R B3 

Seguimiento a las pacientes después de 

la intervención (vía telefónica o visitas 

domiciliarias). 

I  R  I B4 
Valoración postquirúrgica de la paciente. 

C Cierre R I I C5 

 

Recibir y analizar el seguimiento de las 

beneficiarias con el propósito de mejorar 

el proceso operativo del programa. 

  

I S A P E G 
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NOMBRE DEL PROCESO: CONTRALORÌA SOCIAL 

PROPÓSITO 

En este apartado se analizan las actividades que 
realizan las instancias participantes en la 
operación del proceso de Contraloría Social del 

Programa, desde la perspectiva de su diseño y 
su aplicación en la práctica; asimismo se analiza 
su incidencia en el logro de los objetivos y metas 

del Programa 

Resp

onsa
ble 

Con base en la información 
se observó que los 

principales actores 
involucrados en la operación 
del proceso son: STRC, 

Jefes de Jurisdicción y 
Directores de Hospitales, 
Trabajadoras Sociales 

(Unidades 
Ejecutoras/Jurisdicciones 
Sanitarias) y DGSS 

ALCANCE 
Inicia: Revisar la normatividad en materia de reporte de proyectos de inversión para su 
registro en SED. 

Termina: Enviar el cierre final del ejercicio fiscal del proyecto de inversión. 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE 

DEBE CUMPLIR LA ENTRADA 

1 
Envío de las Cédulas 
de Contraloría Social 

STRC Cédula de Contraloría Social 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE 
DEBE CUMPLIR LA ENTRADA 

1 
Reportes Periódicos 

a Contraloría Social 
DGSS 

Informes de la Contraloría Social 
Documento de Resultados de 

encuestas de satisfacción 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Reglas de Operación  

TERMINOLOGIA 
STRC: Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas 
DGSS: Dirección General de 
Servicios de Salud. 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti

v
id

a
d

 

RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 
EFICACIA 

STRC 

Jefes de 

Jurisdicción y 
Directores de 

Hospitales 

Trabajadora
s Sociales 

(Unidades 
Ejecutoras/J
urisdiccione

s Sanitarias) 

DGSS 

A Inicio 

R I I I A1 

Envío de las Cédulas de 
Contraloría Social 

 R I I A2 

Recepción de las Cedulas de 
Contraloría Social 

B Ejecución  R I I B3 

Envío de las Cédulas de 
Contraloría Social a las o 
encargadas del programa Q2920 
en las Jurisdicciones y Unidades 
ejecutoras. 

I S A P E G 
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 I R  B4 

Reciben la Cédulas de 
Contraloría Social 

C Cierre 

 I R  C5 
Aplicación de la Cédula de 
Contraloría Social  

 I R  C6 
Envío de la Cédulas de 
Contraloría Social a la DGSS 

I I I R C7 

Reportes Periódicos a Contraloría 
Social  

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: MONITOREO 

PROPÓSITO 
Verificar el destino de los recursos 

públicos 
Responsable 

Coordinador de 

proyectos de inversión 

(subprograma-acción) / 

DGPyD – Unidad 

Responsable del 

Programa (DGSS) 

ALCANCE 

Inicia: Revisar la normatividad en materia de reporte de proyectos de inversión 

para su registro en SED. 

Termina: Enviar el cierre final del ejercicio fiscal del proyecto de inversión. 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Normatividad en 

materia de 

proyectos de 

inversión 

Coordinador de proyectos de inversión (subprograma-

acción 
Validación por parte de la SFIA 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

Registro de los 

avances físicos y 

financieros en el 

SED 

Coordinador de proyectos de inversión (subprograma-

acción) / DGPyD – Unidad Responsable del Programa 

Cumplir con la normatividad estatal y 

estricto apego a los Términos de 

Referencia. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Lineamientos de los proyectos de inversión. 

TERMINOLOGIA 

SED: Sistema de Evaluación al 

Desempeño 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti

v
id

a
d

 RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA* DEL PROCESO 

  

 Coordinador de proyectos 

de inversión (subprograma-

acción) / DGPyD 

DGSS 

A Inicio R I A1 

 

Notificar la autorización de los proyectos 

de inversión para su registro de avances 

en el SED. 
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 I 

  

R A2 

Recibir las fechas en las que se deben 

registrar los avances físicos y 

financieros durante el ejercicio fiscal. 

B 
Ejecució

n 

  

   R 
I B3 

Solicitar los avances físicos y 

financieros del proyecto de inversión. 

  

 I 

  

R B4 

Enviar por correo electrónico los 

avances físicos y financieros en el 

tiempo estipulado por la Coordinación 

de Proyectos de Inversión. 

  

 R 

  

I B5 

Revisar técnicamente el reporte de 

avances físico y financiero. En caso de 

comentarios, éstos se envían al líder 

de proyecto. 

  

 R 

  

I B6 

Registrar el reporte de avances físico y 

financiero mes con mes en el SED, en 

apego a la normatividad aplicable. 

C Cierre 

 R R C7 

Solicitar el cierre definitivo de los 

avances físicos y financieros del 

proyecto de inversión en apego a la 

normatividad aplicable. 

I R C8 
Enviar el cierre final del ejercicio fiscal 

del proyecto de inversión 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EVALUACIÓN 

PROPÓSITO 

Valorar de manera sistemática y 

objetiva la pertinencia, el rendimiento y 

el éxito de los programas y proyectos 

concluidos y en curso. 

Responsable 

Coordinación de 

Evaluación DP- DGPyD – 

Unidad Responsable del 

Programa 

ALCANCE 

Inicia: Determinar el tipo de evaluación al que será sometido el programa social de 

acuerdo con el histórico de evaluaciones con los que cuenta. 

Termina: Publicación del Informe Final de la Evaluación y Ficha de Difusión de los 

Resultados. 

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

I S A P E G 
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1 
Términos de 

referencia 
Coordinación de Evaluación DGPyD 

Validación por parte de la DGSS y de la 

SEDESHU e IPLANEG. 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 
Informe final 

Ficha de Difusión 
Instancia Evaluadora 

Cumplir con la normatividad estatal y 

estricto apego a los Términos de 

Referencia. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Reglas de Operación 

Documento Diagnóstico del Programa 

Documentos normativos 

Planes Estatal de Desarrollo 2040 

Programa de Gobierno 

Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 

TERMINOLOGIA 

ROP: Reglas de Operación 

TdR: Términos de Referencia 

LPGEEG: Ley de Presupuestos General de 

Egresos del Estado de Guanajuato 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti

v
id

a
d

 

RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA 

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 d

e
 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
/ 

D
P

 /
 

D
G

P
y
D

 

D
ir

e
c

c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 

d
e
 S

e
rv

ic
io

s
 d

e
 

S
a
lu

d
 

In
s
ti

tu
c
ió

n
 

E
v
a

lu
a

d
o

ra
 

 

 

A 

 

 

Inicio 

  

 R 
I   A1 

Recibir notificación de la Coordinación de 

Evaluación sobre el tipo de evaluación a 

realizar en el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

  

 R 
I   A2 

Recibir, emitir y enviar los comentarios y las 

observaciones a los Términos de Referencia 

(TdR) de la evaluación programada. 

R  

  

  

 

I   A3 

Recibir notificación sobre el inicio de la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

Ejecució

n 

 R R  R B4 

Asistir a la reunión entre la Instancia 

evaluadora y la coordinación de evaluación 

para dar inicio al proceso de evaluación. 

  R  I I B5 

Enviar a la Coordinación de Evaluación los 

insumos necesarios para la elaboración de 

la evaluación. 

 I  I R B6 

Recibir vía oficio/correo electrónico de la 

instancia evaluadora los productos 

entregables de acuerdo con lo estipulado en 

los TdR. 

 

 R 

  

R  I B7 

Enviar los entregables al líder de proyecto 

para su revisión y emisión de comentarios 
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R   B8 

Recibir y revisar las observaciones del líder 

de proyecto, así como emitir observaciones 

metodológicas. 

R  I B9 

Enviar a la instancia evaluadora las 

observaciones y comentarios en apego a los 

TdR. 

R  I B10 

Recibir del evaluador el siguiente entregable 

con las observaciones realizadas en el 

entregable anterior. 

C 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

  R R I C11 
 

Recibir el informe final 

  

R 

  

  I C12 

Solicitar todos los productos de la 

evaluación a la institución evaluadora 

 

 R 

  
I  I C13 

Recibir vía oficio/correo electrónico de los 

evaluadores externos los productos finales 

de la evaluación. 

 
  

 R 

  

  

 I 

  
I C14 

 

Validar el informe final de la evaluación. 

R I  C15 

Notificar a la DGA que el producto cumple 

con los TdR, así como al responsable del 

Proceso Administrativo para la liberación del 

pago. 

R I I C16 

Solicitar al área de comunicación del 

ISAPEG, a la SEDESHU y al IPLANEG la 

difusión de los resultados. 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: SEGUIMIENTO A LOS ASM 

PROPÓSITO 

Valorar de manera sistemática y 

objetiva la pertinencia, el rendimiento y 

el éxito de los programas y proyectos 

concluidos y en curso. 

Responsable 

Coordinación de 

Evaluación DP- DGPyD – 

Unidad Responsable del 

Programa 

ALCANCE 

Inicia: Registró de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la evaluación 

(etapa 1) correspondiente en el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIMEG) 

Termina: Notificación a la SEDESHU de la conclusión del seguimiento a los ASM  

No. ENTRADA PROVEEDOR (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

I S A P E G 
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1 

 

2 

 

 

Informe final 

 

Ficha de Difusión 

 

Coordinación de Evaluación DGPyD - DGSS 
Validación por parte de la SEDESHU la 

conclusión de los ASM 

No. SALIDA USUARIO (CÓDIGO) 
*REQUISITOS/CRITERIOS QUE DEBE 

CUMPLIR LA ENTRADA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Documento de 

Opinión 

Plan de Acción 

Formalizado 

Reporte de 

Avance 

Informe de 

Mejoras 

Instancia Evaluadora 

Cumplir con la normatividad estatal y 

estricto apego a los Términos de 

Referencia. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Informe final 

 

Ficha de Difusión 

 

TERMINOLOGIA 

ROP: Reglas de Operación 

TdR: Términos de Referencia 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

ETAPA 

RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 

A
c
ti

v
id

a
d

 

RESPONSABLES CRITERIOS Y 

MÉTODOS PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA 

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
 d

e
 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
/ 

D
P

 /
 

D
G

P
y
D

 

D
ir

e
c

c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 

d
e
 S

e
rv

ic
io

s
 d

e
 

S
a
lu

d
 

E
n

la
c
e

 d
e
 l

a
 

S
E

D
E

S
H

U
 

 

 

A 

 

 

Inicio 

  

 R 
I   A1 

Registrar los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) de la evaluación (etapa 1) 

correspondiente en el Sistema de Monitoreo 

y Evaluación (SIMEG) 

  

 R 
IR  A2 

Clasificar y priorizar los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (etapa 2) 

 

I 

  

  

 

I  R A3 

Esperar la validación de la clasificación y 

priorización se los ASM por parte del Comité 

de Evaluación del estado de Guanajuato 

(etapa 3). 
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B 

 

 

 

 

 

 

Ejecució

n 

 I R  B4 

Recibir notificación por parte de la 

Coordinación de Evaluación sobre la 

validación de la etapa 1 y 2 

 R  R  B5 

Elaborar el Documento de Opinión y enviar 

a firma de los actores involucrados (etapa 

4). 

 R I  B6 
Capturar el Documento de opinión 

previamente suscrito. 

 

 I 

  

R   B7 

Elaborar el Plan de Acción Formalizado y 

enviar a firma de los actores involucrados 

(etapa 5). 

 

R I  B8 
Capturar el Plan de Acción Formalizado 

previamente suscrito 

R R  B9 
Elaborar el Reporte de avance y enviar a 

firma de los actores involucrados (etapa 6). 

R I  B10 
Capturar Reporte de Avance previamente 

suscrito 

C 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

  R R I C11 
Elaborar el Informe de Mejoras y enviar a 

firma de los actores involucrados (etapa 7) 

  

R 

  

I   C12 

Capturar el Informe de Mejoras Formalizado 

previamente suscrito 

 

 

 R 

  
I   C13 

Solicitar vía correo electrónico u oficio a la 

Coordinación Social del ISAPEG la 

publicación de las etapas 4, 5, 6 y 7 en la 

página oficial de la Secretaría de Salud  

  

 R 

  

  

 I 

  
R C14 

 

Documentar con la Coordinación de 

Evaluación y el enlace de la SEDESHU la 

Difusión de la evidencia (etapa 8) 

R I I C15 
Notificar a través de oficio a la SEDESHU la 

conclusión del seguimiento a los ASM 

 

  



 

212 
 

Anexo Xlll. Ficha de Difusión de los resultados de la evaluación (CONAC) 

 

Formato CONAC. Difusión de los resultados de la evaluación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Procesos del Programa Social Q2920 

Calidad de Vida para Nuestras Heroínas del Ejercicio Fiscal 2022 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 15 de agosto de 2022. 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2022. 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de 

la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Dr. Francisco Javier Martínez 

García. 

Unidad administrativa: Dirección 

General de Planeación y Desarrollo 
 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sistemático de la gestión 

operativa del Programa “Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 

Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras 

(ISAPEG, 2022). 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

• Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos 
niveles de desagregación geográfica o área de enfoque donde se lleva a cabo.  

• Identificar y analizar las fortalezas, problemas o limitante, tanto normativos 
operativos, buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del Programa. 

• Elaborar las cartas de cada uno de los procesos (de acuerdo con el anexo XII de 
los presentes TdR). 

• Elaborar los diagramas de flujo de cada uno de los procesos 

• Elaborar el macroproceso del Programa 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda 
implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 
objetivo del Programa. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:   

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Este tipo de evaluación principalmente se realiza a partir de técnicas de investigación 

cualitativa como son el análisis documental, organización y valoración de la información, 

observación directa, estudios de caso y entrevistas semiestructuradas. La primera etapa 

de la evaluación y se caracterizó por hacerse desde el escritorio, es decir, para esta solo 

se procesa información recopilada o entregada para hacer valoraciones y los hallazgos 

propios de la evaluación (SHCP, 2019). En otras palabras, con dicho análisis se buscó 
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detectar, obtener y consultar bibliografía a través del acopio, organización, sistematización 

y valoración de información contenida en registros administrativos, documentos oficiales, 

evaluaciones externas, documentos normativos, sistemas de información y documentos 

relacionados con el programa (SDSH, 2020, p. 11). En lo que corresponde a la segunda 

etapa, se construyeron los procesos señalados en los Términos de Referencia con sus 

respectivas cartas de procesos a partir de la información extraída de las entrevistas 

realizadas. Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad, buenas prácticas y cuellos 

de botella para cada uno de los procesos.  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

Los hallazgos y resultados que a continuación se presentan fueron identificados a partir 

del trabajo de campo (entrevistas a profundidad) realizado en las Unidades Ejecutoras 

(Jurisdicciones Sanitarias), con la Unidad Responsable del Programa, así como con los 

actores involucrados en los trámites administrativos. 

Buenas prácticas: 

1. El programa ejecuta los procesos de acuerdo con un proceso estandarizado de una 

forma oportuna, eficaz y eficiente, lo cual contribuyó al logro de sus objetivos y metas.  
2. Se opera desde dos ejes articulares, el gerencial y el operativo. A nivel gerencial 

(DGSS), se encontró que, los actores involucrados en la operación del Programa tienen 

sus actividades metodológicamente estructuradas, y sus funciones claramente 

definidas.  

3. En lo que respecta al nivel operativo, se observó que estos tienen un alto grado de 

expertiz sobre los procesos que operan; por ejemplo, la solitud de los apoyos, selección 

de beneficiarios, producción de los bienes y servicios, seguimiento a los beneficiarios 

y monitoreo de los apoyos, contraloría social y satisfacción de los beneficiarios. 

Áreas de oportunidad: 

1. Documentar cada uno de los procesos en un manual de procedimientos, dado que se 

cuenta con un macroproceso, sin embargo, éste es muy general y es deseable que se 

tengan documentadas cada una de las actividades y productos generados por proceso. 

Cuellos de botella: 

2. Los proveedores inscritos al padrón del estado de Guanajuato que manejan los 

insumos que el Programa demanda son limitados; por lo que, en ocasiones se demora 

la adquisición de estos y por consecuencia las jornadas quirúrgicas tardan es llevarse 

a cabo.  

2.2 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas 
1. La planeación del Programa se apega a la normatividad estatal. Asimismo, se apega 

a la metodología del marco lógico. 

2. El Programa cuenta con normatividad establecida para acceder a los apoyos. 
3. El Programa opera en apego a las disposiciones administrativas estatales e 

institucionales. 
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4. El programa cuenta con algunos procedimientos administrativos y operativos 
documentados. 

5. Se cuenta con una buena coordinación entre Unidades Ejecutoras, Jurisdicciones 
Sanitarias, Unidades Administrativas. 

6. La Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato cuentan 
con espacios y equipamientos adecuados para la realización de las jornadas 
quirúrgicas. 

7. Se cuenta con buena comunicación con los cirujanos plásticos que prestan sus 
servicios de manera gratuita para realizar los diversos procedimientos quirúrgicos.  

2.2.2 Oportunidades 

1. Elaborar una manual de Procedimientos que abarque todos los procesos que se llevan 
a cabo en el Programa. 

2. El programa podría servir como referencia para el diseño de programas similares a 
nivel nacional o internacional. 

3. Migrar de un mecanismo manual (Excel) a una herramienta tecnológica como Project 
Server permitiría eficientar el seguimiento del programa. 

4. La cédula de evaluación social es elaborada por la STRC, por lo que, la DGSS no 

puede incorporar ítems que fortalezcan al Programa. 
2.2.3 Debilidades 

1. La programación de jornadas quirúrgicas se realiza una vez que se cuente con la 
totalidad de insumos, lo que provoca un retraso en la realización de dichas jornadas. 

2. Realizar de manera manual el seguimiento de beneficiarias. 

2.2.4 Amenazas 

1. Ajustes negativos en el presupuesto estatal podrían afectar el objetivo del programa y 
disminuir los apoyos. 

2. No se encontró un mecanismo sistematizado que permita el aprovechamiento de la 
información (casos de éxito, recomendaciones, riesgos, datos de proveedores, otra 
información relevante) que permita agilizar los procesos operativos del Programa. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Es importante resaltar que la evaluación se realizó con base en la metodología establecida 

por el CONEVAL, así como en apego a los TdR emitidos por el Instituto de Salud Pública 

del Estado de Guanajuato. De acuerdo con lo observado en la evaluación, y con los 

comentarios de los actores involucrados en la operación del programa; así como la 

documentación consultada, se tiene que la operación de este funciona de acuerdo con lo 

establecido por el Manual de Procedimientos del programa; sin embargo, hay que señalar 

que las actividades contenidas en dicho Manual son generales y ambiguas; por lo que, 

los resultados de esta evaluación permitieron elaborar cada proceso de manera detallada. 

Por lo anterior, se identificó que el Programa cuenta con una normatividad general que 

regula todos sus procesos, tanto en las ROP como en el propio Manual. Por lo tanto, 

generar procedimientos específicos para cada etapa del proceso, en sus distintos niveles 

operativos y por cada uno de los procesos detectados, permitirá sistematizar la operación 

a nivel estatal. 

La evaluación de procesos tuvo como objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión 

operativa del Programa “Q2920 Calidad de Vida para Nuestras Heroínas” que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 
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Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras 

(ISAPEG, 2021). 

Con base en lo anterior, se analizó tanto información documental como la obtenida a 

través de los instrumentos de recolección (entrevistas a profundidad) se determinó que 

en general, algunos de los procesos están definidos de forma parcial en el documento 

normativo, es decir, existen algunos elementos que vislumbran o que, de algún modo 

permitieron comprender como funciona cada proceso durante la operación del programa.  

Lo anterior, se debe a la experiencia del personal que se desempeña en el programa, lo 

cual ha permitido el cumplimiento de sus metas anuales y de los objetivos para los que 

fue creado. Como se mencionó en párrafos anteriores, el análisis de los procesos se 

realizó a partir de la revisión documental de la generada en las entrevistas. Con dicha 

información se construyó un panorama general sobre cómo están estructurados los 

procesos.  

Aunado lo anterior, se identificaron algunas áreas de oportunidad que podrían contribuir 

a consolidad cada uno de los procesos ya definidos; por ejemplo, es importante que los 

actores responsables de la ejecución de dichos procesos documente sus tareas y 

actividades específicas a través de herramienta metodológica como cartas de procesos y 

diagramas de flujo; lo cual de cierta forma facilitaría la consulta de pasos que sede deben 

llevar a cabo para cumplir con el objetivo del programa. Asimismo, es necesario 

desarrollar un manual de procedimientos donde se definan de forma clara, detallada 

especifica dichos procesos, así con las actividades que debe realizar cada actor 

involucrado en la operación de dicho proceso; por lo que, se sugirió diseñar estas 

herramientas de apoyo.  

Finalmente, el equipo evaluador considera que este programa, es una experiencia inédita 

que puede utilizarse como referencia para cualquier otra iniciativa del Gobierno Federal u 

otros Gobiernos Estatales. Por lo anterior, es muy relevante y recomendable documentar 

integralmente los resultados del Programa de tal forma que sea factible diseñar 

estrategias y un esquema funcional que sirva de base de conocimiento para procesos, 

iniciativas o proyectos futuros.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

1. Documentar los principales procesos y procedimientos del Programa Social Estatal y/o 

Proyecto de Inversión. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Alejandro Castillo Esparza 

4.2 Cargo: Coordinador de la Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: REDSOLUT S.A.S. 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Teodora Hurtado Saa; Lic.Christian Soto Carrillo, 

Mtro. Víctor Hugo Alanís Rivera y Lic. Rafael Islas Pineda. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: redsolut.sas@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 4813911649 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Calidad de Vida para Nuestras Heroínas 

5.2 Siglas: Q2920 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Instituto de Salud Pública del Estado 

de Guanajuato 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal_X_ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 

programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección General de Servicios de Salud del Instituto de Salud Pública del Estado de 

Guanajuato 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 

programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Dr. Francisco Javier Magos 

Vázquez 

 

Unidad administrativa: Dirección General 

de Servicios de Salud 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública 

Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de 

Planeación y Desarrollo 

6.3 Costo total de la evaluación: $265,060.00 (Doscientos sesenta y cinco mil sesenta 

pesos 00/100 M.N.) que incluye I.V.A 

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         
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7.1 Difusión en internet de la evaluación: Instituto de Salud Pública del Estado de 

Guanajuato 

7.2 Difusión en internet del formato: 

Por publicar:  

La página oficial del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

• https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales.php 

 

 


