

FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR PROYECTO

INSTRUCCIONES:

1. Cada dependencia elige un proyecto en el que le interesa participar.

Objetivo del PEEG al que se alinea: 4.-PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN. Enriquecer el SEIEG con proyectos desarrollados por los integrantes del CEIEG.		Nombre del Proyecto: Centro de Información para la Promoción de Inversiones (SIPROIN).		Descripción del proyecto: Centro de Información para la Promoción de Inversiones (SIPROIN).		Líder del proyecto: SDES / D. Meléndez (Coordinador)		Fecha de Inicio 06/04/2015		Fecha de Término 15/12/2015		Entregable Final: SIC (Sistema de Información)		Fecha de entrega del producto: 15/12/2015			
Descripción de la actividad: Determinar los temas y variables para incorporar a la plataforma.		Dependencias que se invitan a participar o consideran pertinente que forme parte del grupo de trabajo: 1. Secretaría de Educación (M.S.E.) 2. SDA / Turismo / Conytech (Banco Tecnológico)		Productos Intermedios: 1. temas, subtemas y variables 2. SDA / Turismo / Conytech (Banco Tecnológico)		Entregable final de la actividad: temas, subtemas y variables. Sistema de Información		Programación mensual de la actividad:		Mes		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Descripción de la actividad: Elaborar el programa de trabajo para la implementación del sistema y ejecución del mismo hasta concluir con el sitio en funcionamiento.		Dependencias que se invitan a participar: 1. 2.	
Actividad 1: Definir información a contener en el Sistema de Promoción de Inversiones SIPROIN		Actividad 2: Desarrollo del Sitio del SIPROIN															

Tel: 462 69226 ext 1515

Dependencias Responsables del Proyecto
Dependencia líder de proyecto: SDES
Nombre: David Meléndez / Arriaga
Cargo: Director de Planeación
Area: Planeación
Firma:

Dependencias que integran el Equipo de Trabajo del Proyecto
Dependencia: INEGI
Nombre:
Cargo:
Dirección de Área:
Dirección General:

Actividad 3: Análisis de potencial económico de los municipios											
Productos intermedios: 1. 2.											
Entregable final de la actividad: Documento con análisis terminado											
Programación mensual de la actividad:											
Mes											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%

Productos intermedios: 1. 2.											
Entregable final de la actividad: Análisis y evaluación de los pasivos y activos de los municipios para establecer la línea base del desarrollo con una perspectiva de subsidiariedad entre las regiones.											
Dependencias que se invitan a participar: 1. SDES 2. INEGI											
Descripción de la actividad: Análisis y evaluación de los pasivos y activos de los municipios para establecer la línea base del desarrollo con una perspectiva de subsidiariedad entre las regiones.											
Programación mensual de la actividad:											
Mes											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%

Dependencia correspondiente del proyecto: IPLANEG
Nombre: <i>Karl Alf. G. 2</i>
Cargo: <i>Dir. SEIC</i>
Area:
Firma:

Dependencia: <i>IEGA</i>
Nombre: <i>Org. del Campo</i>
Cargo: <i>Dir. de Planeación y Estadística</i>
Dirección de Área: <i>Planeación</i>
Dirección General: <i>Planeación</i>
Firma:

Firma:

addkomme-gangute-gob.m.x
martinez!@guangato.gob.mx