

## FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR PROYECTO

### INSTRUCCIONES:

- Cada dependencia elige un proyecto en el que le interesa participar.

<b>Objetivo del PEEG al que se alinea<sup>1</sup>:</b>												
<b>3. USO DE INFORMACIÓN. Asegurar el uso de la información del SNIEG y la producida en el SEIEG en el SEPLAN.</b>												
<b>Nombre del Proyecto:</b> Programa de Publicaciones del SEIEG												
<b>Descripción del proyecto:</b>												
<b>Líder del proyecto:</b> IPLANEG												
<b>Fecha de Inicio</b>						<b>Fecha de Término</b>						
02/05/2015						18/12/2015						
<b>Entregable Final:</b> Boletines Geoestadísticos publicados en el sitio del SEIEG										<b>Fecha de entrega del producto:</b>		
<b>Actividad 1:</b>  Elaboración de Boletines Geoestadísticos		<b>Descripción de la actividad:</b> Diseño, elaboración y envío de boletines estadísticos y geográficos con información de interés para la formulación y evaluación de planes y programas, a los integrantes del CEIEG.										
		<b>Dependencias que se invitan a participar o consideran pertinente que forme parte del grupo de trabajo:</b> 1. Todos los integrantes del CEIEG. 2.										
		<b>Productos intermedios:</b> 1. Boletines Geoestadísticos publicados.										
		<b>Entregable final de la actividad:</b> Boletines Geoestadísticos publicados										
		<b>Programación mensual de la actividad:</b>										
		<b>Mes</b>										
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
				10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%		
<b>Actividad 2:</b>		<b>Descripción de la actividad:</b>										
		<b>Dependencias que se invitan a participar:</b> 1. 2.										

	<b>Productos intermedios:</b> 1. 2.											
	<b>Entregable final de la actividad:</b>											
	<b>Programación mensual de la actividad:</b>											
<b>Actividad N:</b>	<b>Descripción de la actividad:</b>											
	<b>Dependencias que se invitan a participar:</b> 1. 2.											
	<b>Productos intermedios:</b> 1. 2.											
	<b>Entregable final de la actividad:</b>											
	<b>Programación mensual de la actividad:</b>											
	<b>Mes</b>											
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

<b>Dependencias Responsables del Proyecto</b>
<b>Dependencia líder de proyecto:</b>
<b>Nombre:</b>
<b>Cargo:</b>
<b>Área:</b>
<b>Firma:</b>

<b>Dependencias que Integran el Equipo de Trabajo del Proyecto</b>
<b>Dependencia:</b>
<b>Nombre:</b>
<b>Cargo:</b>
<b>Dirección de Área:</b>
<b>Dirección General:</b>
<b>Firma:</b>

<b>Dependencia corresponsable del proyecto:</b>
---

Nombre:
Cargo:
Área:
Firma:

Dependencia:
Nombre:
Cargo:
Dirección de Área:
Dirección General:
Firma: